

**Nota Técnica nº 37 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade de Água
instituída pelo Comitê Interfederativo – Termo de Transação e Ajustamento de Conduta
do Rio Doce.**

Vitória, 01 de abril de 2019.

Assunto: 1-Alteração do formato do Relatório Mensal das Ações de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água - Cláusula 171 do TTAC, conforme solicitado nos itens i) e ii) da Deliberação CIF nº 33, de 24 de novembro de 2016; 2-Análise do Cronograma detalhado, conforme Ofício OFI.NII.012019.5152-02, de 15 de março de 2019; 3-Plano de Aceleração, conforme Ofício NII.012019.5096, de 11 de janeiro de 2019.

1. Introdução

O Relatório Mensal sobre as ações realizadas no âmbito do Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água, conforme definido na Cláusula 171 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta – TTAC ocorreu por meio dos itens i) e ii) da Deliberação CIF nº 33, de 24 de novembro de 2016, transcritos a seguir:

“Relatório atualizado sobre as ações de melhoria dos sistemas de abastecimento de água, contendo registros fotográficos do que foi implementado, cronograma de ações e a anuência dos responsáveis pelos respectivos sistemas (prestadores de serviço);

Relatório atualizado sobre as ações para implementação das captações /sistemas alternativos de abastecimento de água, contendo registros fotográficos do que foi implementado, cronograma de ações e a anuência dos responsáveis pelos respectivos sistemas (prestadores de serviço).”

Tendo em vista que o Relatório Mensal não vem apresentando, na íntegra, as ações concluídas e em desenvolvimento pela Fundação Renova, impedindo que esta Câmara Técnica tenha efetivo conhecimento das pendências e do cumprimento da referida Cláusula.

A presente Nota Técnica tem por objetivo apresentar os requisitos mínimos que devem ser atendidos a partir da publicação desta.

2. Requisitos mínimos do Relatório Mensal

O novo formato de relatório mensal deverá seguir minimamente a estrutura a seguir:

a) Introdução

Poderá ser mantido o formato atual, com breve histórico das Deliberações e demais documentos relacionados à Cláusula 171, bem como as localidades abrangidas. Deverá ser incluída uma coluna na Tabela 01, contendo a vazão implantada (l/s) até o momento. Excluir o cronograma detalhado referente à elaboração do Estudo de Segurança Hídrica.

b) Ações de Melhorias dos Sistemas de Abastecimento de Água

As informações de cada localidade deverão ser substituídas pela planilha de acompanhamento, conforme modelo anexo, que contém os seguintes eixos:

Eixo 1: Abastecimento emergencial

Eixo 2: Captação e adução principal

Eixo 3: Sistemas alternativos de captação e adução

Eixo 4-A: Melhoria das estações de tratamento de água

Eixo 4-B: Melhoria das estações de tratamento de água – Unidade de Tratamento de Resíduo (UTR)

Observação: Todos os documentos referenciados na planilha de acompanhamento (diagnósticos, projetos básicos, termos de compromissos, termo de aceite e recebimento e outros) deverão ser anexados ao relatório e também disponibilizados no SharePoint, organizados em pastas por localidade, respeitando os eixos de acompanhamento (abastecimento emergencial; captação e adução principal; melhoria das estações de tratamento de água).

c) Cronograma detalhado

Poderá ser mantido o formato atual (MS Project), incluindo a visualização da linha de base de agosto de 2018 (gráfico Gantt), as colunas com as porcentagens concluídas e dias de atraso por atividade, quando for o caso.

A CT-SHQA entende que os demais itens que compõe o relatório atual não são pertinentes a sua apresentação.

per.

3. Análise do Plano de Aceleração e Cronograma Detalhado

Considerando que o Plano de Aceleração será incorporado à planilha de acompanhamento, conforme Item 2b (modelo anexo), a partir disso, a avaliação será realizada em conjunto com o novo modelo do Relatório Mensal i) e ii).

Com relação ao Cronograma Detalhado, este será analisado após as inclusões solicitadas no Item 2C.


4. Conclusão e recomendações da CT-SHQA ao CIF

A CT-SHQA recomenda ao CIF a aprovação das alterações do formato do Relatório Mensal das ações de melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água - Cláusula 171 do TTAC, conforme sugerido nesta Nota Técnica.

Equipe Técnica responsável pela elaboração da Nota Técnica:

Fernanda Gonçalves Oliveira	Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional – SECIR / Superintendência de Saneamento Básico – SSB.
Jamyle Calencio Grigoletto	Ministério da Saúde - MS
Naiara Jácome	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA
Rafaeli Alves Brune	Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA

Nota Técnica aprovada em 01/04/2019.



Regina Márcia Pimenta Assunção

Coordenação da CT-SHQA / IGAM

ANEXO

(Planilha em meio digital)

M.