

OFI.NII.042019.6083

Governador Valadares, 22 de abril de 2019

**Ao**

**CBH DOCE**

**A/C: V. SA. LUCINHA TEIXEIRA**

PRESIDENTE

Rua Afonso Pena, 2590 – Centro

Governador Valadares - MG

CEP: 35020-010

**REF.:** Programa de Recuperação de Nascentes

Prezada Presidente,

Com o intuito de prestar os devidos esclarecimentos em relação a implantação das ações de recuperação de nascentes no território, a Fundação Renova informa que devido a alguns problemas ocorridos recentemente com a empresa contratada, tivemos atrasos na evolução das entregas do Programa.

Para melhor entendimento do contexto, é importante registrar que a empresa contratada descumpriu cláusulas contratuais, não tendo apresentado as indispensáveis garantias contratuais, o que ocasionou, após diversas tentativas de solucionar essa pendência, a resolução do contrato pela Renova junto à empresa.

Neste sentido, a Fundação Renova está em processo de conclusão do termo de parceria com a nova instituição que irá proceder com as implantações das demais ações previstas no projeto de recuperação de nascentes.

Atenciosamente,

José Almir Jacomelli  
00550052  
Fundação Renova

**José Almir Jacomelli Junior**

**Líder de Uso Sustentável da Terra**

Recebido  
em 23/04  
Dilma  
Silvana Almeida