

FR.2021.0950
Nº IBAMA: 02001.004154/2016-61 (CT-Flor)

Belo Horizonte, 18 de junho de 2021.

Ao
COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF
A/C: ILMO. SR. EDUARDO FORTUNATO BIM
PRESIDENTE DO IBAMA
PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

À
CÂMARA TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL E PRODUÇÃO DE ÁGUA – CT-FLOR
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA EM MINAS GERAIS
A/C: SR. ÊNIO MARCUS BRANDÃO FONSECA
COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL E PRODUÇÃO DE ÁGUA
Av. do Contorno, nº 8.121, Bairro Lourdes, CEP: 30.110-051, Belo Horizonte/MG.

REF.: Resposta ao item 2 da Deliberação CIF nº 490, de 09 de abril de 2021.

Prezados,

A **FUNDAÇÃO RENOVA** (“FUNDAÇÃO”), em atenção a Deliberação em referência, vem comunicar que o lançamento do edital de adesão previsto para o ano de 2020 do Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente e de Recarga da Bacia do Rio Doce (PG 26) e do Programa de Recuperação de Nascentes da Bacia do Rio Doce (PG 27) foi realizado em 15/06/2021 e está disponível no site da FUNDAÇÃO RENOVA <https://www.fundacaorenova.org/paineis/edital-de-adesao-de-produtores-rurais-aos-programas-de-restauracao-florestal-2021/?v=15-06-21>. Destaca-se que o rito de aprovação do edital foi seguido, conforme 17ª reunião da UGR (Unidade de Gestão Regional) realizada em 08/06/2021 (Anexo I). Além disso, é apresentado o cronograma de execução associado a este edital no Anexo II.

DS


O cronograma aqui apresentado é estruturado em períodos semestrais, ou seja, o início e fim das ações ocorrerão dentro deste espaço de tempo, contemplando as atividades de pré-plantio, implantação e manutenção. As atividades de pré-plantio englobam ações de engajamento de produtores rurais e elaboração de projetos, enquanto as atividades de implantação são constituídas por ações de cercamento, preparo do solo, plantio e condução da regeneração natural. As atividades de manutenção possuem ações como controle de formigas cortadeiras, coroamentos, adubações e roçadas.

É importante salientar que devido à pandemia de COVID-19, as entregas que dependem de atividades de campo podem ter seus prazos impactados pelas restrições sanitárias e medidas de segurança definidas em cada município, bem como pelos procedimentos internos de saúde e segurança adotados pela FUNDAÇÃO RENOVA. Eventos climáticos extremos, como por exemplo, veranicos prolongados, também podem afetar algumas atividades do cronograma, como a implantação, realizada no período chuvoso.

Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO RENOVA se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Jose Almir Jacomelli Junior
25263EADDF114C8...

FUNDAÇÃO RENOVA
JOSE ALMIR JACOMELLI JUNIOR
COORDENADOR DOS PROGRAMAS 26 E 27

ANEXO I – E-mail de aprovação do Edital 2020/2021

De: PSA Rio Doce - Fundação Renova
Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2021 16:47
Para: André Barcellos; antonio.ferreira@cesan.com.br; Antonio Sergio Cardoso Filho; Claudio Barbosa Soares; Felipe De Drummond Alves; Fernanda Maia Oliveira; frederico.pinto@seama.es.gov.br; Gabriela Pereira; gtsolucoesambientais@gmail.com; guilherme.oliveira@faemg.org.br; jccarvalho05@gmail.com; jclossjunior@gmail.com; Jose Almir Jacomelli Junior; josemar.ramos@ibama.gov.br; junia.kruk@meioambiente.mg.gov.br; Leda Fontelles da Silva Tavares; leonardo.diniz@meioambiente.mg.gov.br; marcos.sossai@gmail.com; marcos.sossai@seama.es.gov.br; mariana.ramos@faemg.org.br; Maurílio Andrade Dornelas; meioambiente@galileia.mg.gov.br; meioambiente@mutum.mg.gov.br; meioambiente@pmbg.es.gov.br; murilo.araujo@ibama.gov.br; Rafael Do Carmo Pompermayer; Rildo Almeida De Paula; robertaoliveira@wwf.org.br; Rodrigo Carvalho Fernandes (SEAPA); SONIA MADALI BOSEJA CAROLINO; thiago.gelape@meioambiente.mg.gov.br
Assunto: Versão Edital 2021 e calendário 2021 - aprovados em 08/06/2021 pela UGR em sua 17ª reunião
Anexos: 03_Edital_2021_minuta_v6-1_vUGR_AlteraçõesMarcadas_apv08.06.2021.pdf; Calendário reuniões UGR 2021.pdf

Olá! Boa tarde à todos!

No dia de ontem, 08/06/2021, ocorreu a 17ª reunião da UGR, na qual foram aprovados:

- Edital de adesão de produtores rurais aos programas de restauração florestal (PG26 e PG27) de 2021
- Calendário das próximas reuniões da UGR para o ano de 2021:
 - o 27 de julho - reunião para revisão do Regimento Interno
 - o 31 de agosto - reunião ordinária
 - o 19 de outubro - reunião ordinária
 - o 23 de novembro - reunião ordinária

Conforme solicitado, encaminhamos a versão do edital com as alterações, realizadas durante reunião, marcadas em verde.

Atenciosamente,
Secretaria Executiva UGR/UAls



DS

ANEXO II - Cronograma de execução do Edital 2020/2021

Nome da Tarefa	Início	Término
PG27		
Mobilização	30/06/2021	31/12/2021
Pré plantio	31/12/2021	30/06/2022
Implantação	31/12/2021	30/06/2022
Manutenção	31/12/2021	31/12/2025
PG26		
Mobilização	30/06/2021	31/12/2021
Pré plantio	31/12/2021	30/06/2022
Implantação	31/12/2021	30/06/2022
Manutenção	31/12/2021	31/12/2025

DS
