

ANO 01			
Item	Recuperação de APPs e Nascentes	Início	Término
1	Definição das áreas pelo CBH-Doce	03/10/2016	03/10/2016
2	Cadastro de propriedades	03/10/2016	30/12/2016
3	Projetos e croquis	03/10/2016	30/12/2016
4	Produção de Mudas	03/10/2016	31/01/2018
5	Distribuição de insumos	01/12/2016	27/01/2017
6	Proteção (Cercamento)	01/12/2016	28/02/2017
7	Instalação de fossas sépticas	28/02/2017	31/08/2017
8	Preparo do Terreno	31/08/2017	31/10/2017
9	Plantio	31/10/2017	29/12/2017
10	Manutenções (03 anos)	29/12/2017	28/12/2020
11	Monitoramento (06 anos)	28/12/2020	27/12/2026