

Id	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término
	Texto20: Sem valor	52%	779d	24/01/18	18/01/21
	Texto20: TRECHO 01 á 04	12%	950d	26/01/18	16/09/21
	Texto2: 01 - Projeto	100%	290d	26/01/18	07/03/19
	Texto2: 02 - Restauro	0%	151d	08/07/19	03/02/20
	Texto2: 03 - Manutenção	0%	530d	06/09/19	16/09/21
	Texto20: TRECHO 05	0%	960d	26/01/18	30/09/21
	Texto2: 01 - Projeto	2%	441d	26/01/18	04/10/19
	Texto2: 02 - Restauro	0%	180d	08/06/20	12/02/21
	Texto2: 03 - Manutenção	0%	137d	24/03/21	30/09/21
	Texto20: TRECHO 06 e 07	0%	960d	26/01/18	30/09/21
	Texto2: 01 - Projeto	3%	286d	26/01/18	01/03/19
	Texto2: 02 - Restauro	0%	303d	25/10/19	22/12/20
	Texto2: 03 - Manutenção	0%	137d	24/03/21	30/09/21
	Texto20: TRECHO 08	9%	1144d	26/01/18	15/06/22
	Texto2: 01 - Projeto	89%	394d	26/01/18	31/07/19
	Texto2: 02 - Restauro	10%	958d	26/01/18	28/09/21
	Texto2: 03 - Manutenção	2%	1089d	13/04/18	15/06/22
	Texto20: TRECHO 09	18%	987d	26/01/18	08/11/21
	Texto2: 01 - Projeto	8%	442d	26/01/18	07/10/19
	Texto2: 02 - Restauro	29%	736d	01/03/18	24/12/20
	Texto2: 03 - Manutenção	9%	952,02d	15/03/18	08/11/21
	Texto20: TRECHO 10	0%	457,8d	03/04/19	03/01/21
	Texto2: 01 - Projeto	0%	49d	04/07/19	10/09/19
	Texto2: 02 - Restauro	0%	295,55d	03/04/19	20/05/20
	Texto2: 03 - Manutenção	0%	405d	15/06/19	03/01/21
	Texto20: TRECHO 10 á 11	40%	426d	01/11/18	18/06/20
	Texto2: 01 - Projeto	60%	85d	01/11/18	27/02/19
	Texto2: 02 - Restauro	53%	113d	08/11/18	15/04/19
	Texto2: 03 - Manutenção	0%	337d	06/03/19	18/06/20
	Texto20: TRECHO 12	6%	537d	01/11/18	20/11/20
	Texto2: 01 - Projeto	15%	217d	01/11/18	30/08/19
	Texto2: 02 - Restauro	7%	308d	12/11/18	15/01/20
	Texto2: 03 - Manutenção	0%	429d	02/04/19	20/11/20
	Texto20: TRECHO 12 - Corrego das Lages	0%	377d	12/12/18	21/05/20
	Texto2: 01 - Projeto	0%	35d	12/12/18	29/01/19
	Texto2: 02 - Restauro	0%	278d	24/12/18	15/01/20
	Texto2: 03 - Manutenção	0%	264d	18/05/19	21/05/20