







Código:	FM-BIO-001	ATA DE REUNIÃO	
Nº da revisão:	01		
Elaborador:	Thiago Alves		
Aprovador:	Renata Stopiglia		
Data da aprovação:	25/08/2021		
Classificação:	Público		

NÚMERO DO DOCUMENTO: 001	
LOCAL: TEAMS	DATA/HORA: 28/10/2021 15:00 às 16:00
CONTRATO DE REFERÊNCIA: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N°18/2018 -GABIN/ICMBIO	

PARTICIPANTES			
NOME	EMPRESA /DEPTO	E-MAIL	RUBRICA
LAILA MEDEIROS	FR	laila.medeiros@fundacaorenova.org	
DIEGO RICARDO	FR	diego.morais@fundacaorenova.org	
JULIA NERY	MCA	julia.freire.crtf@fundacaorenova.org	
GLAUCIA LOPES	MCA	glaucia.fidelis.crtf@fundacaorenova.org	
ROBERTO SFORZA	ICMBio	roberto.sforza@icmbio.gov.br	
ELEANDRO BATISTA	ICMBio	eleandro.oliveira@icmbio.gov.br	

PAUTA
Reunião de acompanhamento de execução do Plano de Trabalho para consolidação da RVS de Santa Cruz.

DISTRIBUIÇÃO		
EMPRESA /DEPARTAMENTO		QUANTIDADE DE CÓPIAS
A todos presentes em reunião.		Cópia digital
ITEM	DESCRIÇÃO	AÇÃO POR /PRAZO
I	Retorno sobre o TR de equipe após considerações da Renova, Ofício FR.2021.1600 (07/10/2021) em resposta ao Ofício SEI nº 48/2021-ICMBio Santa Cruz.	ICMBio 05/11/2021
II	Retorno sobre os pontos: - Suporte para a base; - Sistema de Vigilância 12-36; - Sistema de limpeza; - Contratos de telefonia e internet; - 2 Veículos (um pequeno e um maior). Fundação Renova vai apoiar na elaboração dos TRs e após receber as considerações do ICMBio irá trabalhar em propostas de documentos, na tentativa de acelerar o processo.	ICMBio 19/11/2021
III	Chegada de dois servidores para completar a equipe do NGI que fornecerão apoio ao projeto (Alessandro Marcuzzi e Fernando Repinaldo).	Informativo
IV	Renova apresentou em 25/06/2021, modelos de requisição técnica com os detalhes necessários para aquisição de embarcações e veículos. O ICMBio aguardará apoio técnico de um profissional que será integrado a equipe do NGI para obter o detalhamento sobre embarcações e repassar para Renova.	ICMBio 15/12/2021








Código:	FM-BIO-001	ATA DE REUNIÃO	
Nº da revisão:	01		
Elaborador:	Thiago Alves		
Aprovador:	Renata Stopiglia		
Data da aprovação:	25/08/2021		
Classificação:	Público		

V	O projeto de cessão da área da Base Oceanográfica da Prefeitura para o ICMBio já se encontra na Câmara de Vereadores de Aracruz, a expectativa é positiva de que ainda este ano tenhamos a lei autorizativa para cessão do Imóvel. Uma vez isso concluído, será necessário tramite administrativo para construção de Acordo de Cooperação entre ICMBio e Prefeitura. Após a liberação da área pela prefeitura de Aracruz, será retomado o trabalho de análise do plano conceitual da base, elaborado pela Renova e entregue e fevereiro de 2020.	Informativo
VI	Equipe do NGI já tem uma análise robusta do projeto conceitual da base apresentado pela Renova, mas pretende atualizar os novos integrantes da equipe para que possam contribuir com a análise.	ICMBio Á definir.
VII	Todos de acordo com o fortalecimento do Plano de Gestão para o Acordo de Cooperação assinado entre ICMBio e Fundação Renova para execução do Plano de Trabalho de Consolidação da RVS de Santa Cruz. Assim, será estabelecido uma rotina de reuniões periódicas para discutir o andamento das demandas e as atas destas reuniões serão encaminhadas para a CTBio/CIF para atualização e ciência do andamento dos processos.	Informativo
VIII	Deve ser retomado o estudo e evolução da estratégia de utilização da ferramenta Sistema de Avaliação e Monitoramento da Gestão (SAMGE), para o atingimento das metas que permitirão acompanhar o progresso da gestão das UCs quanto a implementação das ações previstas no plano de trabalho, permitindo assim conhecer o status de consolidação da UC.	Informativo
IX	As reuniões periódicas de acompanhamento do Plano de Gestão do Acordo de Cooperação deverão discutir a implantação da uma ferramenta capaz de assegurar a sustentabilidade financeira da UC. A Renova vislumbra a criação de um “fundo endowment”. Sugestão de agendamento de reunião com Tatiana Fajardo - DIPLANICMBio para entender a percepção interna do ICMBio sobre o tema de criação de um fundo e obtenção de documentos para estudo. O ICMBio realizará as consultas internas junto à DIPLAN para posterior alinhamento com a RENOVA para o prosseguimento da ação.	Informativo

DS
LM

DS
DM

DS
JM

DS
GNF

DS
RSF

DS
EB