

FR.2023.1164

Nº IBAMA: 02001.010081/2020-23 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004152/2016-72 (CTBio)

Belo Horizonte, 16 de maio de 2023

Ao

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: SR. EDUARDO BIM

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVÁVEIS

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

À

CÂMARA TÉCNICA DE CONSERVAÇÃO E BIODIVERSIDADE – CTBio

A/C: SR. FREDERICO DRUMOND MARTINS

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE CONSERVAÇÃO E BIODIVERSIDADE

Avenida Nossa Senhora dos Navegantes 451 – Edifício Petro Tower, sala 1601, Enseada do

Suá, Vitória/ES

CEP: 29050-335

REF.: ATUALIZAÇÕES AO OFÍCIO FR.2023.0344 - SOLICITAÇÃO DE DEVOLUTIVAS DE PRODUTOS ENTREGUES

Prezados Senhores,

Diante da necessidade de atualização dos cronogramas e das rotineiras auditorias de verificação do andamento dos programas das Coordenações de Biodiversidade, a Fundação Renova vem, respeitosamente, por sua representante abaixo assinada, apresentar oportunamente, o *status* das entregas e devolutivas no âmbito das cláusulas citadas a seguir, assim como o status dos produtos previstos e os próximos passos/pendências. Se faz importante o retorno de tais devolutivas, para que possamos avançar nos processos.

- Cláusula 168 do TTAC

O Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre_ PABT é acompanhado pelo GAT (Grupo de Assessoramento Técnico) que periodicamente se reúne

DS
LM

DS
JOL

para apresentação do andamento das ações. Este é o processo chamado de monitoria, em que são gerados relatórios. Para o primeiro ciclo de monitoria, referente ao período de outubro de 2019 até maio de 2021, foi gerado o Relatório de Monitoria protocolado na CTBio em 19/11/21 por meio do Ofício nº FR.2021.1871. Para o 2º ciclo (junho de 2021 a maio de 2022) o Relatório de Monitoria foi protocolado na CTBio em 20/09/2022 por meio do Ofício nº FR.2022.1423. Solicitamos devolutiva da CTBio para evidenciarmos a ciência do andamento das ações.

A Ação 4 do PABT trata do monitoramento da Biodiversidade Terrestre, desenvolvido em atendimento a cláusula 168 do TTAC. O Programa de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre foi elaborado em 2020 pelo Instituto Ekos Brasil em parceria com a Fundação Renova e encaminhado ao GAT e CTBio para avaliação, sendo aprovado em julho de 2021 por meio da Deliberação CIF 517. O programa encontra-se em andamento desde outubro de 2021 e os relatórios das campanhas vem sendo protocolados na CTBio de acordo com o detalhamento apresentado na tabela abaixo.

Ao implantar a metodologia em campo alguns impasses foram encontrados, levando a necessidade de discussões sobre adequações necessárias na metodologia para execução do monitoramento. Nesse sentido, foi protocolado para conhecimento da CTBio o documento de AJUSTES E MODIFICAÇÕES NOS PROTOCOLOS METODOLÓGICOS DO PMBT que aponta as alterações metodológicas a serem implementadas, baseadas no parecer técnico científico da equipe de especialistas autores do programa (Ekos Brasil, 2020) e validadas pelo Grupo de Assessoramento Técnico_ GAT do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre_ PABT. Diante do exposto, solicitamos retorno dessa câmara técnica a respeito dos seguintes itens, inseridos neste ofício a partir de status dos protocolos de 17/10/2022 em diante.

Produto	Status	Próximos passos/Pendências
1º Relatório de Monitoria do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre- Ofício nº FR.2021.1871.	Protocolado em 19/11/2021	Avaliação da CTBio
2º Relatório de Monitoria do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre- Ofício nº FR.2022.1423.	Protocolado em 20/09/2022	Avaliação da CTBio
Relatório da campanha chuvosa 2021/2022 do monitoramento de fauna- Ofício FR.2022.1597.	Protocolado em 17/10/2022	Avaliação da CTBio

DS

LM

DS

JOL

Relatório da campanha chuvosa 2021/2022 do monitoramento de flora e solos- Ofício FR.2022.1881.	Protocolado em 29/11/2022	Avaliação da CTBio
Documento de AJUSTES E MODIFICAÇÕES NOS PROTOCOLOS METODOLÓGICOS DO PMBT- Ofício FR.2023.0453.	Protocolado em 23/02/2023	Avaliação da CTBio
<u>Documentos recentemente protocolados:</u>		
Relatório da campanha seca de 2022 do monitoramento de fauna- Ofício FR.2023.0922.	Protocolado em 17/04/2023	Avaliação da CTBio
Relatório da campanha seca de 2022 do monitoramento de flora e solos- Ofício FR.2023.0923.	Protocolado em 17/04/2023	Avaliação da CTBio

- Cláusula 181 do TTAC

Considerando que para efetuar as entregas planejadas e se chegar no objetivo final de construção do Plano de Ação de Reparação, são apresentados Relatórios Preliminares de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), para cada Unidade de Conservação, ou grupo de Unidade de Conservação. Após o protocolo destes relatórios deve ser realizada a reunião devolutiva para apresentação de resultados e realização de esclarecimentos/ recebimento de contribuições junto a CTBio e gestores da(s) UC(s), a partir da qual é emitida uma Nota técnica para revisão do documento preliminar chegando-se ao Relatório Final de AIA que deve novamente ser apreciado e aprovado pela CTBio para partir para a elaboração do Plano de ação, que ocorre de forma participativa junto aos gestores, CTBio e convidados que possam contribuir nas reuniões.

E ainda, no caso dos relatórios regionalizados, que abordam a avaliação de mais de uma UC, além da reunião devolutiva com a participação dos gestores das UCs representadas no grupo, tem o preenchimento de um questionário no qual estes gestores podem contribuir com o relato de possíveis impactos percebidos no uso e gestão das UCs.

Produto	Status	Próximos passos/pendências
Plano de Ação do PERD	Protocolado 16/09/2022	Aprovação da CTBio e definição quanto as ações que se encontram em dissenso.
Plano de Ação da REBIO Comboios	Protocolado 02/12/2022	Aprovação da CTBio/gestores

AIA APA Costa das Algas e REVIS Santa Cruz	Protocolada versão final em 31/01/2023	Aprovação da CTBio/gestores.
AIA Grupo 1	Protocolo versão preliminar em 27/12/2022.	Aguardando disponibilidade de agenda da CTBio para marcação de reunião devolutiva junto aos gestores das UCs.
AIA Grupo 6	Reunião devolutiva realizada em 22/12/2022	Aguardando análise/contribuição da CTBIO para revisão da versão preliminar e protocolo do relatório final.

Importante destacar que a ausência de devolutivas impactam diretamente no calendário de execução do programa e na medição dos indicadores estabelecidos para este, além de trazer prejuízos ao prazo do acordo de parceria com a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável – FBDS, que não poderá atuar após sua vigência, acarretando descontinuidade e inconclusão do projeto.

Considerando o exposto, contamos com a compreensão e colaboração desta Câmara Técnica.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

Laila Medeiros

26266F91F0914FE

Laila Medeiros

Coordenação de Proteção e Monitoramento da Biodiversidade

DocuSigned by:

Juliana Oliveira Lima

9B140CC6DC3B493...

Juliana Oliveira Lima

Coordenação de Conservação de Biodiversidade Terrestre