

MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO Nº. 02001.001 <u>189</u> /2019- <u>91</u> Nº. SEI _____ Recebido em: 15/1/2019 <u>alcmulle</u> Assinatura



OFI.NII.012019.5029

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004152/2016-72 (CTBio)

Belo Horizonte, 09 de janeiro de 2019.

Ao

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: SRA. SUELY MARA VAZ GUIMARÃES DE ARAÚJO

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

CÂMARA TÉCNICA DE CONSERVAÇÃO E BIODIVERSIDADE – CTBIO

A/C: SR. JOÃO CARLOS ALCIATI THOMÉ

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE CONSERVAÇÃO E BIODIVERSIDADE

COORDENADOR DO CENTRO TAMAR/INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE –

ICMBio

Av. Nossa Sra dos Navegantes 451 – Edifício Petro Tower, sala 1601, Enseada do Suá, Vitória/ES

CEP: 29050-335

REF.: Construção do CETAS no Espírito Santo, referente cláusula 167 do TTAC

Prezado(a) Senhor(a),

A **FUNDAÇÃO RENOVA** ("FUNDAÇÃO") vem, respeitosamente, por meio de seu representante legal assinado abaixo, expor o que segue.

Considerando que o parágrafo primeiro da Cláusula 167, alterado pela Revisão Extraordinária nº 1/2018 do TTAC, o qual determina que o prazo para a Fundação Renova apresentar o cronograma e a localização de implantação dos Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS) é de 3 (três) anos após a celebração do "acordo", sendo este prazo o dia 1º de março de 2019.

Considerando que no ofício OFI.NII.082018.3916, emitido no dia 24 de agosto de 2018, a Fundação Renova informa que seria necessário receber o Termo de Referência e a **definição de localização dos CETAS no Espírito Santo até o dia 1º de outubro de 2018** para viabilizar as ações necessárias para elaborar um cronograma de obras.

Considerando que a Fundação Renova recebeu o Termo de Referência do CETAS-ES no dia **20 de setembro de 2018**, porém ainda faltando informações relevantes para



elaboração do projeto, que é uma lista preliminar dos equipamentos necessários para o dimensionamento de recintos no CETAS.

Considerando também que a Fundação Renova recebeu por meio do ofício nº 974/2018/GABIN-IBAMA, emitido no dia **8 de outubro de 2018**, a indicação pelo IBAMA de que a construção deverá ser feita onde atualmente funciona o CETAS, no bairro Barcelona no município de Serra - ES, e que esta construção só será viável mediante doação ao órgão de terreno adjacente, de propriedade da Prefeitura Municipal de Serra. Foi apresentado também ofício da Prefeitura indicando a intenção de disponibilizar o terreno ao IBAMA, e que não nos foi informado qual o prazo necessário para que a área esteja livre e desimpedida para construção.

Neste contexto, em face da ausência de informações para a elaboração do projeto e cronograma de obras, explicitadas acima, informamos que não será possível o cumprimento do prazo estabelecido na Revisão Extraordinária nº 1/2018 do TTAC, que finaliza no dia 1º de março de 2019, no que se refere ao CETAS no Estado do Espírito Santo.


Aproveitamos para reforçar que, conforme solicitado pelo IBAMA durante a 28ª reunião ordinária da Câmara Técnica de Conservação e Biodiversidade, a Fundação Renova irá realizar um levantamento topográfico no terreno a ser disponibilizado pela Prefeitura, o que viabilizará com maior agilidade o processo junto à Câmara de Vereadores do município. O levantamento está agendado para início em 1º de fevereiro de 2019, conforme resultados de visita técnica realizada no terreno em 12 de dezembro de 2018.

No que se refere ao CETAS em Minas Gerais o projeto conceitual já foi finalizado e o cronograma de obras será informado no prazo estabelecido no TTAC.

Sendo o que cumpria para o momento, a Fundação Renova se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,



FUNDAÇÃO RENOVA
BRUNO SILVA VERGUEIRO PIMENTA
LÍDER DE PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS

