

OFI.NII.112018.4591
Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)
Nº IBAMA: 02001.004152/2016-72 (CTBio)

MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO
Nº. 02001. 006 931/2019-35
Nº. SEI _____
MMA
Recbido em: 8/3/2019
Wamuu
Assinatura

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2019.

AO

SR. EDUARDO FORTUNATO BIM

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS – IBAMA

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF
CEP: 70818-900

REF.: Processo nº 02009.000123/2019-12

RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 121/2019/GABIN

Construção do CETAS no Espírito Santo, referente à Cláusula 167 do TTAC

Prezado(a) Senhor(a),

A **FUNDAÇÃO RENOVA** ("FUNDAÇÃO") vem, primeiramente, aproveitar esta oportunidade para parabenizá-lo por assumir este novo desafio frente ao IBAMA e ao Comitê Interfederativo, desejando-lhe muitas realizações e sucesso nesta jornada.

Fazemos referência ao ofício Nº 121/2019/GABIN, emitido no dia 21 de fevereiro de 2019, que solicita à FUNDAÇÃO que dê continuidade a "todos os estudos e projetos necessários ao início das obras, considerando a área em que serão edificadas as novas instalações do CETAS da Serra/ES, no bairro Barcelona". A FUNDAÇÃO vem, respeitosamente, por meio de seu representante legal assinado abaixo, expor o que segue.

A Fundação Renova recebeu por meio do ofício nº 974/2018/GABIN-IBAMA, emitido no dia **8 de outubro de 2018**, a indicação pelo IBAMA de que a construção do CETAS do qual trata a Cláusula 167 do TTAC deverá ser feita onde funciona atualmente o CETAS, no bairro Barcelona, município de Serra - ES, e que esta construção só será viável mediante doação ao órgão de terreno adjacente, de propriedade da Prefeitura Municipal. Foi apresentado também ofício da Prefeitura indicando a intenção de disponibilizar o terreno ao IBAMA. No entanto, não nos foi informado qual o prazo necessário para que a área esteja livre e desimpedida para construção.

Desde esta data foram tomadas as seguintes providências:

07 e 08/11/18: Fundação Renova solicitou documentação referente ao terreno indicado pelo IBAMA-ES durante a 27ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação e Biodiversidade (CTBio).

14/11/18: IBAMA-ES encaminhou e-mail com documentos referentes ao terreno.

27/11/18: Reunião entre representantes da Fundação Renova, IEMA e IBAMA-ES, quando foram tratadas as ações necessárias para o desimpedimento do terreno indicado pelo IBAMA-ES. Nesta reunião ficou agendada visita técnica ao terreno (ata anexa).

12/12/18: Visita da equipe técnica da Fundação Renova, equipe contratada pela Fundação Renova para execução de levantamentos topográficos, consultoria contratada pela Fundação Renova e representantes do IEMA e IBAMA-ES ao terreno em Barcelona. Durante a visita foram feitos questionamentos a respeito de qual tipo de levantamento topográfico seria necessário para atender à solicitação da Prefeitura Municipal de Serra e também qual seria o instrumento a ser utilizado pela Prefeitura para cessão do terreno ao IBAMA. Como os presentes não tinham tais informações, foi solicitada uma reunião de alinhamento com representantes da Prefeitura, que ocorreu no mesmo dia (ata anexa).

03/01/19: Fundação Renova informou via e-mail que o levantamento topográfico seria iniciado em 04/02/19 e que seria necessária a limpeza da área para viabilizar as medições.

16/01/19: Reunião entre Fundação Renova e representantes do IBAMA-ES para esclarecer dúvidas relacionadas à limpeza da área. Nesta reunião foi apresentada pelo IBAMA-ES três possibilidades diferentes de áreas a serem doadas pela Prefeitura de Serra para construção do CETAS, todas diferentes da área anteriormente indicada. A Fundação Renova pediu que fosse definida uma área para possibilitar a execução do levantamento topográfico.

22 e 23/01/19: Durante a 30ª Reunião Ordinária da CTBio, a Fundação Renova relatou o andamento das tratativas e a pendência sobre a área exata onde deveria ser realizado o levantamento topográfico agendado para o dia 04/02/19. O encaminhamento dado pela coordenação da CTBio foi a realização de uma outra reunião para indicação da melhor opção de área.

29/01/19: Fundação Renova solicita via e-mail a confirmação da área, pois essa informação era necessária para orientação da equipe de levantamento topográfico. Como a definição da área a ser amostrada foi enviada somente no dia 31/01/19, a execução do serviço precisou ser remarcada para o dia 11/02/19.

11/02/19: Conforme agendamento, é iniciado o levantamento topográfico no local indicado pelo IBAMA-ES. O serviço foi finalizado em **21/02/19**.

Neste contexto, torna-se necessário esclarecer os seguintes itens:

- A Fundação Renova recebeu o Termo de Referência do CETAS-ES no dia 20 de setembro de 2018, porém ainda faltando informações relevantes para elaboração do projeto, quais sejam, uma lista preliminar dos equipamentos necessários para o dimensionamento de recintos no CETAS. Além disso, em discussão durante a 6ª Reunião Extraordinária da CTBio, em 23/10/19, ficou acordado que o Termo de Referência deveria passar por revisão de alguns itens que não eram aderentes à Cláusula 167 do TTAC. A Fundação Renova não recebeu o documento revisado até a presente data.

- O Termo de Referência acima mencionado foi construído de forma conjunta entre o IBAMA-ES e IEMA com o auxílio da empresa SILVESTRES, contratada pela FUNDAÇÃO para prover apoio técnico às partes envolvidas quanto ao levantamento dos requisitos para a elaboração dos projetos (dados quantitativos e qualitativos sobre animais recebidos por ano, demanda prevista e estimada, número, dimensionamento e tipos de recintos necessários, áreas de apoio necessárias, dentre outros), permitindo o conhecimento das necessidades do CETAS a ser construído e, posteriormente, o correto encaminhamento do projeto por empresa de arquitetura. Foram nada menos que oito ocasiões onde Silvestres, IBAMA-ES e IEMA se encontraram para apresentação e discussão destes dados, resultando em várias das informações que subsidiaram o TR, além de visita técnica ao terreno. Estas reuniões/visita totalizaram **40 horas**, distribuídas nas seguintes datas:

25/07/2018 - Período da tarde - 4 horas

02/08/2018 - Período da manhã - 4 horas

13/08/2018 - Período da manhã - 4 horas

14/08/2018 - Dia todo - 8 horas

22/08/2018 - Dia todo - 8 horas

03/09/2018 - Período da manhã - 4 horas

17/09/2018 - Período da manhã - 4 horas

12/12/2018 - Período da manhã - 4 horas

- A realização do levantamento topográfico mencionado neste documento foi em atendimento à solicitação feita pelo IBAMA-ES durante reunião de CTBio para viabilizar o processo de doação da Prefeitura de Serra para o IBAMA. Como a limpeza solicitada foi feita somente no entorno da área, o resultado desta primeira abordagem será a definição dos limites do terreno em relação a seus confrontantes, o que atende somente à necessidade da Prefeitura.


- O levantamento topográfico completo, necessário para elaboração dos projetos conceitual e básico do CETAS, só será possível após a limpeza de toda a área, que ainda não foi feita. Tão logo a Fundação Renova receba a confirmação da realização desta limpeza, ou de sua data prevista de término, procederá ao agendamento do restante do levantamento topográfico.

Conforme relato acima, as tratativas em relação à elaboração de projeto para construção do CETAS-ES encontram-se em execução, sem interrupções, e sempre com o acompanhamento da CTBio e dos representantes do IBAMA-ES e IEMA. Os impeditivos para que se inicie efetivamente a elaboração do projeto, neste momento, são a impossibilidade de realização do levantamento topográfico completo em função do terreno não ter passado pela limpeza em toda em sua área e a falta da lista de equipamentos mínimos, ou seja, aqueles que têm influência sobre o dimensionamento das estruturas a serem construídas.

Sendo o que cumpria para o momento, a Fundação Renova se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,



FUNDAÇÃO RENOVA
BRUNO SILVA VERGUEIRO PIMENTA
LÍDER DE PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS