

**FR.2020.0405**

**Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)**

**Nº IBAMA: 02001.004152/2016-72 (CTBio)**

Belo Horizonte, 12 de março de 2020.

**Ao**

**\*COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF**

**A/C: EDUARDO FORTUNATO BIM**

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

**À**

**CÂMARA TÉCNICA DE CONSERVAÇÃO E BIODIVERSIDADE – CTBIO**

**A/C: SR. FREDERICO DRUMOND MARTINS**

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE CONSERVAÇÃO E BIODIVERSIDADE

Avenida Nossa Senhora dos Navegantes 451 – Edifício Petro Tower, sala 1601,  
Enseada do Suá, Vitória/ES

CEP: 29050-335

**REF.:** Atualização do histórico das ações referentes à seleção de projetos de pesquisa por meio de Chamada Pública de Pesquisa

Prezados Senhores,

Vimos por meio deste apresentar a atualização do OFI.NII.092018.4148 de 21 de setembro de 2018 (Anexo 1), que apresentou o histórico das ações referentes ao cumprimento da Deliberação CIF nº 113, de 26 de setembro de 2017, que resultou no lançamento de chamada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) para a seleção de projetos voltados ao atendimento à Nota Técnica (NT) DFAU/IEF/SISEMA nº 007/2017.



100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

Abaixo, relata-se a sequência do histórico detalhado deste processo, até o presente momento:

- **10/11/2018:** Publicação Chamada FAPEMIG nº 10/2018: "Pesquisa, desenvolvimento e inovação para monitoramento da biodiversidade de ambientes aquáticos de Minas Gerais em áreas impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão - Mariana - MG".
- **14/06/2019:** Divulgação dos resultados das Propostas recomendadas para contratação das Linhas Temáticas de I a V. A Linha Temática VI foi enviada para reanálise após julgamento de recurso.
- **10/10/2019:** Comitê formado por especialistas indicados pela Academia Brasileira de Ciências emite parecer de julgamento da reavaliação dos projetos propostos para Linha Temática VI.
- **20/11/2019:** FAPEMIG e Fundação Renova iniciam alinhamento para construção do Termo de Cooperação Técnica-Financeira a ser assinado com as Instituições selecionadas pela Chamadas 10/2018.
- **30/12/2019:** Recebimento do memorando (10159207) FAPEMIG, contendo o parecer da Procuradoria, após análise do instrumento jurídico para contratação dos projetos aprovados.
- **09/01/2020:** FAPEMIG apresentou propostas de alteração do Termo de Cooperação Técnica-Financeira a ser enviado às instituições vencedoras do processo.
- **15/01/2020:** Fundação Renova envia a minuta com os ajustes propostos na última reunião realizada com a FAPEMIG para análise da Procuradoria e validação.
- **30/01/2020:** FAPEMIG entrega a análise do Termo de Cooperação Técnica-Financeira.
- **14/02/2020:** Reunião entre Renova e FAPEMIG para atualização do instrumento onde define-se pela utilização de Termo de Outorga em



# SECRET

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

1. The purpose of this document is to provide a comprehensive overview of the current state of the project and to identify the key areas that require attention. The information presented here is intended for the use of senior management and is subject to change without notice.

2. The project has made significant progress since the last report, with several key milestones being achieved. However, there are still a number of challenges that need to be addressed in order to ensure the successful completion of the project. The following table provides a summary of the current status of the project and the key areas that require attention.

3. The project is currently on track and is expected to be completed by the end of the year. The following table provides a summary of the current status of the project and the key areas that require attention.

4. The project is currently on track and is expected to be completed by the end of the year. The following table provides a summary of the current status of the project and the key areas that require attention.

5. The project is currently on track and is expected to be completed by the end of the year. The following table provides a summary of the current status of the project and the key areas that require attention.

substituição ao Termo de Cooperação Técnica-Financeira.

- **18/02/2020:** Retorno da Renova sobre ajustes solicitados no Termo de Outorga para validação da Procuradoria da FAPEMIG.
- **04/03/2020:** Retorno da FAPEMIG solicitando ajuste adicional na minuta do Termo de Outorga.
- **11/03/2020:** Aprovação do Termo de Outorga pela FAPEMIG.


Ações planejadas:

- Assinatura da FAPEMIG nos Termos de Outorga a serem enviados para instituições vencedoras dos projetos.
- Instituições vencedoras dos projetos realizam assinaturas dos Termos, dando início ao planejamento das reuniões de abertura (*kick-off*), do Seminário "Marco Zero" e mobilização das equipes e equipamentos de cada projeto.

Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO RENOVA se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,



**FUNDAÇÃO RENOVA**

BRUNO VERGUEIRO SILVA PIMENTA  
COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS

11/11/11

Dear Sir,  
I am writing to you regarding the matter of the  
contract for the supply of goods to the  
Department of Health. I am pleased to  
hear that you are satisfied with the  
service provided by our company and  
that you are happy to continue the  
contract for the next year.

I am sure that you will find the  
quality of our goods and the reliability  
of our service to be of a high standard.  
We are committed to providing you with  
the best possible service and to ensuring  
that your requirements are met in a  
timely and efficient manner.

I am sure that you will find the  
quality of our goods and the reliability  
of our service to be of a high standard.  
We are committed to providing you with  
the best possible service and to ensuring  
that your requirements are met in a  
timely and efficient manner.

I am sure that you will find the  
quality of our goods and the reliability  
of our service to be of a high standard.  
We are committed to providing you with  
the best possible service and to ensuring  
that your requirements are met in a  
timely and efficient manner.