

**SEQ3675-03/2017/GJU**

**Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)**

**Nº IBAMA: 02001.004139/2016-13 (CT-Rejeitos)**

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2017.

**Ao**

**COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF**

**A/C: SRA. SUELY MARA VAZ GUIMARÃES DE ARAÚJO**

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS  
NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

**C/C:**

**CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DE REJEITOS E SEGURANÇA AMBIENTAL –  
CT-REJEITOS**

**A/C: SR. MARCELO BELISÁRIO CAMPOS**

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DE REJEITOS E SEGURANÇA  
AMBIENTAL

SUPERINTENDE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS  
NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA EM MINAS GERAIS

Av. do Contorno, nº 8.121, Lourdes, Belo Horizonte/MG

CEP: 30.110-051

**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO  
SUSTENTÁVEL DE MINAS GERAIS – SEMAD**

**A/C: SRA. ZULEIKA STELA CHIACCHIO TORQUETTI**

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO AMBIENTAL – SUGA

Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais

Rodovia João Paulo II, nº 4143, Prédio Minas, 1º e 2º andares, Serra Verde,  
Belo Horizonte/MG

CEP: 31630-900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG**

**A/C: SR. DUARTE EUSTÁQUIO GONÇALVES JUNIOR**

PREFEITO MUNICIPAL

Praça Juscelino Kubitschek, s/nº, Centro, Mariana/MG

CEP: 35420-000

**Ao**

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MEIO  
AMBIENTE – CAOMA**

**A/C: DRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA LANCHOTTI**

PROMOTORA DE JUSTIÇA E COORDENADORA DA FORÇA-TAREFA DO MPMG PARA O  
CASO SAMARCO

Rua Dias Adorno, nº 367, 6º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG  
CEP: 30190-100

**REF.: Alteração dos itens 9.2.8 (Inventário das Estruturas Civis Remanescentes) e 9.2.11 (Reforma dos Tapumes da Capela de Nossa Senhora das Mercês) do cronograma do Plano de Manejo de Rejeito da região de Bento Rodrigues**

Prezados Senhores,

A **FUNDAÇÃO RENOVA** ("FUNDAÇÃO"), vem, respeitosamente, por seu representante legal abaixo assinado, em atenção aos protocolos do Plano de Manejo de Rejeitos – Revisão 01, realizados nos meses de julho e agosto de 2017 junto aos órgãos ambientais, CIF, CT-Rejeitos e CAOMA, expor o quanto segue.

Como se sabe, o Anexo III do referido Plano de Manejo de Rejeito – Revisão 01 corresponde ao Plano de Trabalho específico para Bento Rodrigues, no qual foi apresentado, no item 13, tabela 6, o cronograma previsto das Ações, conforme abaixo:

Nome da Tarefa	Periodicidade	Início	Entregas
<b>PLANO DE TRABALHO - MANEJO DE REJEITO PARA A REGIÃO DE BENTO RODRIGUES</b>			
<b>9 AÇÕES PREVISTAS – CURTO PRAZO</b>			
9.1 Criação do Grupo Técnico de Referência	Única	Ago/17	Atas de Reunião
9.2.1 Capina e Roçagem	Semestral	Nov/17	Relatório de Atividades
9.2.2 Limpeza das Vias Urbanas Pavimentadas	Semestral	Nov/17	Relatório de Atividades
9.2.3 Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos (Exceto Rejeito)	Trimestral	Dez/17	Relatório de Atividades

9.2.4 Manutenção e Revegetação de Cobertura da AD1 e AD3	Única	Out/17	Relatório de Atividades
9.2.5 Controle de Processos Erosivos	Única	Abr/18	Projetos e <i>As Built</i>
9.2.6 Identificação, Controle e Eliminação dos Focos de Vetores de Doenças	Semestral	Dez/17	Relatório de Atividades
9.2.7 Vigilância e Segurança Eletrônica	Contínua	Dez/17	Relatório de Atividades (Mensal)
9.2.8 Inventário das Estruturas Civas Remanescentes	Única	Dez/17	Relatório de Atividades
9.2.9 Avaliação de Riscos Estruturais	Única	Jan/18	Relatório de Avaliação de Riscos
9.2.10 Sinalização de Riscos	Única	Nov/17	Relatório de Atividades
9.2.11 Reforma dos Tapumes da Capela de Nossa Senhora das Mercês	Anual	Dez/17	Relatório de Atividades
9.3 Escavações Arqueológicas – Área Piloto	Contínua	Nov/17	Relatórios Diários
<b>10 AÇÕES PREVISTAS – MÉDIO PRAZO</b>			
10.1 Recuperação Ambiental de Tributários – A Montante do Dique S4	Única	Abr/18	Relatório de Atividades
<b>11 AÇÕES PREVISTAS – LONGO PRAZO</b>			
11.1 Descomissionamento do Dique S4	Única	Jun/18	Relatório de Atividades

Ocorre que, acerca dos prazos dos itens 9.2.8 (Inventário das Estruturas Civas Remanescentes) e 9.2.11 (Reforma dos Tapumes da Capela de Nossa Senhora das Mercês) acima mencionados, faz-se necessário esclarecer e ajustar os seguintes pontos:

**a. Item 9.8.2 – Inventário das Estruturas Civas Remanescentes:**

O inventário das estruturas, a ser realizado em conjunto com a Defesa Civil, tem como objetivo primordial o reconhecimento dos riscos oferecidos pelos remanescentes, de forma a garantir a integridade das pessoas que trabalharão na área, nas atividades de limpeza (capina e retirada de objetos), com vistas a diminuir focos de vetores e presença de animais peçonhentos. No entanto, essa tarefa não será realizada em um primeiro momento, uma vez que o foco é a limpeza de áreas públicas abertas, como a antiga praça do povoamento e os logradouros. Diante disso, e considerando o maior risco quando desenvolvida no decorrer da temporada de chuvas, essa tarefa ficará suspensa temporariamente e ocorrerá após o período chuvoso, em

2018. Assim, o prazo inicial para essa ação, previsto para dezembro de 2017 no cronograma anteriormente apresentado, será alterado para abril de 2018.

**b. Item 9.2.11 – Reforma dos Tapumes da Capela de Nossa Senhora das Mercês:**

Os tapumes que cercam as capelas são estruturas estáveis em chapas galvanizadas e estrutura em madeira. A estrutura de sustentação de madeira, que antes era de pinus, foi trocada em 2017 por eucalipto tratado. Os tapumes são monitorados diariamente, passam por recuperação sempre que necessário e se encontram em bom estado de conservação. Por sua eficiência apresentada, e devido à futura necessidade de retirada definitiva ou troca por outra forma mais estruturada de proteção, quando do restauro desses bens, os tapumes não precisam ser trocados nesse momento, restando agendada uma nova avaliação das mesmas para o mês de junho de 2018. Assim, o prazo inicial para essa ação, previsto para dezembro de 2017 no cronograma anteriormente apresentado, será alterado para junho de 2018.

Considerando o acima exposto, apresentamos abaixo o cronograma devidamente atualizado:

Nome da Tarefa	Periodicidade	Início	Entregas
<b>PLANO DE TRABALHO - MANEJO DE REJEITO PARA A REGIÃO DE BENTO RODRIGUES</b>			
<b>9 AÇÕES PREVISTAS – CURTO PRAZO</b>			
9.1 Criação do Grupo Técnico de Referência	Única	Ago/17	Atas de Reunião
9.2.1 Capina e Roçagem	Semestral	Nov/17	Relatório de Atividades
9.2.2 Limpeza das Vias Urbanas Pavimentadas	Semestral	Nov/17	Relatório de Atividades
9.2.3 Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos (Exceto Rejeito)	Trimestral	Dez/17	Relatório de Atividades
9.2.4 Manutenção e Revegetação de Cobertura da AD1 e AD3	Única	Ou/17	Relatório de Atividades

9.2.5 Controle de Processos Erosivos	Única	Abr/18	Projetos e As Built
9.2.6 Identificação, Controle e Eliminação dos Focos de Vetores de Doenças	Semestral	Dez/17	Relatório de Atividades
9.2.7 Vigilância e Segurança Eletrônica	Contínua	Dez/17	Relatório de Atividades (Mensal)
9.2.8 Inventário das Estruturas Cíveis Remanescentes	Única	Abr/18	Relatório de Atividades
9.2.9 Avaliação de Riscos Estruturais	Única	Jan/18	Relatório de Avaliação de Riscos
9.2.10 Sinalização de Riscos	Única	Nov/17	Relatório de Atividades
9.2.11 Reforma dos Tapumes da Capela de Nossa Senhora das Mercês	Anual	Jun/18	Relatório de Atividades
9.3 Escavações Arqueológicas – Área Piloto	Contínua	Nov/17	Relatórios Diários
<b>10 AÇÕES PREVISTAS – MÉDIO PRAZO</b>			
10.1 Recuperação Ambiental de Tributários – A Montante do Dique S4	Única	Abr/18	Relatório de Atividades
<b>11 AÇÕES PREVISTAS – LONGO PRAZO</b>			
11.1 Descomissionamento do Dique S4	Única	Jun/18	Relatório de Atividades

Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

  
**FUNDAÇÃO RENOVA**  
 JULIANA NOVAES CARVALHO BEDOYA  
 LÍDER DE PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS

