



CENÁRIO DE EXECUÇÃO DA DRAGAGEM - 1a FASE UHE RISOLETA NEVES

DATA: 28/07/2017

SETOR	CAPACIDADE E TOTAL (m³)	VOLUME TOTAL DE LIMPEZA (m³)	VOLUME TOTAL DE DRAGAGEM (m³)	TIPO DE SERVIÇO	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	TOTAL (m³)		
					Jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18			
SETOR 1	15.000	-	40.000	Dragagem B20	10.000	10.000	10.000	10.000															40.000		
				Dragagem B50																					-
				Limpeza mecânica	10.000	10.000	10.000																		30.000
SETOR 5	30.000	45.000	60.000	Dragagem B20																			-		
				Dragagem B50	15.000	15.000	15.000	15.000																60.000	
				Limpeza mecânica	15.000	15.000	15.000																		45.000
SETOR 8 - VELHO SOBERBO	300.000	-	90.000	Dragagem B20																			-		
				Dragagem B50	30.000	30.000	30.000																	90.000	
				Limpeza mecânica	30.000	30.000																			60.000
BACIA 2	230.000	-	200.000	Dragagem B20					50.000	50.000	50.000	50.000											200.000		
				Dragagem B50	Conclusão das obras em 31/10/17.																		-		
				Limpeza mecânica																					-
DIQUE INTERMEDIÁRIO	113.000	-	113.000	Dragagem B20																			-		
				Dragagem B50	Conclusão das obras em 10/11/17.				75.000	38.000													113.000		
				Limpeza mecânica																					-
DIQUE PRINCIPAL	273.638	-	-	Dragagem B20																			-		
				Dragagem B50	Conclusão das obras em 20/11/17.				50.000	100.000	100.000	100.000	50.000	21.713									421.713		
				Limpeza mecânica																					-
PRODUÇÃO MÊS DRAGA B20					10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000		
PRODUÇÃO MÊS DRAGA B50					45.000	45.000	45.000	15.000	75.000	88.000	100.000	100.000	100.000	50.000	21.713	-	-	-	-	-	-	-	-	684.713	
PRODUÇÃO ACUMULADO DRAGA B20					10.000	20.000	30.000	40.000	90.000	140.000	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
PRODUÇÃO ACUMULADO DRAGA B50					45.000	90.000	135.000	150.000	225.000	313.000	413.000	513.000	613.000	663.000	684.713	684.713	684.713	684.713	684.713	684.713	684.713	684.713	684.713	684.713	
VOLUME MENSAL DRAGADO					55.000	55.000	55.000	25.000	125.000	138.000	150.000	150.000	100.000	50.000	21.713	-	-	-	-	-	-	-	-	924.713	
VOLUME ACUMULADO DRAGADO					55.000	110.000	165.000	190.000	315.000	453.000	603.000	753.000	853.000	903.000	924.713	924.713	924.713	924.713	924.713	924.713	924.713	924.713	924.713	924.713	
VOLUME MENSAL DE LIMPEZA MECÂNICA					55.000	55.000	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.000	
VOLUME ACUMULADO DE LIMPEZA MECÂNICA					55.000	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	


LEGENDA
CONTRATAÇÃO E ESTUDOS
MOBILIZAÇÃO
OBRAS

Saldo de material a ser dragado: 790.000 m³


Aporte considerado no período (Ago a Abr/18): 163.000 m³



GRÁFICOS DO CENÁRIO DE EXECUÇÃO DA DRAGAGEM (m³x1000)



VOLUME POR ÁREA (m³x1000)



VOLUME POR DRAGA (m³x1000)

