

**FR.2020.1330**

**Nº Processo SEI: 02001.010081/2020-23 (CIF)**

**Nº Processo SEI: 2090.01.0004374/2019-31 (CT-GRSA)**

Belo Horizonte, 02 de Setembro de 2020.

**Ao**

**COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF**

**A/C: SR. EDUARDO FORTUNATO BIM**

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVÁVEIS

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

**À**

**CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DE REJEITOS E SEGURANÇA AMBIENTAL – CT-REJEITOS**

**A/C: ILMO. SR. GILBERTO FIALHO MOREIRA**

ANALISTA AMBIENTAL DA DIRETORIA DE GESTÃO DO RIO DOCE (DGRD) / SEMAD - MG

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DE REJEITOS E SEGURANÇA AMBIENTAL

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Rodovia João Paulo II, nº 4143, Edifício Minas, 2º andar, bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.630-900.

**À**

**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MARIANA/MG - COMPDEC**

**A/C: SR. WELBERT STOPA**

COORDENADOR DA DEFESA CIVIL DE MARIANA

Terminal Rodoviário

CEP: 35420-000 - Mariana – MG

**REF.:** *Necessidade de dilação de prazo para conclusão dos processos de implantação do Projeto de Digitalização da Rede de Rádio da Guarda Municipal e Defesa Civil do Município de Mariana/MG – Deliberação nº 303.*

Prezados,

A **FUNDAÇÃO RENOVA** ("FUNDAÇÃO") vem, respeitosamente, por seu representante abaixo assinado, informar que, em decorrência da pendência de celebração do Termo de Convênio entre a Prefeitura de Mariana e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), bem como da necessidade de intervenções estruturais nos sites por parte da Prefeitura de Mariana, o cronograma que antes previa a conclusão do referido projeto em 31/08/2020 restou comprometido, resultando em atrasos na instalação dos equipamentos fornecidos pela *Motorola Solutions*, motivos pelos quais solicitamos nova dilação de prazo para atendimento à Deliberação nº 303, postergando a data de conclusão para o dia 15/12/2020.

Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO se mantém à disposição para prestar quaisquer informações assim que solicitada.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

*Felipe Moura de Andrade*

543FE0995744G5

**FUNDAÇÃO RENOVA**

FELIPE MOURA DE ANDRADE

COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS