

**FR.2021.1022**

**Nº Processo SEI: 02001.010081/2020-23 (CIF)**

**Nº IBAMA: 02001.004150/2016-83 (CTEI)**

Belo Horizonte, 30 de Junho de 2021.

**Ao**

**COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF**

**A/C: ILMO. SR. EDUARDO FORTUNATO BIM**

PRESIDENTE DO IBAMA

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70.818-900.

**C/C**

**À**

**CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO – CTEI**

**A/C: ILMO. SR. HUGO SANTOS TOFOLI**

DIRETORIA TÉCNICA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  
E DO EMPREENDEDORISMO (ADERES/ES)

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO

Av. Nossa Senhora da Penha, 714, Praia do Canto, Vitória/ES. CEP: 29.055-130.

**REF.:** *Programa de Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários – Reporte Mensal – Junho de 2021.*

Prezados,

A **FUNDAÇÃO RENOVA** vem, respeitosamente, por seu representante abaixo assinado, expor o quanto segue.

Nos termos da Deliberação nº 49, este I. Comitê solicitou que a FUNDAÇÃO apresentasse mensalmente os avanços na implementação do Programa de Ressarcimento de Gastos Públicos Extraordinários. Desta maneira, neste mês de referência, a FUNDAÇÃO prosseguiu com as atividades relacionadas ao ressarcimento dos R\$ 27,5 milhões da cláusula 141 do TTAC, a saber:

| <b>Esfera</b>  | <b>Compromitente</b>  | <b>Valor Previsto</b> | <b>Valor Corrigido</b> | <b>Status</b>   |
|--|---|-----------------------|------------------------|---|
| <b>Órgãos do Governo Federal</b>                     | <b>IBAMA</b>  | R\$ 985.682,22        | R\$1.043.247,52        | Os equipamentos foram entregues na Sede do IBAMA em Brasília no dia 12/04/18. Onde constava R\$ R\$1.058.576,38 em reportes anteriores, considera-se a correção a partir do reporte de Maio/2021.   |
|  | <b>MI - Ministério da Integração Nacional</b>                     | R\$ 1.057.427,77      | R\$59.500,00 (1º lote) | Foi definido pelo órgão que o montante dos recursos fosse destinado à compra de coletes para a Defesa Civil. O primeiro lote de 500 coletes foi entregue ao MI em 17/06/2021. A previsão é de que os próximos lotes sejam entregues em Julho e agosto de 2021               |
|  | <b>DNPM - Departamento Nacional de Produção Natural</b>           | R\$ 220.569,05        | R\$ 245.190,40         | Pagamento efetuado em 30/11/18.   |
|  | <b>MD - Ministério da Defesa</b>                                  | R\$ 5.983.077,89      | R\$ 6.589.522,66       | Pagamento realizado à Marinha do Brasil em out/18, via Guia de Recolhimento da União (GRU).   |
|  | <b>MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b> | R\$ 9.130,19          | R\$ 9.783,85           | Pagamento realizado em set/18.  |
|  | <b>MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário</b>                | R\$ 62.169,62         | R\$ 71.692,35          | Pagamento efetuado em nov/18. Onde constava R\$ 71.349,87 em reportes anteriores, considera-se a correção a partir do reporte de Maio/2021  |
|  | <b>Órgãos do Governo de Minas Gerais</b>                          | <b>ARSAE</b>          | R\$ 3.635,61           | R\$ 3.865,31  |
| <b>SEDESE</b>  |   | R\$ 5.220,00          | R\$ 5.589,97           | Pagamento realizado via guia de recolhimento. Onde constava R\$5.593,72 nos reportes anteriores, considera-se a correção a partir do reporte de Maio/2021,  |
| <b>FHEMG</b>   |   | R\$ 21.579,63         | R\$ 22.943,02          | Pagamento realizado via guia de recolhimento.   |
| <b>PMMG</b>  |   | R\$ 290.636,32        | R\$ 319.329,77         | Pagamento efetuado em ago/18.   |
| <b>Gabinete Militar e Coordenadoria Defesa Civil</b> |   | R\$ 549.500,18        | R\$ 610.838,96         | O valor a ser ressarcido foi atualizado de acordo com o relatório de auditoria da E&Y. O valor anterior era de R\$ 315.562,88. Valor pago em nov/18. Onde constava R\$633.668,99 nos reportes anteriores, considera-se a correção a partir a partir do reporte de Maio/2021 |
| <b>COPASA</b>  |   | R\$ 534.821,56        | R\$ 568.611,36         | Pagamento realizado via transferência.  |
| <b>CEMIG</b>   |   | R\$ 926.312,92        | R\$ 230.130,13         | Pagamento realizado via transferência. O valor do pagamento a menor foi constatado pela própria CEMIG.  |

|  |  |                                       |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|--|
|  | <b>CEMIG</b>                           |                                       | R\$ 860.745,39   | Valor residual referente ao cumprimento da cláusula 141, ressarcido via transferência bancária em 31/07/2020.  |
|  | <b>SEMAD</b>                           | R\$ 1.060.399,54                      | R\$ 1.166.819,46 <sup>(1)</sup><br>R\$ 65.899,00 <sup>(2)</sup>  | (1) Equipamentos entregues.<br>Onde constava R\$1.138.819,30 nos reportes anteriores, considera-se a correção a partir a partir do reporte de Maio/2021<br>(2) Equipamentos entregues - correção residual pelo IPCA. |
|  | <b>SES - Secretaria Estadual Saúde</b> | R\$ 2.211.090,87                      | R\$ 2.390.774,51   | Pagamento efetuado no dia 25/04/18.  |
|  | <b>CBM/MG</b>                          | R\$ 7.322.119,46                      | R\$ 7.752.168,77   | Pagamento realizado via transferência.   |
| <b>Órgãos do Governo do Espírito Santo</b> | <b>SEAMA</b>                           | R\$ 21.397,06                         | R\$ 22.748,92  | Pagamento realizado via transferência.   |
|  | <b>IEMA</b>                            | R\$ 5.596.826,55                      | R\$ 5.596.826,55 – Realizado via transferência<br>R\$ 357.330,79 (residual) – Realizado via transferência<br>R\$7.216,95 | Pagamento realizado via transferência.<br><br>Saldo Remanescente referente à correção IPCA.  |
|  | <b>PMES</b>                            | R\$ 839.272,80                        | R\$ 892.297,70   | Pagamento realizado via transferência.   |
|  | <b>TOTAL</b>                           | <b>Previsto<br/>R\$ 27.700.869,24</b> | <b>Realizado<br/>R\$ 28.893.073,34</b>   | <b>Realizado/Previsto =<br/>104,3%</b>   |

Após negociações entre a FUNDAÇÃO RENOVA e os municípios signatários do Acordo, efetuamos, até a presente data, no âmbito da cláusula 142 do TTAC, o ressarcimento das prefeituras conforme status apresentado abaixo:

| Nº | Município           | Valor a Ser Ressarcido sem IPCA | Data Recebimento do Termo pela Prefeitura | Data Recebimento do DAM | Data da Solicitação de Pgto ao Financeiro | Data Pagamento Efetuado |
|----|---------------------|---------------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|
| 1  | <b>Aimorés</b>      | R\$ 630.115,33                  | 01/04/2019                                | 01/04/2019              | 04/04/2019                                | 04/04/2019              |
| 2  | <b>Alpercata</b>    | R\$ 630.115,33                  | 10/12/2018                                | 12/12/2018              | 13/12/2018                                | 14/12/2018              |
| 3  | <b>Aracruz</b>      | R\$ 630.115,33                  | 08/06/2020                                | 23/06/2020              | 24/06/2020                                | 24/06/2020              |
| 4  | <b>Baixo Guandu</b> | R\$ 2.045.150,00                | 21/03/2019                                | 21/03/2019              | 26/03/2019                                | 26/03/2019              |
| 5  | <b>Barra Longa</b>  | R\$ 2.540.576,18                | 03/04/2019                                | 03/04/2019              | 04/04/2019                                | 04/04/2019              |

| Nº | Município               | Valor a Ser Ressarcido sem IPCA | Data Recebimento do Termo pela Prefeitura | Data Recebimento do DAM | Data da Solicitação de Pqto ao Financeiro | Data Pagamento Efetuado |
|----|-------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|
| 6  | Belo Oriente            | R\$ 2.540.576,18                | 20/11/2018                                | 20/11/2018              | 22/11/2018                                | 22/11/2018              |
| 7  | Bom Jesus do Galho      | R\$ 630.115,33                  | 01/04/2019                                | 03/04/2019              | 09/04/2019                                | 10/04/2019              |
| 8  | Bugre                   | R\$ 630.115,33                  | 21/11/2018                                | 21/11/2018              | 22/11/2018                                | 22/11/2018              |
| 9  | Caratinga               | R\$ 630.115,33                  | 29/11/2018                                | 29/11/2018              | 30/11/2018                                | 03/12/2018              |
| 10 | Colatina                | R\$ 4.345.944,00                | 22/01/2021                                | 22/01/2021              | 26/01/2021                                | 26/01/2021              |
| 11 | Conselheiro Pena        | R\$ 630.115,33                  | 27/11/2018                                | 27/11/2018              | 28/11/2018                                | 29/11/2018              |
| 12 | Córrego Novo            | R\$ 630.115,33                  | 19/11/2018                                | 19/11/2018              | 22/11/2018                                | 22/11/2018              |
| 13 | Dionísio                | R\$ 630.115,33                  | 27/11/2018                                | 27/11/2018              | 30/11/2018                                | 30/11/2018              |
| 14 | Fernandes Tourinho      | R\$ 630.115,33                  | 22/11/2018                                | 23/11/2018              | 27/11/2018                                | 27/11/2018              |
| 15 | Galileia                | R\$ 630.115,33                  | 25/03/2019                                | 25/03/2019              | 27/03/2019                                | 27/03/2019              |
| 16 | Governador Valadares    | R\$ 6.361.497,87                | 13/03/2019                                | 13/03/2019              | 15/03/2019                                | 18/03/2019              |
| 17 | Iapu                    | R\$ 630.115,33                  | 19/11/2018                                | 21/11/2018              | 22/11/2018                                | 22/11/2018              |
| 18 | Ipaba                   | R\$ 630.115,33                  | 27/11/2018                                | 27/11/2018              | 28/11/2018                                | 29/11/2018              |
| 19 | Ipatinga                | R\$ 630.115,33                  | 30/07/2019                                | 31/07/2019              | 02/08/2019                                | 02/08/2019              |
| 20 | Itueta                  | R\$ 630.115,33                  | 02/04/2019                                | 02/04/2019              | 12/04/2019                                | 12/04/2019              |
| 21 | Linhares                | R\$ 5.112.875,00                | 24/10/2019                                | -                       | 13/11/2019                                | 14/11/2019              |
| 22 | Mariana                 | R\$ 6.361.497,87                |   |                         |   |                         |
| 23 | Marilândia              | R\$ 681.717,00                  | 27/03/2019                                | 27/03/2019              | 03/04/2019                                | 04/04/2019              |
| 24 | Marliéria               | R\$ 630.115,33                  | 19/11/2018                                | 19/11/2018              | 22/11/2018                                | 22/11/2018              |
| 25 | Naque                   | R\$ 630.115,33                  | 20/11/2018                                | 22/11/2018              | 23/11/2018                                | 23/11/2018              |
| 26 | Periquito               | R\$ 630.115,33                  | 23/09/2019                                | 25/09/2019              | 27/09/2019                                | 27/09/2019              |
| 27 | Pingo-d'Água            | R\$ 630.115,33                  | 22/11/2018                                | 21/11/2018              | 23/11/2018                                | 23/11/2018              |
| 28 | Raul Soares             | R\$ 630.115,33                  | 01/04/2019                                | 02/04/2019              | 09/04/2019                                | 10/04/2019              |
| 29 | Resplendor              | R\$ 630.115,33                  | 27/05/2019                                | 27/05/2019              | 31/05/2019                                | 31/05/2019              |
| 30 | Rio Casca               | R\$ 630.115,33                  | 28/11/2018                                | 28/11/2018              | 03/12/2018                                | 03/12/2018              |
| 31 | Rio Doce                | R\$ 2.540.578,18                | 07/03/2019                                | 08/03/2019              | 11/03/2019                                | 11/03/2019              |
| 32 | Santa Cruz do Escalvado | R\$ 2.540.576,18                | 21/03/2019                                | 21/03/2019              | 25/03/2019                                | 25/03/2019              |
| 33 | Santana do Paraíso      | R\$ 630.115,33                  | 20/11/2018                                | 20/11/2018              | 22/11/2018                                | 22/11/2018              |
| 34 | São Domingos do Prata   | R\$ 630.115,33                  | 13/03/2019                                | 13/03/2019              | 15/03/2019                                | 18/03/2019              |
| 35 | São José do Goiabal     | R\$ 630.115,33                  | 26/11/2018                                | 26/11/2018              | 27/11/2018                                | 28/11/2018              |
| 36 | São Pedro dos Ferros    | R\$ 630.115,33                  | 23/09/2019                                | 23/09/2019              | 26/09/2019                                | 27/09/2019              |
| 37 | Sem-peixe               | R\$ 630.115,33                  | 16/11/2018                                | 16/11/2018              | 22/11/2018                                | 22/11/2018              |

| Nº           | Município   | Valor a Ser Ressarcido sem IPCA                     | Data Recebimento do Termo pela Prefeitura | Data Recebimento do DAM                | Data da Solicitação de Pcto ao Financeiro | Data Pagamento Efetuado           |
|--------------|-------------|---|---|--|---|-----------------------------------|
| 38           | Sobralia    | R\$ 630.115,33                                      | 21/11/2018                                | 21/11/2018                             | 22/11/2018                                | 27/11/2018                        |
| 39           | Timóteo     | R\$ 630.115,33                                      | 10/12/2018                                | 10/12/2018                             | 12/12/2018                                | 14/12/2018                        |
| 40           | Tumiritinga | R\$ 630.115,33                                      | 12/08/2020                                | 24/08/2020                             | -   | 26/08/2020                        |
| <b>TOTAL</b> |             | <b>Previsto<br/>R\$ 53.974.448,36<sup>(1)</sup></b> |   | <b>Realizado<br/>R\$ 47.612.950,49</b> |   | <b>Real./Previsto<br/>= 88,2%</b> |

<sup>(1)</sup>o valor total considera o município de Aracruz/ES.

Já no âmbito da cláusula 143 do TTAC, foram efetuados os seguintes ressarcimentos:

| Órgão / Entidade             | Valor Apresentado       | Valor Pago após Auditoria | Status   |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| <b>Município de Rio Doce</b> | R\$ 122.787,91          | R\$ 55.900,66             | Pagamento efetuado em 04/07/2018 referente ao projeto piloto de ressarcimento aprovado pela Deliberação CIF nº 85.             |
| <b>Município de Linhares</b> | R\$ 77.146,57           | R\$ 77.146,23             | Pagamento efetuado em 19/06/2019 referente ao ressarcimento dos aluguéis sociais de Linhares, conforme Deliberação CIF nº 180. |
| <b>COPASA</b>                | R\$ 3.237.216,56        | R\$ 218.293,75            | Pagamento efetuado no dia 31/07/20 via transferência bancária.   |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>R\$ 3.437.151,04</b> | <b>R\$ 351.340,64</b>     |  |

Sendo o que cumpria para o momento, nos mantemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:  
  
 92703759AE874E4...  
**FUNDAÇÃO RENOVA**  
 ANA CRISTINA DE ALVARENGA LAGE  
 COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS