

FR.2021.1956

Nº Processo SEI: 02001.010081/2020-23 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004150/2016-83 (CTEI)

Belo Horizonte, 7 de Dezembro de 2021.

Ao

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

EXMO. SR. PRESIDENTE EDUARDO FORTUNATO BIM

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

C/C

À

CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO – CTEI

A/C: ILMO. SR. HUGO SANTOS TOFOLI

DIRETORIA TÉCNICA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO (ADERES/ES)

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO

Av. Nossa Senhora da Penha, 714, Praia do Canto, Vitória/ES. CEP: 29.055-130

REF.: DELIBERAÇÃO CIF 503/21 – ITEM 3.

Prezados Senhores,

A FUNDAÇÃO RENOVA vem, por meio de seu representante que abaixo assina, em resposta à deliberação em referência, requerer a dilação de prazo para cumprimento de obrigação.

Na referida Deliberação, este Comitê estabeleceu o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a celebração de instrumento jurídico entre os partícipes da execução do distrito empresarial de Mariana (Fundação Renova, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG e Prefeitura Municipal de Mariana).

Foi apresentado na 59ª reunião da CT-EI a atualização de custos do projeto pela Prefeitura de Mariana. Contudo, foram ressaltados pela CT-EI pontos a serem melhorados e ajustados dentro da planilha orçamentária apresentada pela Prefeitura de Mariana.

Ainda, faz-se necessário a apresentação final da atualização dos custos do projeto para anuência da CT-EI uma vez que o valor final constará no termo de compromisso a ser celebrado entre as partes.

Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO RENOVA subscreve o presente ofício, solicitando a dilação do prazo em 120 dias e se coloca à disposição para prestar esclarecimentos adicionais que porventura sejam necessários.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Ana Cristina de Alvarenga Lage
92703759AE874E4...
FUNDAÇÃO RENOVA

ANA CRISTINA DE ALVARENGA LAGE
COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS