

**FR. 2023.2188**

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2023.

**À****CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO – CTEI****A/C: ILMO. SR. HUGO SANTOS TOFOLI**

DIRETORIA TÉCNICA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO (ADERES/ES)

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO

Av. Nossa Senhora da Penha, 714, Praia do Canto, Vitória/ES. CEP: 29.055-130.

**REF.:** *Atendimento ao item 3 da Deliberação CIF nº 654 de fevereiro de 2023 "Aprovação do "Projeto de Reestruturação e Incremento da Piscicultura Social - APARD".*

Prezado,

A **FUNDAÇÃO RENOVA** ("FUNDAÇÃO") vem, respeitosamente, por seu representante abaixo assinado, apresentar informações acerca do andamento do projeto de fomento ao grupo de pescadores da Associação de Pescadores e Amigos do Rio Doce - APARD (Deliberação CIF nº 654).

Em cumprimento ao recomendado no item 3 da Deliberação acima mencionada, que diz que "A Fundação Renova deverá apresentar relatórios semestrais do andamento da execução do projeto, bem como cronograma de repasse financeiro".

Informamos que a parceria a ser firmada entre a Fundação Renova e a APARD está em fase de contratação, seguindo os tramites internos da Renova. A conclusão do processo está prevista para novembro do corrente ano. Frente ao exposto, as informações acerca dessa parceria seguem detalhadas abaixo.

Até o momento apoiamos nas seguintes ações:

- ✓ Apoio a APARD no processo de regularização ambiental (solicitação de Cessão de Uso de espaço físico em corpos d'água da União para fins de aquicultura);

- ✓ Alinhamento com o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável do Médio Rio Doce (CIMDOCE), sobre a certificação sanitária para que a APARD continue a comercializar sua produção.

Próximos passos:

- ✓ Formalizar parceria junto a APARD;
- ✓ Repasse do recurso para execução do projeto.

Tabela 1 – Cronograma de desembolso do projeto de Reestruturação e Incremento da Piscicultura Social - APARD

| Cronograma de desembolso (parcelas trimestrais) |                |                                     |
|---|----------------|-------------------------------------|
| Previsão de repasse                             | Valor previsto | Entregas / eventos previstos        |
| Mês 1   | R\$ 374.549,82 | Após a reunião de início (kick-off) |

Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:  
*Camila Camilo*  
1608AA22FEB14FD...

**FUNDAÇÃO RENOVA**

CAMILA CAMILO

PROGRAMA DE RETOMADA DAS ATIVIDADES AQUÍCOLAS E PESQUEIRAS