

Ofício 2023.2221

Belo Horizonte, 4 de setembro de 2023.

À

CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO – CTEI

A/C: SR. HUGO SANTOS TOFOLI

DIRETORIA TÉCNICA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
E DO EMPREENDEDORISMO (ADERES/ES)
COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO

Assunto: *Retificação dos prazos de início e fim das medições dos indicadores do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias.*

Prezado Sr. Hugo,

A **Fundação Renova** ("Fundação"), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 671, 4º andar, no município de Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, vem, por meio de seu representante abaixo assinado, respeitosamente, solicitar retificação dos prazos de início e fim das medições dos indicadores do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias – PRAA (PG17).

O motivo que rege tal solicitação é o ajuste de cronograma físico do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17) e, conseqüentemente, impacto nos prazos dos indicadores programáticos. Este ajuste se justifica, principalmente pela paralização parcial ou total no período pandêmico e pós pandemia do Covid-19, impactando na aderência física do Programa.

Outro ponto relevante, são os ajustes técnicos e operacionais, que foram necessários nas atividades da reparação, especialmente no território à jusante da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves (Candongia), levando a uma melhoria

DS
RP

significativa na qualidade do atendimento aos atingidos, o que gerou alteração das datas de entrega. Com tudo isto, o cronograma da reparação será executado até dezembro de 2024.

Segue tabela com a proposta de ajuste de dos indicadores conforme o cronograma físico do programa:

INDICADOR	FREQUÊNCIA	ATUAL		META	PROPOSTA		
		INÍCIO	FIM		INÍCIO	FIM	
I01	Semestral	Jan/2017	Dez/2024	100		NA	NA
I02	Anual	Set/2020	Dez/2022	100		NA	Dez/2024
I03	Anual	Dez/2022	Dez/2024	64		Dez/2024	Dez/2026
I04	Bianual	Mar/2021	Dez/2024	100		NA	NA
I05	Anual	Jun/2022	Jun/2024	48		Dez/2024	Dez/2026
I06	Anual	Jun/2022	Jun/2024	16		Dez/2024	Dez/2026
I07	Anual	Ago/2021	Ago/2022	100		Jun/2024	Jun/2025
I08	Anual	Ago/2021	Ago/2022	100		Dez/2023	Dez/2024

Obs.: NA (Não se aplica) – não será necessário retificação

*Indicadores ainda não medidos, valores apurados para Maio de 2023.

Sendo o que nos cumpria para o momento, colocamo-nos à disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

 F59429300E4A4BB...

FUNDAÇÃO RENOVA

RILDO ALMEIDA DE PAULA
 COORDENADOR RETOMADA AGROPECUÁRIA
 GERÊNCIA DE USO SUSTENTÁVEL DA TERRA