

MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO  
Nº. 02001. 009 952/2018- 41  
Nº. SEI \_\_\_\_\_  
Recebido em: 9/4/2018  
Assinatura *Jaqueline*



**OFI.NII.042018.2663**  
**Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)**  
**Nº IBAMA: 02001.004150/2016-83 (CTEI)**

Belo Horizonte, 03 de abril de 2018.

**Ao**

**COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF**

**A/C: ILMO. SR. MARCELO BELISÁRIO CAMPOS**

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

**C/C**

**À**

**CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO – CTEI**

**A/C: ILMA. SRA. CRISTIANE AMARAL SERPA**

DIRETORA PRESIDENTE DO INDI E COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO

Sede Administrativa do INDI

Rua Bernardo Guimarães, nº 1587, 6º andar - Lourdes

CEP: 30140-082 - Belo Horizonte - MG - Brasil.

**REF.:** *Programa de Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários – Reporte Mensal – março de 2018.*

Prezado(a) Senhor(a),

A **FUNDAÇÃO RENOVA** vem, respeitosamente, por seu representante abaixo assinado, expor o quanto segue.

Nos termos da Deliberação nº 49, este I. Comitê solicitou que a FUNDAÇÃO apresentasse mensalmente os avanços na implementação do Programa de Ressarcimento de Gastos Públicos Extraordinários. Desta maneira, neste mês de referência, a FUNDAÇÃO prosseguiu com as atividades relacionadas ao ressarcimento dos R\$ 27,5 milhões da cláusula 141 do TTAC, a saber:

Esfera	Compromitente	Valor Previsto	Valor Corrigido	Status
Órgãos do Governo Federal	<b>IBAMA</b>	R\$ 985.682,22	R\$1.058.576,38	Solicitação de ressarcimento via compra de equipamentos. Já adquiridos. Prazo de entrega 30/04.
	<b>MI - Ministério da Integração Nacional</b>	R\$ 1.057.427,77		Solicitação em análise de ressarcimento via compra de veículos.
	<b>DNPM - Departamento Nacional de Produção Natural</b>	R\$ 220.569,05		Ainda sem definição sobre forma de ressarcimento.
	<b>MD - Ministério da Defesa</b>	R\$ 5.983.077,89		Solicitação em análise de ressarcimento via compra de combustíveis à Marinha do Brasil.
	<b>MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>	R\$ 9.130,19		Ainda sem definição sobre forma de ressarcimento.
	<b>MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário</b>	R\$ 62.169,62		Ainda sem definição sobre forma de ressarcimento.
Órgãos do Governo de Minas Gerais	<b>ARSAE</b>	R\$ 3.635,61	R\$ 3.865,31	Pagamento realizado via guia de recolhimento.
	<b>SEDESE</b>	R\$ 5.220,00	R\$ 5.593,72	Pagamento realizado via guia de recolhimento.
	<b>FHEMG</b>	R\$ 21.579,63	R\$ 22.943,02	Pagamento realizado via guia de recolhimento.
	<b>PMMG</b>	R\$ 290.636,32		Documentação entregue, previsão de pagamento em abril/18.
	<b>Gabinete Militar e Coordenadoria Defesa Civil</b>	R\$ 315.562,88		Documentação entregue, previsão de pagamento em abril/18
	<b>COPASA</b>	R\$ 534.821,56	R\$ 568.611,36	Pagamento realizado via transferência.
	<b>CEMIG</b>	R\$ 926.312,92	R\$ 230.130,13	Pagamento realizado via transferência. O valor do pagamento a menor foi constatado pela própria CEMIG.

	<b>SEMAD</b>	R\$ 1.060.399,54	R\$ 1.138.819,30	Solicitação de ressarcimento via compra de equipamentos. Em aquisição pela Renova.
	<b>SES - Secretaria Estadual Saúde</b>	R\$ 2.211.090,87	R\$ 2.374.607,67	Pagamento realizado via guia de recolhimento.
	<b>CBM/MG</b>	R\$ 7.322.119,46	R\$ 7.752.168,77	Pagamento realizado via transferência.
<b>Órgãos do Governo do Espírito Santo</b>	<b>SEAMA</b>	R\$ 21.397,06	R\$ 22.748,92	Pagamento realizado via transferência.
	<b>IEMA</b>	R\$ 5.596.826,55	R\$ 5.596.826,55	Pagamento realizado via transferência. Valor residual será pago em abril/18.
	<b>PMES</b>	R\$ 839.272,80	R\$ 892.297,70	Pagamento realizado via transferência.
	<b>TOTAL</b>	<b>Previsto R\$ 27.466.931,94</b>	<b>Realizado R\$ 19.667.188,83</b>	

Adicionalmente, informamos que a FUNDAÇÃO RENOVA vem participando de reuniões específicas com a CTEI e representantes dos municípios com o objetivo de construir uma metodologia de ressarcimento capaz de refletir com maior exatidão a natureza dos gastos objeto da cláusula 142 do TTAC e, quando concluída, será encaminhada ao CIF e à CTEI para apreciação.

Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO RENOVA se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,



**FUNDAÇÃO RENOVA**

PAULO GUILHERME DA CUNHA PEREIRA ROCHA  
LÍDER DE PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS

SECRET

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

SECRET

SECRET

[Faint, illegible text block]