

OFI.NII.092019.7918

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004150/2016-83 (CTEI)

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2019.

Ao

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: ILMO. SR. EDUARDO FORTUNATO BIM

PRESIDENTE DO IBAMA

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70.818-900.

C/C

À

CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO – CTEI

A/C: ILMO. SR. ANDRÉ DE OLIVEIRA SERRETTI

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL, CONSÓRCIOS E ASSOCIATIVISMO MUNICIPAL

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO

Cidade Administrativa do Estado de MG

Rod. Papa João Paulo II, nº 4001, Edifício Gerais, 8º andar, Serra Verde, Belo


Horizonte/MG. CEP: 31.630-901

REF.: *Programa de Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários – Reporte Mensal – setembro de 2019.*

Prezado(a),

A **FUNDAÇÃO RENOVA** vem, respeitosamente, por seu representante abaixo assinado, expor o quanto segue.

Nos termos da Deliberação nº 49, este I. Comitê solicitou que a FUNDAÇÃO apresentasse mensalmente os avanços na implementação do Programa de



Ressarcimento de Gastos Públicos Extraordinários. Desta maneira, neste mês de referência, a FUNDAÇÃO prosseguiu com as atividades relacionadas ao ressarcimento dos R\$ 27,5 milhões da cláusula 141 do TTAC, a saber:

Esfera	Compromitente	Valor Previsto	Valor Corrigido	Status
Órgãos do Governo Federal	IBAMA	R\$ 985.682,22	R\$1.058.576,38	Os equipamentos foram entregues na Sede do IBAMA em Brasília no dia 12/04/18.
	MI - Ministério da Integração Nacional	R\$ 1.057.427,77		O processo de aquisição dos materiais está paralisado; aguardando MI reavaliar e redefinir os materiais objeto deste ressarcimento.
	DNPM - Departamento Nacional de Produção Natural	R\$ 220.569,05	R\$ 245.190,40	Pagamento efetuado em 30/11/18.
	MD - Ministério da Defesa	R\$ 5.983.077,89	R\$ 6.589.522,66	Pagamento realizado à Marinha do Brasil em out/18, via Guia de Recolhimento da União (GRU).
	MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	R\$ 9.130,19	R\$ 9.783,85	Pagamento realizado em set/18.
	MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário	R\$ 62.169,62	R\$ 71.349,87	Pagamento efetuado em nov/18.
Órgãos do Governo de Minas Gerais	ARSAE	R\$ 3.635,61	R\$ 3.865,31	Pagamento realizado via guia de recolhimento.
	SEDESE	R\$ 5.220,00	R\$ 5.593,72	Pagamento realizado via guia de recolhimento.
	FHEMG	R\$ 21.579,63	R\$ 22.943,02	Pagamento realizado via guia de recolhimento.
	PMMG	R\$ 290.636,32	R\$ 319.329,77	Pagamento efetuado em ago/18.
	Gabinete Militar e Coordenadoria Defesa Civil	R\$ 549.500,18	R\$ 633.668,99	O valor a ser ressarcido foi atualizado de acordo com o relatório de auditoria da E&Y. O valor anterior era de R\$ 315.562,88. Valor pago em nov/18.
	COPASA	R\$ 534.821,56	R\$ 568.611,36	Pagamento realizado via transferência.
	CEMIG	R\$ 926.312,92	R\$ 230.130,13	Pagamento realizado via transferência. O valor do pagamento a menor foi constatado pela própria CEMIG.
	SEMAD	R\$ 1.060.399,54	R\$ 1.138.819,30	Equipamentos entregues.






Esfera	Compromitente	Valor Previsto	Valor Corrigido	Status
	SES - Secretaria Estadual Saúde	R\$ 2.211.090,87	R\$ 2.390.774,51	Pagamento efetuado no dia 25/04/18.
	CBM/MG	R\$ 7.322.119,46	R\$ 7.752.168,77	Pagamento realizado via transferência.
Órgãos do Governo do Espírito Santo	SEAMA	R\$ 21.397,06	R\$ 22.748,92	Pagamento realizado via transferência.
	IEMA	R\$ 5.596.826,55	R\$ 5.596.826,55 – Realizado via transferência R\$ 357.330,79 (residual) – Realizado via transferência	Pagamento realizado via transferência.
	PMES	R\$ 839.272,80	R\$ 892.297,70	Pagamento realizado via transferência.
TOTAL		Previsto R\$ 27.466.931,94	Realizado R\$ 27.909.532,00	Realizado/Previsto = 101,6%

Após negociações entre a FUNDAÇÃO RENOVA e os municípios signatários do Acordo, efetuamos, até a presente data, no âmbito da cláusula 142 do TTAC, o ressarcimento das prefeituras conforme status apresentado abaixo:

Nº	Município	Valor a Ser Ressarcido sem IPCA	Data Recebimento do Termo pela Prefeitura	Data Recebimento do DAM	Data da Solicitação de Pgto ao Financeiro	Data Pagamento Efetuado
1	Aimorés	R\$ 630.115,33	01/04/2019	01/04/2019	04/04/2019	04/04/2019
2	Alpercata	R\$ 630.115,33	10/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	14/12/2018
3	Aracruz	R\$ 630.115,33				
4	Baixo Guandu	R\$ 2.045.150,00	21/03/2019	21/03/2019	26/03/2019	26/03/2019
5	Barra Longa	R\$ 2.540.576,18	03/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	04/04/2019
6	Belo Oriente	R\$ 2.540.576,18	20/11/2018	20/11/2018	22/11/2018	22/11/2018
7	Bom Jesus do Galho	R\$ 630.115,33	01/04/2019	03/04/2019	09/04/2019	10/04/2019
8	Bugre	R\$ 630.115,33	21/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018
9	Caratinga	R\$ 630.115,33	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	03/12/2018
10	Colatina	R\$ 4.345.944,00		29/11/2018		
11	Conselheiro Pena	R\$ 630.115,33	27/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	29/11/2018
12	Córrego Novo	R\$ 630.115,33	19/11/2018	19/11/2018	22/11/2018	22/11/2018






Nº	Município	Valor a Ser Ressarcido sem IPCA	Data Recebimento do Termo pela Prefeitura	Data Recebimento do DAM	Data da Solicitação de Pgto ao Financeiro	Data Pagamento Efetuado
13	Dionísio	R\$ 630.115,33	27/11/2018	27/11/2018	30/11/2018	30/11/2018
14	Fernandes Tourinho	R\$ 630.115,33	22/11/2018	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018
15	Galileia	R\$ 630.115,33	25/03/2019	25/03/2019	27/03/2019	27/03/2019
16	Governador Valadares	R\$ 6.361.497,87	13/03/2019	13/03/2019	15/03/2019	18/03/2019
17	Iapu	R\$ 630.115,33	19/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018
18	Ipaba	R\$ 630.115,33	27/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	29/11/2018
19	Ipatinga	R\$ 630.115,33	30/07/2019	31/07/2019	02/08/2019	02/08/2019
20	Itueta	R\$ 630.115,33	02/04/2019	02/04/2019	12/04/2019	12/04/2019
21	Linhares	R\$ 5.112.875,00				
22	Mariana	R\$ 6.361.497,87				
23	Marilândia	R\$ 681.717,00	27/03/2019	27/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
24	Marliéria	R\$ 630.115,33	19/11/2018	19/11/2018	22/11/2018	22/11/2018
25	Naque	R\$ 630.115,33	20/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	23/11/2018
26	Periquito	R\$ 630.115,33	23/09/2019	25/09/2019	27/09/2019	27/09/2019
27	Pingo-d'Água	R\$ 630.115,33	22/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	23/11/2018
28	Raul Soares	R\$ 630.115,33	01/04/2019	02/04/2019	09/04/2019	10/04/2019
29	Resplendor	R\$ 630.115,33	27/05/2019	27/05/2019	31/05/2019	31/05/2019
30	Rio Casca	R\$ 630.115,33	28/11/2018	28/11/2018	03/12/2018	03/12/2018
31	Rio Doce	R\$ 2.540.578,18	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	11/03/2019
32	Santa Cruz do Escalvado	R\$ 2.540.576,18	21/03/2019	21/03/2019	25/03/2019	25/03/2019
33	Santana do Paraíso	R\$ 630.115,33	20/11/2018	20/11/2018	22/11/2018	22/11/2018
34	São Domingos do Prata	R\$ 630.115,33	13/03/2019	13/03/2019	15/03/2019	18/03/2019
35	São José do Goiabal	R\$ 630.115,33	26/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018
36	São Pedro dos Ferros	R\$ 630.115,33	23/09/2019	23/09/2019	26/09/2019	27/09/2019
37	Sem-peixe	R\$ 630.115,33	16/11/2018	16/11/2018	22/11/2018	22/11/2018
38	Sobrália	R\$ 630.115,33	21/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	27/11/2018
39	Timóteo	R\$ 630.115,33	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	14/12/2018
40	Tumiritinga	R\$ 630.115,33				
TOTAL		Previsto R\$ 53.974.448,36⁽¹⁾		Realizado R\$ 36.893.900,83		Real./Previsto = 68,35%

⁽¹⁾o valor total considera o município de Aracruz/ES.

No que diz respeito ao parágrafo único da cláusula 143 do TTAC, informamos que se encontra em andamento a análise dos documentos objeto de





ressarcimento apresentados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA/MG).

Sendo o que cumpria para o momento, nos mantemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,



FUNDAÇÃO RENOVA

DEBORAH GOLDEMBERG
GERENTE DE PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS

Deborah Goldemberg
Gerente de Prog. Socioeconômicos
Fundação Renova

Department of
Public Health
University of Toronto