

OFI.NII.112019.8343

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004149/2016-59 (CTECLT)

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2019

Ao



COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: ILMO. SR. EDUARDO FORTUNATO BIM

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS – IBAMA

Setor de Clubes Esportivo Norte -SCEN, Trecho 2, Edifício Sede do Ibama – L4 Norte,
Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

À

CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E TURISMO– CT ECLT

A/C: SRA. THALITA DE OLIVEIRA BARROS

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E TURISMO

Secretaria de Estado de Turismo do Espírito Santo

Rua Inácio Igino, 1050, 9º andar, Centro Empresarial Praia da Costa, Torre Leste -
Praia da Costa, Vila Velha-ES

CEP: 29101-435

REF.: Cronograma de entrega do Produto Final elaborado pela contratada Kairos, o
Plano de Ação Integrado da Foz

Prezados,

A **FUNDAÇÃO RENOVA (“FUNDAÇÃO”)**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 671, 4º andar, no Município de Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, vem, por meio deste apresentar a o cronograma de entrega do Produto Final da consultoria realizada pela Kairos em atendimento a Deliberação CIF 239 item 1b.

Considerando que a data acordada como início dos trabalhos da consultora Kairos foi o dia 12/09/2019 e que o prazo acordado de atividade da contratada para realização do referido produto foi de 75 dias, informamos que a data limite para entrega do produto final contendo o Plano de Ações Integradas da Foz, passará do dia 26 para o dia 29 de novembro de 2019, em função da solicitação de ajustes no produto entregue pela contratada.

Dessa maneira, o Plano de Ações Integradas da Foz, será apresentado aos integrantes do GT em reunião, considerando o prazo final de entrega do Produto.

Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,


FELIPE MOURA DE ANDRADE
LÍDER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO
FUNDAÇÃO RENOVA