

FR.2020.0698

Nº Processo SEI: 02001.010081/2020-23 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004150/2016-83 (CTEI)

Nº IBAMA: 02001.004149/2016-59 (CTECLT)

Nº IBAMA: 02001.004154/2016-61 (CTFlor)

Belo Horizonte, 14 de maio de 2020.

Ao

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: ILMO. SR. EDUARDO FORTUNATO BIM

PRESIDENTE DO IBAMA E DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

À

CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO – CTEI

A/C: ILMO. SR. HUGO SANTOS TOFOLI

DIRETORIA TÉCNICA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO (ADERES/ES)

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO

Av. Nossa Senhora da Penha, 714, Praia do Canto, Vitória/ES. CEP: 29.055-130.

À

CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E TURISMO – CT-ECLT

A/C: ILMA. SRA. CAMILA DOS SANTOS NOGUEIRA

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E TURISMO

Assessoria do Doce, 16º andar. Rua Dr. João Carlos Souza, nº 107, Ed. Green

Tower, Barro Vermelho, Vitória/ES. CEP: 29.057-530.

À

CÂMARA TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL E PRODUÇÃO DE ÁGUA – CT-FLOR

A/C: SR. ÊNIO MARCUS BRANDÃO FONSECA

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA EM MINAS GERAIS

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL E PRODUÇÃO DE ÁGUA

Av. do Contorno, nº 8.121, Bairro Lourdes, CEP: 30.110-051, Belo Horizonte/MG.

REF.: *Entrega do primeiro relatório trimestral de acompanhamento do projeto integrado de desenvolvimento de assentamentos da reforma agrária – ref.: janeiro a março de 2020 (incluindo informações de junho a dezembro de 2019).*

A **FUNDAÇÃO RENOVA** (“FUNDAÇÃO”) vem, respeitosamente, por seu representante abaixo assinado, apresentar o primeiro relatório trimestral de acompanhamento do Projeto Integrado de Desenvolvimento de Assentamentos da Reforma Agrária, conforme solicitado pela Câmara Técnica de Economia e Inovação em sua 40ª reunião ordinária realizada em Belo Horizonte.

Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO RENOVA se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Anexos

- I. Relatório Trimestral 01 – Projeto Integrado de Assentamentos da Reforma Agrária;
- II. Cronograma integrado do projeto.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Gilmar Bertoloti
7B62DECD0477429...

FUNDAÇÃO RENOVA
GILMAR BERTOLITI
GERENTE DE PROGRAMAS – USO SUSTENTÁVEL DA TERRA

DocuSigned by:
Deborah Goldemberg
EA3B3A3347AA49F...

FUNDAÇÃO RENOVA
DEBORAH GOLDEMBERG
GERENTE DE PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS