

FR.2020.1666

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2020

Ao

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: ILMO. SR. EDUARDO FORTUNATO BIM

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

Prezado(a) Senhor(a),

A **FUNDAÇÃO RENOVA** vem, respeitosamente, por seu representante abaixo assinado, e como desdobramento do processo de revisão realizado em atendimento à cláusula 203 do TTAC, conforme já descrito no ofício FR.2020.0172 de 03 de março de 2020, encaminhar a nova versão do documento de definição do programa **PG19 - Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios** (anexo).

PROCESSO DE REVISÃO

O Documento de Definição encaminhado através deste ofício representa o resultado do trabalho desenvolvido durante a Oficina de Revisão de Programas – Economia Local, realizada nos dias 19 e 20 de dezembro de 2019, em Belo Horizonte/MG e conduzida pela Falconi com a participação dos representantes do sistema CIF e Fundação (tabelas 1 e 2, respectivamente), bem como processo de posterior validação pela governança interna da Fundação Renova.

Quadro 1. Participantes representantes sistema CIF¹

| Nome | Órgão / local |
|----------------------|---------------|
| Margareth Coelho | SEAMA |
| Hercules Reis | SEDE |
| Camilla Nogueira | SETADES |
| Camila Paulini | Ramboll |
| Lucas Dias Alves | FAPEMIG |
| Ricardo Iannotti | Governo ES |
| Hugo Tofoli | Aderes - ES |
| Antonio Mauro | PMM |
| Maria Esther | Comitê Gestor |
| Victor Augusto Gomes | CTEI |
| Matheus Nascimento | SEDE - MG |
| André Serretti | SEDE - MG |
| Aloisio Lopes | Ramboll |

Fonte: Lista de Presença – Oficina de Revisão de Programas – Economia Local. 2019.

Quadro 2. Participantes representantes Fundação Renova

| Nome | Gerência |
|-------------------------|------------------|
| Deborah Goldemberg | Socioeconômica |
| Carlos Cenachi | Governança |
| Roberto Ruggeri | Socioeconômica |
| Andrea Andrade | Socioeconômica |
| Lauren Brandi | Direitos Humanos |
| Ana Lage | Socioeconômica |
| Marcus Vinicius Pereira | Socioeconômica |
| Gabriela Metzker | Socioeconômica |
| Sergio Ferreira Filho | Governança |
| Igor Calhau | PMO |
| Mariana Mascarenhas | Governança |
| Kadio Aristide | Socioeconômica |
| Camila Camilo | Socioeconômica |

Fonte: Lista de Presença – Oficina de Revisão de Programas – Economia Local. 2019.

¹ Apesar de estar previsto na metodologia das oficinas e de terem sido convidados, não houve indicação dos representantes da Defensoria Pública e Atingidos.

Segue abaixo descrição do resultado das discussões do processo de revisão relacionado ao programa em questão.

PG19 - Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

1.1 Objetivos

1.1.1 Alterações a partir das Oficinas

A oficina de revisão obteve consenso sobre manter o objetivo apresentado pela revisão mais atual da definição do programa, redigida em março de 2019. Portanto, não existem propostas de alteração para este item.

1.1.2 Alterações a partir da validação interna

Não houve.

1.2 Escopo

1.2.1 Alterações a partir das Oficinas

No escopo do Eixo 2 (Recuperação das condições de produção – Econômicas) do Programa 19, o “Projeto de Planejamento de Negócios” teve seu título alterado para “Projeto de planejamento e assessoramento de Negócios”.

Deste modo, o escopo proposto foi:

RECUPERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE MERCADO

1. Ações de Marketing territorial
2. Ações de desenvolvimento de mercados
3. Marketplace e redes sociais de negócios

RECUPERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO - FÍSICAS

1. Reposição de equipamentos e insumos
2. Reforma e/ou adequação de infraestrutura
3. Locação de espaços

RECUPERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO - ECONÔMICAS

1. Projeto de Acesso ao Crédito
2. Projeto de Capacitação
3. Formalização de negócios
4. Desenvolvimento de grupos produtivos
5. Projetos de Ganho de Competitividade
6. Projeto de planejamento e assessoramento de Negócios

1.2.2 Alterações a partir da validação interna

Revisão do nome de um dos Eixos, de forma a comunicar mais assertivamente a forma de atuação do Programa junto aos negócios que fazem parte do seu público. As ações previstas no eixo buscarão colaborar para promoção dos negócios dos atingidos presentes na área de abrangência do Programa com vistas ao acesso destes a novos mercados ou fortalecimento/expansão dos já existentes.

Sendo assim, o Eixo foi renomeado de "Recuperação das condições de mercado" para "Adequação dos negócios à novas condições de mercado".

Além disso, manteve-se o título do "Projeto de Planejamento de Negócios" e optou-se por inserir no item 3 "Glossário" a definição de Assessoria Técnica Especializada que será ofertada aos negócios atendidos pelo Programa, para melhor compreensão das formas de apoio para promover melhor gestão e operação do negócio.

Por último, destaca-se a mudança do nome do projeto "Ações de Desenvolvimento de Mercados" para "Rodadas de Negócios" do Eixo "Adequação dos negócios a novas condições de mercado" com execução circunscrita a realização de ações que possam

promover a interação entre os negócios apoiados e potenciais clientes, com vistas à colaborar para a perenidade dos empreendimentos atendidos pelo Programa.

1.3 Cronograma

1.3.1 Alterações a partir das Oficinas

Não houve.

1.3.1 Alterações a partir da validação interna

Não houve.

Em conformidade com o que foi recomendado pela Governança Interna estabeleceu-se que "O prazo final estimado para execução deste programa é Dezembro de 2025". Além disso, no tópico "Diretrizes" do item 5 da Definição ("Declaração do Programa") foram inseridos dois dispositivos que vão ao encontro de uma expectativa de término do Programa não vinculada ao término do processo de Reassentamento (para as comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira), bem como há o estabelecimento de um prazo máximo para o início do processo de incubação de um novo negócio para os casos eventualmente localizados em Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce, de modo que seja cumprida a data prevista de 2025.

1.4 Orçamento

1.4.1 Alterações a partir da validação interna

Não houve

1.5 Indicadores e Metas

1.5.1 Alterações a partir das Oficinas

A oficina de revisão optou por alterar o título do indicador I01 e acrescentar um novo indicador (I03). Como resultado da discussão foi concordado os seguintes indicadores:

- I01 - % de Negócios Impactados com condições de produção reestabelecidas
- I02 - % de Atingidos atendidos com consultoria/assessoria técnica para novos negócios
- I03 - % de Negócios Impactados com condições de mercado reestabelecidas

1.5.2 Alterações a partir da validação interna

Alterado nome dos indicadores, ficando:

- I1 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas
- I2 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada
- I3 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado

1.6 Critérios de Encerramento

1.6.1 Alterações a partir das Oficinas

A oficina de revisão obteve consenso sobre manter os critérios de encerramento apresentados pela revisão mais atual da definição do programa, redigida em Março de 2019. Portanto, não existem propostas de alteração para este item.

1.6.2 Alterações a partir da validação interna

Não houve alteração do critério de encerramento ficando apoiado no alcance das metas dos indicadores I01 e I02, e deixando claro que o I03 não é finalístico isto é, vinculado ao término do programa.

O documento apresentado no anexo deste ofício é o resultado do esforço na busca do melhor entendimento na definição dos objetivos, escopo, cronograma, orçamento (não foi objeto de discussão nas oficinas), resultados esperados (representados por seus indicadores e metas) e as regras de encerramento dos programas, considerando a contribuição de todos os envolvidos no processo de revisão.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

FUNDAÇÃO RENOVA

DocuSigned by:

Delano G. Ulhoa Goulart

BD3E584C019D4A8...

DELANO GERALDO ULHÔA GOULART
GERENTE JURÍDICO

DocuSigned by:

Christian Ghamaliel De Souza

40EA66A77824470...

CARLOS ANSELMO COSTA CENACHI
COORDENADOR GOVERNANÇA

DocuSigned by:

Rachel Starling Albuquerque Penido S

059081BDF66401...

RACHEL STARLING A. PENIDO S.
DIRETOR SOCIOECONÔMICO AMBIENTAL

DocuSigned by:

Felipe Moura de Andrade

5463F9090F744C5...

FELIPE MOURA DE ANDRADE
P/ GERENTE DE ECONOMIA E INOVAÇÃO