

<div><div>Código:FM-INF-024</div><div>Nº da Revisão:03</div><div>Elaborador:Stefane Maiara Mendes</div><div>Aprovador:Christiano Augusto de Barros</div><div>Data Aprovação:3/4/2021</div><div>Abrangência:Anual</div><div>Classificação:Público</div></div>	NOTA DE ALTERAÇÃO DE PROJETO (NAP)			<div><div></div><div>FUNDAÇÃO renova</div></div>			
DADOS DO SOLICITANTE							
Empresa/Solicitante: Fundação Renova				Nº Contrato: 4800102249			
Nome: Camila P. G. Torres Safadi				Assinatura do Solicitante: <div><div>DocuSigned by:</div><div>Camila Torres</div><div>0740849967854E3...</div></div>			
E-mail: camila.torres@fundacaorenova.org		Função: Especialista Projetos e Obras					
Emissor: <div><div><input type="checkbox"/> Obra Infra</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Engenharia</div><div><input type="checkbox"/> Subcontratada</div><div><input type="checkbox"/> Projetista</div><div><input type="checkbox"/> Outros:</div></div>							
DADOS DA SOLICITAÇÃO							
Programa: PG10			Local: BARRA LONGA		Data da Emissão: 4/26/2022		
Nome do Projeto: Proj. Exec. Cachaça Tiara e Juca Ponciano de Barra Longa			OSE nº: OSE10175		ID nº		
Assunto: Nova alternativa de projeto de fundação para a Ponte Cachaça Tiara				NAP nº: PXX-NAP-(NºCONT)-(SEQ)-(REV)-(DISCIP)-(DATA)			
				IBL-NAP-102249-001-00-C-220426			
				Nº SAP: N030100-D-7NA001			
Documento(s) / Projeto(s) de Referência:			Revisão:	Fls:	Alteração:	Data de incorporação do croqui:	
IBL-SIT-102249-025-00-C-220420			0	/	<input checked="" type="checkbox"/> Projeto <input type="checkbox"/> Obra		
N030100-C-100275			0				
Categoria da Mudança: <div><div><input type="checkbox"/> Técnica</div><div><input type="checkbox"/> Requisito</div><div><input type="checkbox"/> Análise Crítica do Projeto</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Sit número:</div><div><input type="checkbox"/> Outro:</div></div>							
Descrição detalhada da solução proposta (Motivo / Benefício): Resposta da IBL-SIT-102249-025-00-C-220420.							
Justificativa/Origem: <div><div><div>() Estratégia da Empresa</div><div>() Atendimento a requisitos de SST</div><div>() Correções de projetos</div><div>() Atendimento a relações com comunidade</div><div>() Adequação de escopo (inclusão, alteração, exclusão)</div><div>() Correção devido a erro na execução</div></div><div><div>() Atendimento à gestão fundiária</div><div>() Alteração de suprimentos</div><div>(x) Identificação de condição impeditiva p/ execução de serviço</div><div>() Atendimento ao Licenciamento Ambiental</div><div>() Alteração da estratégia geral de planejamento</div><div>() Outros:</div></div><div><div>(x) Atendimento à operação</div><div>(x) Atendimento a requisitos legais</div><div>() Melhoria</div><div>(x) Projeto Novo</div><div>() Alteração de método</div><div>() Retirada de Pendências</div></div></div>							
Análise da Mudança (Impacto e Risco): <div><div><div>() Cronograma de obra será comprometido: XXX dias.</div><div>() Cronograma de obra será alterado: XXX dias.</div><div>(x) Interfere na atividade de campo.</div></div><div><div>() Gera retrabalho</div><div>() Afeta a qualidade pretendida</div><div>() Aquisição de novos materiais/equipamentos</div></div><div><div>() Aumento de custo: R\$ XXX,XX</div><div>() Alteração no escopo contratual</div><div>() Não gera impacto ou risco negativo</div></div></div>							
RESPOSTA							
Nome do Responsável - Resposta: Gleison Alves			Empresa: Concregeo		Data da Resposta: 5/12/2022		
Avaliação da Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Procedente <input type="checkbox"/> Necessário complemento <input type="checkbox"/> Não procedente							
Complexidade: <input type="checkbox"/> Baixa (2 dias úteis) <input checked="" type="checkbox"/> Alta (5 dias úteis)							
Houve o dimensionamento das estacas da fundação da Ponte Tiara, modificando as estacas do tipo Hélice Continua do projeto de referência, para estacas do tipo Raiz.							
RESPONSÁVEIS							
Nome do Responsável Técnico: Gleison Alves				Empresa: Concregeo			
Projetista/ATO (Apoio Técnico de Obra)		Engenharia - Fundação Renova		Infra/Fiscalização - Fundação Renova			
Nome: Gleison Alves E-mail: gleison.alves@concregeo.com.br CREA nº: 1406051160 Data: <div><div>DocuSigned by:</div><div>Gleison Alves</div><div>526A813DD4794BE...</div><div>Assinatura</div></div>		Nome: Camila P. G. Torres Safadi E-mail: camila.torres@fundacaorenova.org Cargo: Especialista Projetos e Obras Data: <div><div>DocuSigned by:</div><div>Camila Torres</div><div>0740849967854E3...</div><div>Assinatura</div></div>		Nome: Paulo Roberto de Oliveira Manso E-mail: paulo.manso@fundacaorenova.org Cargo: Especialista Projetos e Obras Data: <div><div>Assinatura</div></div>			