

**ATA DE REUNIÃO**

<b>Data:</b> 08/06/2016	<b>Início:</b> 09 horas 30min	<b>Término:</b> 11h30
<b>Local:</b> Prefeitura Municipal de Barra Longa		
<b>Objetivo da Reunião:</b> Repasse de Informações sobre as obras públicas no município.		
<b>Participantes:</b>	<b>Instituição</b>	
1	Antônio Alcides Mol	Secretário Municipal de Administração
2	Bruno Fialho	Samarco
3	Claudio Siqueira	Samarco
4	Fabiana Lopes	Samarco
5	Fernanda Alves Costa	Engenheira da Prefeitura de Barra Longa
6	Fernando José Carneiro Magalhães	Prefeito Municipal de Barra Longa
7	Guilherme Louzada	Samarco
8	Ivamarly Martins Apgáua	Herkenhoff & Prates
9	Ivi Segrini Martins	Samarco
10	José Ricardo Ferreira	Samarco
11	Leonardo de Carvalho Roldão	Secretário Municipal de Defesa Civil
12	Pedro Henrique Magalhães	Samarco
13	Pedro Scaldini	Herkenhoff & Prates
14	Vítor Miranda	Werkema Advogados

**ASSUNTOS TRATADOS/DECISÕES TOMADAS:**

1-Guilherme Louzada iniciou a reunião fazendo a entrega do Termo de recebimento das Pontes de Onça, Curvina e Gesteira, do Plano de recuperação da fazenda Curvina e do RT da Praça municipal. Realçou que a fazenda Curvina é tombada pelo patrimônio histórico e por isso demanda parecer do Conselho de Patrimônio Municipal. Sugeriu que a próxima reunião tenha início às 10 horas.

2- Leonardo Roldão enfatizou que os bens tombados devem ser tratados de forma emergencial e propõe visitas da Samarco a algumas casas, buscando tratar de forma mais incisiva. Sugeriu que essas casas sejam visitadas pela Samarco. Além dos casarões tombados, Leonardo apresentou a preocupação em relação às constantes demandas que a Defesa civil tem recebido, relacionadas ao aumento de trincas nas residências. Claudio Siqueira sugeriu que a Defesa Civil do município solicite a Defesa Civil Estadual um parecer técnico sobre as casas tombadas. O prefeito Fernando acolheu a sugestão e solicitou ao Leonardo que faça um ofício pedindo esse apoio da Defesa Civil Estadual. Claudio Siqueira enfatizou a importância de um documento técnico e não apenas um ofício informando a existência de trincas.

3- Como outro ponto de pauta, Guilherme Louzada colocou as questões relacionadas ao lixão e indagou como a Samarco poderá contribuir nesse contexto que é mais provisório. Falou que a Samarco disponibilizará máquinas para trabalhar na compactação do lixo. Alcides falou que mesmo utilizando as máquinas no aterro, esse aterro não suporta mais 6 meses e que já existe novo local com licenciamento ambiental sendo feito. Daniel, da Samarco propôs voltar com as máquinas para o aterro e fazer uma coleta mais organizada. Falou que a Samarco está disponibilizando dez profissionais para a coleta no município.

Claudio Siqueira informou que a Samarco não tem autonomia para ações que já estão previstas nos programas da Fundação e que com a implantação da Fundação, as demandas devem ser encaminhadas para o Comitê Interfederativo”, mas que a equipe da Samarco em Barra Longa poderá suprir esse comitê de informações que subsidiem a tomada de decisão e que a Prefeitura deverá fazer o projeto. Claudio realçou que a buscará informações sobre esse processo via Fundação, sobre as formas de funcionamento dos comitês e como a prefeitura acionará os recursos para aplicar na construção do aterro sanitário. Enfatizou que houve mudança de governança e que está falando na administração de uma verba de 20 bilhões. Bruno Fialho falou da importância de priorizar a busca de informações de como será conduzido o processo de reconstrução do aterro, via Fundação.

Claudio Siqueira sugeriu uma reunião específica para discutir as questões relacionadas ao lixão, que envolvesse Alcides e Daniel, da Samarco.

4- Em relação à praça de Barra Longa, Bruno Fialho falou sobre as ações que já estão sendo realizadas: drenagem e colocação de pedra na beira rio. Daniel mencionou que será necessário tirar alguns arbustos da Avenida Beira Rio para a continuidade da obra. O prefeito autorizou essa retirada e sugeriu o seu replantio na área próxima à Cooperativa Agropecuária de Barra Longa. Na sequência, Fabiana falou sobre a apresentação do projeto para a comunidade, realizada na última Reunião de Diálogo com os moradores, ocorrida no dia 05.05 na Câmara Municipal do município. Enfatizou a receptividade da população. Falou que a ideia é fazer um evento na praça para assinatura do Termo de Acordo para início das obras. Sugeriu o dia 19.06 às 15:30 e essa sugestão foi acatada pelo Prefeito e equipe.

5- Em relação às obras públicas, Bruno Fialho complementou:

- A Samarco está fazendo o levantamento topográfico para iniciar as obras de recuperação da rua principal.
- Está sendo recuperado o asfalto próximo à ponte de entrada da cidade.
- Estão finalizando o gabião próximo à casa de Edmilson na rua primeiro de janeiro

6- Em relação a rua Primeiro de Janeiro, o Prefeito informou que iniciará em agosto as obras de calçamento dessa rua. Claudio Siqueira verificará o cronograma de obras no local para que tenham finalizado quando iniciarem esse trabalho de calçamento. Ainda em relação à Rua Primeiro de Janeiro, a engenheira Fernanda falou sobre as demandas de informações apresentadas pelos moradores. Bruno Fialho informou sobre a primeira reunião de um Fórum permanente de diálogo com a comunidade da rua primeiro de janeiro, que ocorreu no dia 24.05.16 no QG de obras da Samarco. Nessa primeira reunião, foi informado à comunidade que não há indicação de construção de gabião. No caso de Volta da Capela, a indicação foi a construção de Gabião, o qual já está finalizado.

7- Quanto à festa dos barra-longueses ausentes, que ocorre anualmente, em setembro, Guilherme Louzada solicitou que a Prefeitura pensasse alternativas já que o Parque de Exposição não estará pronto. A sugestão do Prefeito é a área de sua propriedade. Claudio Siqueira enfatizou que a Samarco não fará obras em área privada, mas que fará uma visita à essa área, já que não haverá investimento no local para a realização da festa.

8- Foi solicitada a colocação de um banheiro químico próximo à Igreja Matriz, até o final do mês. Guilherme Louzada dará retorno sobre essa demanda.

9- Leonardo Roldão abordou que a fábrica de manilhas da prefeitura foi impactada e perderam as máquinas. Indagou se na época que a prefeitura precisar utilizar as manilhas, se a Samarco irá disponibilizar. Essa também é uma questão que ficou de ser confirmada.

10- Leonardo Roldão solicitou acesso aos estudos da Golder que indica a necessidade de construir gabião ou enrocamentos. Claudio Siqueira se posicionou dizendo que esse estudo ainda está em curso e que é um estudo hidrográfico de toda a bacia.

11- Guilherme Louzada falou sobre a escolha do terreno para o reassentamento de Gesteira, informando sobre as visitas aos dois terrenos indicados tecnicamente. As visitas ocorrerão nos dias 10 e 11.06 e o convite foi entregue ao Prefeito.

12- Fernanda, engenheira da Prefeitura perguntou sobre o prazo para finalização das obras do Parque de Exposição. Bruno Fialho respondeu que o cronograma prevê a conclusão das obras em julho de 2017 e que será feita uma escuta junto à comunidade para ajustes do projeto.

13- Guilherme Louzada finalizou a reunião

#### **Encaminhamentos:**

- 1- Verificar a possibilidade da Samarco colocar dois banheiros químicos próximo à Igreja Matriz, para atender a população até o final desse mês de junho.
- 2- Articular reunião entre o Secretário Municipal de Administração, Antônio Alcides e Daniel da Samarco para tratarem de questões relacionadas ao aterro sanitário.
- 3- Defesa Civil do Município solicitar parecer técnico da Defesa Civil Estadual em relação às casas tombadas pelo patrimônio histórico e as casas interditadas.
- 4- Repassar à Prefeitura informações sobre como o poder público municipal acionará o Comitê Interfederativo para apresentação de projetos de aterro sanitário, com vistas à obtenção de recursos financeiros para sua construção.
- 5- Retornar as máquinas de compactação para o aterro sanitário.

Lista de Presença

REUNIÃO PODER PÚBLICO		
LOCAL: PRAÇA MUNICIPAL DE BRASÍLIA		DATA: 06.03.2016
Nº	NOME	TELEFONE
01	Daniel P. Santos Jr	23 99276800
02	Antonio Augusto de Azevedo	31 95332409
03	Fabiana Ribeiro Lopes	
04	Roberto N. Scarpini	
05	Francisca Alves Leite	95291 - 9369
06	Luís Carlos de Azevedo	98199 3109
07	Guilherme A. de S. Paiva	2899273487
08	Paulo Roberto de Azevedo	0198466597
09	Cláudia Regina dos Santos	
10	João Roberto Ferreira	
11	Vivian Lima de Almeida	
12	Eni Regina Martins	
13	Breno Filho de Azevedo	51 9143-5827
14	Guilherme Lourenço de Azevedo	21-984074350
15		
16		
17		



Fotos da Reunião

