

FUNDAÇÃO RENOVA

PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

ANEXO 1 – ATA DE REUNIÃO

MUNICÍPIOS: Bugre e Ipaba/ MG	CONSÓRCIO: ____
DATA: 07/11/2019	HORÁRIO: 9:00 às 11:50 horas
LOCAL: Prefeitura Municipal de Ipaba	
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA REUNIÃO	
Nome: Fernanda Márcia Machado	

ENCAMINHAMENTOS	RESPONSÁVEL
Apoio na elaboração de ofício a ser encaminhado ao BDMG e Fundação Renova.	Representantes de Bugre e Ipaba e Apoio técnico
TEMA: Sistemas de Esgotamento Sanitário (x)	Resíduos Sólidos ()
ÓRGÃO SOLICITANTE: Pontos focais dos municípios de Bugre e Ipaba	
OBJETIVO: Apoio na definição de pleito – SES – Distrito de Boachá	
DESCRIÇÃO	
<p>Visando apoio na definição de alteração de pleito aprovado para a elaboração do projetos para a implantação do sistema de esgotamento sanitário no distrito de Boachá, foi realizada reunião com a participação da representantes do município de Bugre, Ipaba, BDMG e Fundação Renova.</p> <p>Acordado que os estudos de concepção, projetos básicos e executivos deverão ser elaborados pelo município de Ipaba e priorizada a execução de obras posteriormente após a elaboração dos projetos.</p> <p>O Prefeito de Ipaba ressaltou que a prioridade para a execução das obras deverá contemplar a área da sede e Comunidade Baixada Coronel Roberto e posteriormente o distrito de Boachá.</p> <p>Em relação a prestação de contas foi orientado pela representante do BDMG que na planilha de prestação de contas, deverá constar o escopo atendendo as comunidade de Boachá nos municípios de Bugre e Ipaba.</p> <p>Acordado entre os participantes que deverá ser encaminhado ofício a Fundação Renova e BDMG esclarecendo que os projetos SES Boachá deverão ser executados pela empresa contratada pelo município de Ipaba e posteriormente, deverá ser definido com os gestores, área jurídica e técnica a execução das obras e funcionalidade do SES, tendo em vista que o distrito não é área prioritária.</p> <p>Em relação a Bugre deverá ser realizada reunião com a empresa vencedora do processo licitatório para verificação dos recursos disponíveis e definição do objeto a ser executado, após a reunião será definida a necessidade de alteração de pleito.</p> <p>Sem mais nenhum assunto a ser tratado a reunião foi encerrada.</p>	

De acordo com as definições realizadas na reunião, **os presentes assinam a lista de presença**, para que surtam os efeitos relativos às resoluções adotadas.