



---

Rua Galatéia, 1824  
Santana. São Paulo. SP. Brasil  
T +55 11 4082 4300  
www.alsglobal.com

São Paulo, 30 de Abril de 2021  
À Fundação Renova

**Referência: Atraso de Resultados**

Prezados,

Vimos por meio desta esclarecer acerca dos atrasos nos relatórios referente ao projeto coloide destinado as análises de metais e mineralógicas com a Universidade Federal de Viçosa (UFV), análises de toxicidade e granulometria. Considerando o agravamento da pandemia e interrupção das atividades de laboratórios parceiros os laudos pendentes serão entregues em uma nova data.

O novo prazo para finalização dos laudos de mineralógicas e metais referentes a primeira campanha destinadas a UFV serão entregues até dia 31 de maio de 2021. Os laudos e resultados da segunda campanha serão entregues até 30 de junho de 2021.

As análises de toxicidade e granulometria da segunda campanha serão finalizadas e enviados até o dia 31 de maio de 2021.

Ressaltamos ainda que o material coletado nos filtros é suficiente apenas para identificação mineralógica e dosagem de metais pesados pelo método da EPA3051a. Sendo que a limitada massa não permite a dosagem de C orgânico e N total com precisão e exatidão.

Nossa equipe permanece à disposição,

Atenciosamente,



**Thiago Freitas**  
Business Development  
Manager - Brasil  
ALS Environmental

---

Thiago Freitas  
Business Development Manager – Life Sciences Brasil