



FUNDAÇÃO
renova

Relatório Semestral

Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Data base: junho/2021

DISCLAIMER

O presente documento demonstra as premissas e as métricas adotadas para elaboração das estimativas de desembolso necessárias à execução do programa de Coleta, Tratamento de Esgoto e destinação de Resíduos Sólidos – PG 31.

As informações foram preparadas para fins de atendimento ao **parágrafo quarto** da Revisão Extraordinária nº 02 referentes a Cláusula 170 do Termo de Ajustamento de Conduta – TTAC.

OBJETIVO DO PROGRAMA

O Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos Sólidos tem cunho compensatório e prevê a disponibilização de recursos financeiros pela Fundação Renova, no valor de R\$ 500 milhões, aos municípios da área ambiental 2 (banhados pelo rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo) para custeio da elaboração de planos municipais de saneamento básico, elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos, implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos, estações de transbordo, erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários regionais (Cláusula 169 do TTAC e Revisão Extraordinária do TTAC nº 02, de 29 de junho de 2018).

Adicionalmente aos recursos previstos na Cláusula 169 do TTAC, o programa prevê também a destinação de R\$ 17 milhões para atendimento ao pleito do CONDOESTE (Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final e Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo), classificados como compensatórios no âmbito da Cláusula 232 do TTAC.

Cláusulas do TTAC:

Cláusula 169 – Em andamento dentro do prazo;

Cláusula 170 – Concluída;

Cláusula 170 (4ª Diretriz) – Em andamento;

Cláusula 232 – Concluída;

Deliberações que impactam escopo e prazo:


Deliberação 75 – Concluída.

STATUS DO PROGRAMA

- Apoio Técnico: O Apoio Técnico está disponível em todos 39 municípios;
- Capacitação Técnica: Até junho/2021 foram ministradas 46 oficinas de capacitação, com os servidores públicos dos municípios da Área Ambiental - AA2. As oficinas de capacitações ofertadas foram de: Elaboração de projetos referentes a esgotamento sanitário: conceitual, básico, executivo e ambiental (Módulo 1); Processo licitatório e acompanhamento de obras (Módulo 2); e Estruturação de soluções consorciadas para destinação de resíduos sólidos e gestão dos serviços (Módulo 4);
- Repasse de Recursos: Até junho/2021 foram repassados R\$ 27.815.695,05 para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos, para os municípios de Aimorés (MG), Alpercata (MG), Baixo Guandu (ES), Barra Longa (MG), Bugre (MG), CIMVALPI (Consórcio – MG), Colatina (ES), Conselheiro Pena (MG), Córrego Novo (MG), Dionísio (MG), Fernandes Tourinho (MG), Galiléia (MG), Governador Valadares (MG), Iapu (MG), Ipaba (MG), Ipatinga (MG), Itueta (MG), Linhares (ES), Marliéria (MG), Naque (MG), Periquito (MG), Raul Soares (MG), Rio Casca (MG), Rio Doce (MG), Santana do Paraíso (MG), São José do Goiabal (MG), São Domingos do Prata (MG), Sem Peixe (MG), Sobrália (MG), Timóteo (MG) e Tumiritinga (MG);
- Aporte de Recursos: Foram disponibilizados na conta segregada da Fundação Renova a quantia de R\$ 517 milhões relativos aos exercícios de 2016, 2017 e 2019, já considerando o depósito referente ao Condoeste. O saldo líquido disponível na conta específica do programa em dezembro de 2020 é de R\$ 593,89 milhões com a correção pelo IPCA da data de assinatura do TTAC (março/2016) até a data dos aportes.
- Foram adicionados R\$ 70 milhões ao valor previsto inicialmente para o programa (R\$ 500 milhões), para custear as diretrizes de repasse que incluem a capacitação dos municípios, apoio técnico e pagamento da remuneração dos bancos BDMG e BANDES para atividades de repasse dos recursos. Esse ajuste no programa foi aprovado através da revisão extraordinária 02 emitida pelo CIF em 29/06/2018 e o montante adicional foram oriundos da cláusula 232 (TTAC) relativos aos aportes anuais para programas compensatórios.

INFORMAÇÕES SOBRE OS CUSTOS DO PROGRAMA

Estimativa de Custo Plurianual



A estimativa de custo plurianual para o programa é de R\$ 587 milhões, sendo que até o mês de **junho-21** foram realizados R\$ 39,4 milhões, conforme gráfico.


O programa estabelece as diretrizes para repasse, por meio de um fluxo, que assegura a distribuição dos recursos conforme determina a Cláusula 170 do TTAC.

O quadro resumo a seguir apresenta o cenário atual dos pacotes previstos para o programa:

#	Atividades	R\$ MM		
		Realizado até 06/2021	A realizar	Estimativa Total
1	Apoio Técnico Municípios	9,3	28,0	37,3
2	Capacitação Técnica Municípios	1,0	4,5	5,5
3	Repasse Instituições Financeiras (Subsídio + IPCA + Vistorias)	3,2	24,0	27,2
4	Subsídio Programa Coleta e Tratamento de Esgoto	26,0	491,0	517,0
	Total	39,4	547,6	587,0

Apoio técnico aos Municípios

Foi aprovada proposta de apoio técnico e capacitação aos municípios conforme os itens 4.1 e 4.2 da Deliberação CIF nº 75, além da contratação de instituição financeira para avaliação de projetos e repasse dos recursos, o que deu origem ao documento “Diretrizes para Repasse de Recursos e Apoio Técnico” - Deliberação CIF 122.




Os serviços de apoio técnico realizados junto aos municípios envolvem todo o processo do Programa, como apoio na elaboração de termos de referência e edital; apoio na análise de projetos; apoio no acompanhamento e fiscalização de obras; apoio na prestação de contas; entre outros.

Capacitação Técnica aos Municípios

O processo de capacitação é realizado por meio de oficinas, ministradas para os municípios da AA2.

O público alvo das oficinas são os servidores públicos municipais, equipes técnicas das prefeituras e funcionários de operadoras dos serviços de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos.




Os conteúdos das oficinas realizadas e planejadas estão previstos nos 4 módulos que constam no documento de Diretrizes.

O valor do contrato com a empresa responsável pela capacitação – Allevant Engenharia e Consultoria é de R\$ 1,2 milhões. Além disso, o valor do contrato com a empresa Mundo de Ideias Promoções e Eventos Ltda, responsável pelos serviços de logística, hospedagem e alimentação para os participantes das oficinas, é de R\$ 4,3 milhões. Os dois contratos encontram-se suspensos, devido à pandemia da Covid-19.

Repasse pelas instituições financeiras

Bancos	Repasse Municípios	%	Remuneração
BDMG (35 municípios em Minas Gerais)	390	4%	16
BANDES (04 municípios no Espírito Santo + CONDOESTE)	127	4%	5
Total	517		21

As instituições financeiras são responsáveis pela análise dos projetos técnicos, avaliação da viabilidade técnica da operação e dos custos das obras, aprovação dos orçamentos dos projetos, celebração de contratos de repasse dos recursos junto aos municípios, liberação dos



recursos financeiros em parcelas de acordo com cronograma físico-financeiro e geração de relatórios gerenciais periódicos e emissão de pareceres técnicos.


A liberação dos recursos ocorre de acordo com programação mensal de desembolso, com comissão paga integralmente pelo fundo. Neste modelo, os agentes financeiros farão jus à remuneração de 4% do valor total de recursos compensatórios do programa a serem repassados da seguinte forma: 0,25 por cento (0,25%) do valor total de cada Contrato de Repasse no ato da assinatura do respectivo instrumento pelo município, 0,75 por cento (0,75%) no ato de análise de licitação e três por cento (3,0%) sobre o valor repassado ao município em cada parcela liberada. O valor referente a taxa de administração dos bancos será custeado com recursos compensatórios da cláusula 232 do TTAC.

As instituições financeiras contratadas são: Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo – BANDES e Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG.

Foi realizado um aditivo no contrato do BANDES para incorporação dos recursos adicionais de R\$ 17 milhões para projetos de destinação de resíduos sólidos no estado do Espírito Santo, que serão utilizados pelo Condoeste.

Subsídio Programa Coleta e Tratamento de Esgoto


O estabelecimento das metodologias para repasse dos recursos é importante para nortear e proporcionar transparência o processo realizado pela Fundação Renova além de atender a política de *Compliance* e às normas aplicadas ao repasse de dinheiro para instituições



públicas, garantindo que os recursos Compensatórios do programa sejam aplicados de forma efetiva pelos municípios em ações de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos.

A liberação do repasse dos recursos está condicionada à aprovação, pelas instituições financeiras, da licitação, dos projetos, medições e demais documentações.

PLANEJAMENTO DO REPASSE AOS MUNICÍPIOS - CORREÇÃO DO IPCA




Todos os custos relativos ao programa 31 serão corrigidos monetariamente pela variação do IPCA entre a data da assinatura TTAC (março-16) e efetivo repasse dos recursos, conforme previsto na cláusula 257.

Para o orçamento vigente aprovado 16, **data base de ago-20**, foi realizado o cálculo da correção IPCA sobre o saldo a realizar nesta data, totalizando R\$ 97,6 milhões.

PLANEJAMENTO DOS APORTES

Aportes conforme o TTAC e revisão extraordinária nº02



Todos os aportes previstos foram cumpridos rigorosamente até dezembro-19, incluindo o valor de R\$ 17 milhões do Condoeste.