

FR.2021.1778
Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2021.

À
CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CTSHQA
A/C: ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA
COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA
DIRETORIA DE GESTÃO DA BACIA DO RIO DOCE - SEMAD
Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais - Rodovia João Paulo II,
4143
Prédio Minas, 2º andar.
Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - Minas Gerais
Cep: 31630-900

Ref.: Entrega relatório QAQC e informe sobre o prazo de entrega do relatório final do *“Plano de amostragem para o Monitoramento da Qualidade da Água, Sedimentos e Material Inconsolidado nos diques S3, S4, barragem de Nova Santarém e rio Gualaxo do Norte”*.

Prezado(a),

A **Fundação Renova** (“Fundação”) vem, respeitosamente, por seu representante legal abaixo assinado informar, em atenção à Deliberação do CIF nº 310, de 30 de julho de 2019, o protocolo do relatório de QAQC das duas campanhas de coleta e sobre a alteração do prazo de entrega do relatório final do referido plano de amostragem aprovado pela deliberação do CIF nº 381, de 6 de fevereiro de 2020.

O relatório parcial de QAQC do período seco foi protocolado pelo ofício **FR.2021.0316**, em 05 de março de 2021. Com a finalização da coleta do período chuvoso e a entrega de todos os laudos pelo laboratório contratado, enviamos no **ANEXO_I** deste ofício o QAQC conjunto de todas as análises das duas campanhas de coleta do referido plano de amostragem.

Com base nos sucessivos atrasos na entrega dos laudos pelo laboratório como informado e justificado nos ofícios **FR.2020.1867**, **FR.2020.2096**, **FR.2021.0690**, **FR.2021.0861** e **FR.2021.1212**, como também pelas novas solicitações de conteúdo a ser inserido no relatório final, tanto pela NT 81 CT-

SHQA/GT-Coloides, e pela inserção de conteúdo acordado na reunião do GT-Coloides e Fundação Renova no dia 19 de maio de 2021, conforme ofício **FR.2021.0885** de 02 de junho de 2021, o prazo de entrega que seria 30 de novembro de 2021, não poderá ser cumprido. Dessa forma, a entrega do relatório final se dará em 03 de março de 2022.

A postergação da entrega do relatório final se faz necessária nesse momento. Isso se deve a fatores que fugiram ao nosso controle, tais como a dificuldade de se encontrar um especialista para elaborar um estudo teórico, como solicitado na reunião de maio de 2021 e oficializado pelo ofício **FR.2021.0885**. Este estudo deverá abordar de forma teórica o processo industrial, realizando análise crítica da relação de produtos químicos utilizados pela Samarco, suas Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), seu potencial de biodegradabilidade, riscos e impactos ao meio ambiente, como também realizar interpretação das FISPQ em relação a ecotoxicidade encontrada nas análises ambientais. No momento do envio deste ofício, já foi possível contactar um profissional capaz de realizar o referido estudo teórico. Dessa forma, o início da execução desta parte do relatório se dará nos próximos dias.

Sendo o que cumpria para o momento, a Fundação se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Brigida Gusso Maioli
C5D97BFBA7C7408...

FUNDAÇÃO RENOVA

BRIGIDA GUSSO MAIOLI

COORDENADORA MONITORAMENTO HÍDRICO