

**FR.2022.0032-01**  
**Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)**

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2021.

**À**  
**CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CTSHQA**  
**A/C: ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA**  
Coordenadora da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade Da Água  
Diretoria de Gestão da Bacia do Rio Doce - SEMAD  
Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais - Rodovia João Paulo II, 4143  
Prédio Minas, 2º andar.  
Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - Minas Gerais  
Cep: 31630-900

**Ass.:** *Cronograma mensal de coletas manuais do PMQQS – Fevereiro/2022 - Revisado*

Prezados,

A FUNDAÇÃO RENOVA (“FUNDAÇÃO”) vem, respeitosamente, por seu representante legal abaixo assinado, informar sobre a revisão do cronograma mensal de coletas manuais do PMQQS referente a campanha 52 a ser executada em fevereiro de 2022, protocolado em 06/01/22 por meio do ofício FR.2022.0032. A alteração foi necessária em função da paralisação das coletas manuais da campanha de janeiro por motivos explicitados no ofício FR.2022.0047. Com isso, a campanha de janeiro se estendeu até o final do mês, e conseqüentemente, houve a necessidade de postergar o início da campanha de fevereiro para preparação dos equipamentos e materiais. No anexo I, segue cronograma revisado.

A campanha de fevereiro, conforme planejamento interno, contemplarão as coletas mensais, a saber:

- **Rios:** Água, fitoplâncton e descarga líquida;
- **Lagoas:** Água, e fitoplâncton;
- **Mar e estuários:** Água e sedimento;

Ressaltamos que se trata de cronograma planejado e este poderá sofrer alterações em razão das condições explicadas no ofício FR.2021.0606.

DS  
BGM

Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:  
*Brigida Gusso Maioli*  
FUNDACÃO RENOVA

BRÍGIDA GUSSO MAIOLI  
COORDENADORA DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO HÍDRICO

**ANEXO I – CRONOGRAMA FEVEREIRO/2022**

 <b>FUNDAÇÃO renova</b>		<b>Cronograma das coletas dos pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento Quali Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS)</b>				
Mês de referência: fevereiro de 2022						25/01/22
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
Mob (2)	RPC 02	RGN 02M	RGN 07M	RCA 02	RCA 05J	Desmob (3)
	RVD 03	RGN 04	RGN 08	RCA 04	RPG 01	
	RVD 04	RGN 06	RCA 01		RDO 01J	
	RGN 01					
	Mob (2)	UHE BAG	RDO 08	RDO 09	RDO 09J	
	Mob (3)	ZCS 08	ZCS 03	ZCN 02	ZCN 06	
		ZCS 07	ZCS 04	ZCN 03	ZCN 05	
		ZCS 01	ZCS 05	ZCN 04	ECR 01R	
	ZCS 02	ZCS 06		ECR 02		
		ZCN 01				
Mob (4)	EPA 01R	ERR 01R	ERI 01	EIT 01		
	EPA 02R	ERR 02	ERI 02R	EIT 02R		
		ERD 01R	EBN 01R			
			EBN 02R			
13	14	15	16	17	18	19
	UHE CAN	RDO 03	RDO 04	RDO 05	RDO 06	Desmob (1)
	RDO 02J	RMA 01J	RPC 03J	RSA 01		
				RSA 01M		
	RDO 10	RMH 01	RGU 01	UHE MAS	RDO 14	
	UHE AIM	RDO 11	RGU 02	RDO 12	RBN 01 (2)	
	Mob (5)	LLM 01			LMN 01	
	LLM 02			LMN 02R		
	LLM 03R			Desmob (5)		
20	21	22	23	24	25	26
Mob (2)	RDO 15	RDO 16	Desmob (2)			
	Mob (5)	LNV 01	LJP 01	LAL 01		
		LNV 02R	LJP 02R	LAO 01R		
		LNV 03R	LJP 03	Desmob (5)		
27	28					
<b>Equipe 1 - Pontos de rios entre Mariana a Governador Valadares (UHE Baguari) - Bruno e Ricardo</b>						
<b>Equipe 2 - Pontos de rios G.Valadares (UHE Baguari) à Regência (foz rio Doce) - Simão e Ronny</b>						
<b>Equipe 3 - Pontos da Zona Costeira e Estuarina do Espírito Santo - André e Abel</b>						
<b>Equipe 4 - Estuarina do Espírito Santo - Hermes e Wellington</b>						
<b>Equipe 5 - Pontos de Lagos em Linhares - Hermes e Wellington</b>						
Resumo						
Trecho	Total de Pontos	Coletados	a Coletar	Não Coletados	Status	
1 e 2	26	0	0	0	0%	
3 e 4	17	0	0	0	0%	
Lagoas	13	0	0	0	0%	
Estuário	13	0	0	0	0%	
Zona Costeira	14	0	0	0	0%	
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	

 DS  
 BGM