



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício N° : 132/2022
Serviço : Gabinete
Assunto : Solicitação de Utilização de Recursos do IPCA
Data : 13 de abril de 2022

Ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG.

ATT.: Sarah Laine de Castro

Prezada Sarah,

MUNICÍPIO DE RIO DOCE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Antônio da Conceição Saraiva, N°. 19, inscrito sob o CNPJ N°. 18.316.265/0001-69, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Mauro Pereira Martins, vem através deste, solicitar a complementação dos valores, com recurso do IPCA, relativos ao contrato n° 260.712/2019, referente às obras de esgotamento sanitário custeados pela RENOVA, que fazem parte de medidas compensatórias acordadas entres as partes, em decorrência do rompimento da barragem do fundão.

Tal solicitação vem em decorrência, de diversos fatores que nos obrigaram a aditar o contrato, como citaremos a seguir:

- Projeto elaborado a anos atrás. Encontramos diversas situações divergente do projetado no momento da execução.
- Incongruências entre planilha e projeto executivo.
- Pequenas alterações nos traçados das redes.
- Adequações no momento de implantação das ETE's, por declividades no terreno.
- Adequação no traçado final na comunidade de São José de Entre Montes, em virtude do afloramento do lençol freático.

Estas são algumas situações que nos obrigaram fazer alterações, com a finalidade de manter a qualidade e eficiência dos projetos.

Certos de sua costumeira atenção, agradecemos antecipadamente, e nos colocamos à disposição para os demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Mauro Pereira Martins
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Rio Doce-MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Com a aprovação do Aditivo de número 5, dois pleitos extrapolaram os valores inicialmente aprovados, nos obrigando a utilizar os recursos do IPCA, conforme quadro abaixo.

Nº DO ADITIVO	5º - R\$ 89.861,83		
	Matadouro	Jorge	S. J. Entre Montes
CUSTO ANTES DO ADITIVO	R\$ 843.383,28	R\$ 1.098.047,56	R\$ 585.040,93
VALOR TOTAL DO ADITIVO	R\$ 31.399,74 (+)	R\$ 35.489,91 (-)	R\$ 93.952,00 (+)
CUSTO APÓS O ADITIVO	R\$ 874.783,02	R\$ 1.062.557,65	R\$ 678.992,93

VALOR DO FINANCIAMENTO	R\$ 843.383,28	R\$ 1.098.047,56	R\$ 585.040,93
CONTRAPARTIDA PREVISTA / OUTRAS FONTES (*)	R\$ 31.399,74	R\$ 0,00	R\$ 93.952,00

O valor total a ser acrescentado até o momento, é de R\$ 125.351,74 (cento e vinte cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), sendo R\$ 31.399,74 (trinta e um mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos), relativos à Comunidade do Matadouro e R\$ 93.952,00 (noventa e três mil e novecentos e cinquenta e dois reais), relativos à comunidade da São José de Entre Montes.

Certos de sua costumeira atenção, agradecemos antecipadamente, e nos colocamos a disposição para os demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Mauro Pereira Martins
Prefeito Municipal

Mauro Pereira Martins
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Rio Doce-MG