



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício N° : 419/2022
Serviço : Gabinete
Assunto : Solicitação de utilização do IPCA
Data : 28 de setembro de 2022

Prezada Sra. Sarah Laine de Castro,

O MUNICÍPIO DE RIO DOCE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Antônio da Conceição Saraiva, N°. 19, inscrito sob o CNPJ N°. 18.316.265/0001-69, neste ato representado pelo seu prefeito municipal, Mauro Pereira Martins, vem através deste, **solicitar a complementação de valores, com recursos do IPCA, relativos ao contrato n° 260.712/2019**, referentes às obras de esgotamento sanitário, custeado pela RENOVA, que fazem parte de medidas compensatórias acordadas entre as partes, em decorrência do rompimento da barragem do Fundão.

Durante a execução das obras, surgiram pequenas dificuldades que, em sua maioria, demandaram soluções simples com alterações de trajetos, pequenas variações de cota, mudanças na extensão das redes, acréscimos ou supressões de PVs, entre outros. Essas soluções, quando vistas como um conjunto, impactam no valor total da obra.

Na execução, soluções mais viáveis de locação de redes e equipamentos nas ETEs, também se mostram interessantes, além de representarem melhorias qualitativas da obra.

Constatamos ainda que alguns serviços projetados não foram adequadamente quantificados e relacionados nas planilhas de serviço, devendo ser obrigatoriamente executados, e que barreiras e dificuldades maiores encontradas, demandam, além de soluções técnicas mais elaboradas, recursos financeiros adicionais. Tais alterações irão impactar positivamente, para melhor funcionamento dos Sistemas. As principais alterações em cada comunidade, estão indicadas a seguir:

1) Matadouro

A maior variação no custo da execução se deu na rede interceptora em que, pelas dificuldades de acesso, praticamente toda a escavação de valas para instalação dos tubos coletores de esgoto se deu de forma manual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

O perfil modificado do terreno, obstruções e dificuldades de acesso tornaram necessárias algumas alterações locais e de cotas de redes, com supressão ou acréscimo de PVs e medidas mais financeiramente significativas, como envelopamento de alguns trechos de dutos de PVC.

2) São Jose de Entre Montes

Foi feita elevação da rede a partir do PV IN 8 até a ETE. O trecho entre os PVs INs 8 e 9 foi afastado da área de encosta instável. Foi realizado rebaixamento do nível d'água na área da ETE.

3) Jorge

O tratamento preliminar, estação elevatória e a base dos filtros se mantêm nas mesmas cotas, mas foram posicionadas em locais mais convenientes, aproveitando o terreno natural consolidado e estável. Foram feitas diversas melhorias qualitativas. Também os quantitativos da planilha de serviços foram adequados para atendimento ao necessário durante a execução das obras.

Os valores hora aditados e passíveis de complementação, são os seguintes:

Com a aprovação do 6º Aditivo, os pleitos extrapolam os valores aprovados, conforme tabela abaixo:

	Matadouro	Jorge	S. J. Entre Montes
CUSTO ANTES DO ADITIVO	R\$ 874.783,02	R\$ 1.062.557,65	R\$ 678.992,93
VALOR TOTAL DO ADITIVO	R\$ 11.261,45 (+)	R\$ 12.208,17 (+)	R\$ 5.060,76 (+)
CUSTO APÓS O ADITIVO	R\$ 886.044,47	R\$ 1.074.765,82	R\$ 684.053,69

VALOR DO FINANCIAMENTO	R\$ 874.783,02	R\$ 1.062.557,65	R\$ 678.992,93
CONTRAPARTIDA PREVISTA / OUTRAS FONTES	R\$ 11.261,45	R\$ 12.208,17	R\$ 5.060,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Já para essa medição (15ª parcial) extrapola o valor gerando contrapartida, conforme tabela abaixo:

MUNICÍPIO	CÓDIGO DO SUB PLEITO	DESCRIÇÃO DO SUBPLEITO	Nº DA MEDIÇÃO	VALOR (R\$)	RECURSOS RENOVA (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	DATA DE RECEBIMENTO
Rio Doce	RIDESOB02.02	Construção de SES para o distrito de Jorge	14	11.775,01	4.725,18	7.049,83	26/09/2022
Rio Doce	RIDESOB01.02	Construção de SES para o distrito de Matadouro	14	11.418,82	221,76	11.197,06	26/09/2022
Rio Doce	RIDESOB03.02	Construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes	8	39.192,23	34.131,51	5.060,72	26/09/2022

Certos de sua costumeira atenção, agradecemos antecipadamente, e nos colocamos a disposição para os demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Mauro Pereira Martins
Prefeito Municipal

Mauro Pereira Martins
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Rio Doce-MG