

Ofício CT-SHQA/CIF nº 40/2022

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2022.

À
Fundação Renova

A/C: Sr. Tarquínio Plynio Durães dos Anjos (Coordenador de Planejamento – Gerência de Obras Médio, Baixo e Foz Rio Doce)

Assunto: Solicitação de atendimento dos encaminhamentos da 8ª reunião do GT-Abastecimento.

Prezado Senhor Coordenador, meus cordiais cumprimentos!

Conforme a memória da 8ª Reunião do Grupo de Trabalho - GT-Abastecimento, da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade de Água (CT-SHQA/CIF), realizada no dia 19 de outubro de 2022, foi apresentado pela Fundação Renova o status das ações e estratégias em cada localidade prevista na Cláusula 171 do TTAC, e que vem desenvolvendo junto aos municípios dentro do contexto da judicialização, com intuito de “destravar” algumas ações que julgam possíveis, para a continuidade das entregas e, conseqüente, definitividade dessa cláusula, de forma consonante com a posição da perícia. Inclusive, foi solicitada a participação e apoio desta Câmara Técnica na interlocução e diálogo com os municípios, especialmente, nos casos de dissenso.

Destaca-se que na referida reunião foi solicitado, pela Fundação Renova, a dilação do prazo para protocolização do Relatório de Captações Alternativas e Melhorias nos Sistema de Tratamento, em atendimento à Deliberação nº 33, para o dia 10 de novembro de 2022, conforme Ofício FR.2022.1627, datado de 20 de outubro de 2022, e recebido por esta Câmara Técnica, por meio de correio eletrônico, no dia 21/10/2022. Entretanto, o Relatório só foi apresentado no dia 16 de novembro de 2022, não sendo apresentado os encaminhamentos acordados.

Diante do exposto, solicita-se que seja apresentado até **30/11/2022** o atendimento dos encaminhamentos acordados na 8ª reunião para ciência e avaliação pelos membros do GT-Abastecimento, de forma a se promover a transparência durante o processo de apoio por esta CT-SHQA, a saber:

- Envio dos termos de entrega/compromisso que já se encontram firmados entre os prestadores de serviço de abastecimento de água dos municípios (prefeituras, autarquias, concessionárias);
- Inclusão dos “faróis”, na planilha excel, referente as etapas de projetos e obras, conforme é apresentado à perícia;

- Detalhamento das informações referente ao abastecimento emergencial. Que seja fragmentado os custos do abastecimento coletivo e individual. Além disso, não foi apresentado os custos de abastecimento referente aos municípios de Mariana e Rio Doce;
- Entrega dos laudos da qualidade da água dos últimos poços perfurados nas localidades de Boninsegna e Mascarenhas;
- Entrega do estudo de capacidade da ETA Sede de Linhares-ES.

Sendo o que se cumpre, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Alessandra Jardim de Souza
Coordenadora – CT-SHQA