

FR.2022.2001

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)

Governador Valadares, 19 de dezembro de 2022

Ao

CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CONDOESTE

A/C: V. EX. JOÃO GUERINO BALESTRASSI

PRESIDENTE CONDOESTE – PREFEITO DE COLATINA/ES

PRAÇA ISIDORO BINDA, Nº 04, BAIRRO VILA NOVA, COLATINA/ES

CEP 29702 - 040

COM CÓPIA PARA:

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: EDUARDO FORTUNATO BIM

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CT-SHQA

A/C: ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA - ANALISTA AMBIENTAL

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEMAD

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RODOVIA JOÃO PAULO II, 4143

PRÉDIO MINAS, 2º ANDAR

BAIRRO SERRA VERDE - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CEP: 31630-900

REF.: *Revisão do pleito "Implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina, incluindo a retirada da linha de transmissão de energia elétrica situada no terreno da CTR Colatina"*

Prezado Senhor,

Considerando a aprovação da Nota Técnica nº 121/2022 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água – CTSHQA, aprovada pela Deliberação CIF nº 614, de 16 de setembro de 2022, que concedeu à Fundação Renova a atribuição por cancelamentos e alterações de pleitos já aprovados pela CT-SHQA / CIF;

Considerando o Ofício CONDOESTE nº 0318/2022 em que o consórcio solicita a utilização do recurso de correção do IPCA para atendimento a concessão de replanilhamento acréscimo/decrécimo da obra de implantação da primeira fase da

Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTR Colatina, no valor de R\$ 2.724.328,07;

Considerando o “Relatório de análise técnica de aditivo de valor – 1º Replanilhamento” elaborado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo – BANDES, reajustando o valor da obra (Valor Contratado + apostilamento + ajuste de pleito e 1º Replanilhamento) para R\$ 14.494.795,15;

A **Fundação Renova** vem, formalizar a revisão do pleito “Implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina, incluindo a retirada da linha de transmissão de energia elétrica situada no terreno da CTR Colatina”, para o valor de R\$ 14.494.795,15.

De acordo com o apresentado no Ofício CONDOESTE nº 0318/2022, a empresa contratada para execução das obras do CTR Colatina protocolou solicitação de replanilhamento apresentando justificativa fundamentada que foi aceita pelo consórcio. Diante disso, o consórcio solicitou a utilização do recurso proveniente do saldo de correção do IPCA para atendimento a concessão do replanilhamento.

Sendo assim, o pleito CDTRS02 anteriormente vigente era:

- R\$ 11.770.467,08 (sendo R\$ 1.661.230,36 proveniente do saldo de correção do IPCA) – *“Implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina, incluindo a retirada da linha de transmissão de energia elétrica situada no terreno da CTR Colatina”.*

Dessa forma, após a aprovação da revisão do pleito, passa a vigorar da seguinte forma:

- R\$ 14.494.795,15 (sendo R\$ 4.385.558,43 proveniente do saldo de correção do IPCA) – *“Implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina, incluindo a retirada da linha de transmissão de energia elétrica situada no terreno da CTR Colatina”.*

Considerando a aprovação da revisão do pleito em questão, a distribuição de recursos para o consórcio Condoeste se dará da seguinte forma:

Quadro resumo	
Valor Teto RSU	R\$ 27.969.262,81
Correção IPCA – RSU (atualizado em novembro/2022)	R\$ 11.117.750,50
Pleitos – RSU	
Construção das 05 Estações de Transbordo, projetadas para serem construídas nos municípios de Alto Rio Novo, Itarana, Laranja da Terra, São Domingos do Norte e Colatina	R\$ 17.000.000,00
Gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTR Colatina	R\$ 860.026,09
Implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina, incluindo a retirada da linha de transmissão de energia elétrica situada no terreno da CTR Colatina	R\$ 14.494.795,15
Gerenciamento das obras das 05 (cinco) estações de transbordo do sistema regional de destinação de resíduos sólidos do Condoeste e serviços de engenharia relacionados	R\$ 1.064.487,04
Total pleitos aprovados – RSU	R\$ 33.419.308,28
Saldo teto – RSU	R\$ 0,00
Saldo correção IPCA – RSU (atualizado em novembro/2022)	R\$ 5.667.705,03

Considerando que há possibilidade de ocorrências de índice de IPCA negativo e que caso o recurso aprovado seja inferior no momento do efetivo uso, a diferença deverá ser custeada por recursos do consórcio.

Sendo o que cumpria para o momento, com protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

 086E5CD46F7446E...

FUNDAÇÃO RENOVA

TARQUÍNIO PLYNIO DURÃES DOS ANJOS
 COORDENADOR DE PLANEJAMENTO –
 GERÊNCIA DE OBRAS MÉDIO, BAIXO E FÓZ RIO DOCE