

FR.2023.0322

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)

Governador Valadares, 10 de fevereiro de 2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

A/C: V. EX. EDER ELOI ALVES PENA

PREFEITO

RUA JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO, Nº. 89, CENTRO

CEP 35.441-000

COM CÓPIA PARA:

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CT-SHQA

A/C: ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA - ANALISTA AMBIENTAL

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEMAD

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RODOVIA JOÃO PAULO II, 4143

PRÉDIO MINAS, 2º ANDAR.

BAIRRO SERRA VERDE - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CEP: 31630-900

REF.: *Revisão dos pleitos "Implantação de tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu e "Construção de fossas e sumidouros em todo o vilarejo de São Paulino e toda a zona rural".*

Prezado Senhor,

Considerando a aprovação da Nota Técnica nº 121/2022 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água – CTSHQA, aprovada pela Deliberação CIF nº 614, de 16 de setembro de 2022, que concedeu à Fundação Renova a atribuição por cancelamentos e alterações de pleitos já aprovados pela CT-SHQA / CIF;

Considerando o Ofício nº 1030 /GAB.PREFEITO em que o município de Sem Peixe solicita a transferência dos saldos remanescentes dos pleitos de projetos já concluídos e o ajuste de valor dos pleitos "Implantação de tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu" e Construção de fossas e sumidouros em todo o vilarejo de São Paulino e toda a zona rural";

A **Fundação Renova** vem, formalizar a revisão dos pleitos “Implantação de tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu” e Construção de fossas e sumidouros em todo o vilarejo de São Paulino e toda a zona rural” e a transferência dos saldos remanescentes dos pleitos já concluídos, conforme exposto a seguir.

O município de Sem Peixe possui teto estabelecido na Deliberação CIF nº 43, de 31 de janeiro de 2017, no valor de R\$ 4.726.993,07 e para gastos destinados a sistemas de esgotamento sanitário – SES, o valor de R\$ 4.254.293,76. Para ações de SES o município possui cinco pleitos vigentes aprovados pelo CIF, sendo:

- **Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu**, no valor de R\$70.000,00 – Pleito concluído *(o serviço foi contratado por R\$ 62.400,00, restando um saldo de R\$ 7.600,00 no pleito)*;
- **Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural**, no valor de R\$ 100.000,00 – Pleito concluído *(o serviço foi contratado por R\$ 94.000,00, restando um saldo de R\$ 6.000,00 no pleito)*;
- **Complementação de recursos de contrapartida para o TC/PAC 0366/14**, no valor de R\$2.105.540,93;
- **Implantação de tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu**, no valor de R\$ 1.000.000,00 – *município solicitou ajuste desse pleito com remanejamento de saldos remanescentes de licitações concluídas, saldo de correção do IPCA e transferência de parte do valor do pleito de obras de São Paulino e zona rural*;
- **Construção de fossas e sumidouros em todo o vilarejo de São Paulino e toda a zona rural**, no valor de R\$ 1.278.447,95 – *município solicitou ajuste desse pleito para remanejamento de parte do valor para o pleito de obras de São Bartolomeu.*

Assim, o total aprovado em pleitos para esgotamento sanitário é de R\$ 4.553.988,88 e o município não possui saldo em relação ao teto. Até dezembro de 2022, o saldo de correção de IPCA de SES de Sem Peixe era de R\$ 1.324.487,98, dos quais R\$ 299.695,12 já estão comprometidos no pleito de Complementação de recursos de contrapartida para o TC/PAC 0366/14.

No Ofício nº 1030 /GAB.PREFEITO o município informou que, quando o pleito de implantação de tratamento de esgotos do distrito de São Bartolomeu foi aprovado, ainda não havia sido elaborado os projetos e, por isso, o orçamento estimado no pleito

de obras ficou defasado. Após atualização do orçamento, o valor necessário para execução da obra foi alterado para R\$ 2.261.550,34, sendo necessário ajuste do pleito.

Cabe ressaltar que, os pleitos de projetos do município que já foram concluídos, foram licitados com o valor abaixo do solicitado nos pleitos, somando um valor remanescente disponível de R\$13.600,00.

Diante do exposto, para revisão do valor do pleito de implantação de tratamento de esgotos do distrito de São Bartolomeu, o município solicitou:

- a transferência dos saldos remanescentes dos pleitos de projetos já concluídos (*elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu, no valor de R\$7.600,00 e elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural, no valor de R\$ 6.000,00*);
- a utilização de R\$ 874.997,73 referente ao saldo de correção do IPCA – SES;
- a transferência de R\$ 372.952,61 do pleito de “Construção de fossas e sumidouros em todo o vilarejo de São Paulino e toda a zona rural”.

Sendo assim, considerando aprovação da revisão dos pleitos do município, a distribuição de recursos para Sem Peixe se dará da seguinte forma:

Quadro resumo	
Valor Teto- SES	R\$ 4.254.293,76
Correção IPCA – SES (atualizado em dezembro/2022)	R\$ 1.324.487,98
Pleitos – SES	
Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu	R\$ 62.400,00*
Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural	R\$ 94.000,00*
Implantação de tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu (<i>pleito revisado utilizando R\$ 874.997,73 de correção do IPCA – SES</i>)	R\$ 2.261.550,34
Construção de fossas e sumidouros em todo o vilarejo de São Paulino e toda a zona rural	R\$ 905.495,34
Complementação de recursos de contrapartida para o TC/PAC 0366/14 (<i>pleito revisado utilizando R\$299.695,12 de correção do IPCA – SES</i>)	R\$ 2.105.540,93
Valor teto SES aprovado	R\$ 4.254.293,76
Correção de IPCA – SES utilizado para aprovação dos pleitos	R\$ 1.174.692,85

Saldo teto – SES	R\$ 0,00
Saldo correção IPCA – SES (atualizado em dezembro/2022)	R\$ 149.795,13

**Pleitos ajustados conforme valores licitados e repassados.*

Sendo o que cumpria para o momento, com protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Tarquínio Plynio Durães Dos Anjos
086E5CD46F7446E...

FUNDAÇÃO RENOVA

TARQUÍNIO PLYNIO DURÃES DOS ANJOS
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO –
GERÊNCIA DE OBRAS MÉDIO, BAIXO E FÓZ RIO DOCE