

**Ofício nº 1030 /GAB.PREFEITO, 11 de outubro de 2022**

**À Fundação Renova / CT- SHQA**

**Assunto:** Solicitação de Ajuste dos Pleitos: “Implantação tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu e “Construção de fossas e sumidouros em todo o vilarejo de São Paulino e toda a zona rural”.

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste formalizar a solicitação de alteração de pleitos do município de Sem Peixe/MG, para as ações de esgotamento sanitário previstas no âmbito do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31.

O município de Sem Peixe possui teto estabelecido na Deliberação CIF nº 43, de 31 de janeiro de 2017, no valor de R\$ 4.726.993,07 e para gastos destinados a sistemas de esgotamento sanitário – SES, o valor de R\$ 4.254.293,76. Para ações de SES o município possui cinco pleitos vigentes aprovados pelo CIF, sendo:

- ✓ **Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu**, no valor de R\$70.000,00 – Pleito concluído *(o serviço foi contratado por R\$ 62.400,00, restando um saldo de R\$ 7.600,00 no pleito).*
- ✓ **Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural**, no valor de R\$ 100.000,00 – Pleito concluído *(o serviço foi contratado por R\$ 94.000,00, restando um saldo de R\$ 6.000,00 no pleito).*
- ✓ **Complementação de recursos de contrapartida para o TC/PAC 0366/14**, no valor de R\$2.105.540,93 – Em andamento.
- ✓ **Implantação tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu**, no valor de R\$ 1.000.000,00 – *Pleito a ser ajustado com remanejamento de saldos remanescentes de licitações concluídas, saldo de correção do IPCA e transferência de parte do valor do pleito de obras de São Paulino e zona rural.*
- ✓ **Construção de fossas e sumidouros em todo o vilarejo de São Paulino e toda a zona rural**, no valor de R\$ 1.278.447,95 – *Pleito a ser ajustado para remanejamento de parte do valor para o pleito de obras de São Bartolomeu.*

Cabe ressaltar que, quando o pleito de implantação de tratamento de esgotos do distrito de São Bartolomeu foi aprovado, ainda não havia sido elaborado os projetos e, por isso, o orçamento estimado no pleito de obras ficou defasado. Desse modo, com a atualização do orçamento, é necessária a alteração do valor desse pleito para R\$ 2.261.550,34

Diante ao exposto, para complementação do valor do pleito em questão, solicitamos:

- ✓ a transferência dos saldos remanescentes dos pleitos de projetos já concluídos (elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu, no valor de R\$ 7.600,00 e elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural, no valor de R\$ 6.000,00);
- ✓ a utilização de R\$ 874.997,73 referente ao saldo de correção do IPCA – referência mês agosto/2022;
- ✓ a transferência de R\$ 372.952,61 do pleito de “Construção de fossas e sumidouros em todo o vilarejo de São Paulino e toda a zona rural”.

Dessa forma, após aprovação do remanejamento de valores, a distribuição de recurso do município de Sem Peixe para ações de SES será:

| <b>QUADRO RESUMO DE VALORES</b>   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Teto – SES</b>   | <b>R\$ 4.254.293,76</b> |
| Valores pleiteados para ações de SES (com utilização de parte do saldo de correção do IPCA)   | R\$ 4.553.988,88        |
| Saldo no teto – SES   | R\$ 0,00                |
| Saldo de correção do IPCA – SES*  | R\$1.174.692,85         |
| Valor utilizado do saldo de correção do IPCA  | R\$ 299.695,12          |
| <b>Saldo de correção do IPCA disponível – SES*</b>  | <b>R\$ 874.997,73</b>   |
| <b>Saldo remanescente dos pleitos de projetos já concluídos</b>   | <b>R\$ 13.600,00</b>    |
| <b>Composição do novo valor do pleito: “Implantação tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu”</b>  |                         |
| Valor original do pleito “Implantação tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu”  | R\$ 1.000.000,00        |
| Saldo de correção do IPCA disponível – SES*   | R\$ 874.997,73          |
| Saldo remanescente dos pleitos de projetos já concluídos  | R\$ 13.600,00           |
| Transferência de valor do pleito de “Construção de fossas e sumidouros em todo o vilarejo de São Paulino e toda a zona rural” para o pleito de obras de São Bartolomeu. | R\$ 372.952,61          |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Novo valor do pleito: “Implantação tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu”</b>                        | <b>R\$ 2.261.550,34</b> |
| <b>Novo valor do pleito “Construção de fossas e sumidouros em todo o vilarejo de São Paulino e toda a zona rural”</b> | <b>R\$ 905.495,34</b>   |

*\*Valor referente ao saldo de correção de IPCA atualizado em agosto/2022.*

Atenciosamente,

---

Éder Pena  
Prefeito Municipal