

FR.2023.0466

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2023

Ao

CIF

A/C: EDUARDO FORTUNATO BIM

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

À

CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CTSHQA

A/C: ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

Diretoria De Abastecimento De Água E Esgotamento Sanitário – Semad

Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais - Rodovia João Paulo II, 4143

Prédio Minas, 2º andar.

Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - Minas Gerais

Cep: 31630-900

REF.: *Apresentação do Relatório de Captações Alternativas e Melhorias nos Sistema de Tratamento, em atendimento à **Deliberação nº33.***

Prezados,

A **FUNDAÇÃO RENOVA** (“FUNDAÇÃO”) vem respeitosamente, por seu representante legal abaixo assinado, em atendimento à Deliberação CIF nº33, por meio da qual foi determinado que a FUNDAÇÃO deve fornecer, mensalmente, (i) Relatório atualizado sobre as ações de melhoria dos sistemas de abastecimento de água; e (ii) Relatório atualizado sobre as ações para implementação das captações/sistemas alternativos de abastecimento de água, apresentar o Relatório de Ações de Melhorias dos Sistemas de Abastecimento de Água referente ao mês de **Fevereiro de 2023.**

Vale destacar que por meio do Ofício FR.2021.1972, de 10/12/21, a Fundação Renova apresentou resposta ao Ofício CT-SHQA/CIF nº 41/2021 de 12/11/2021, com referência à "*Solicitação de adequação e envio dos dados dos SAAs e das captações alternativas das localidades da Cláusula 171 na proposta de planilha, para definição do modelo em substituição aos Relatórios i e ii, em atendimento à Deliberação CIF nº 33/2016.*"

Assim, o encaminhamento do presente Relatório permanece em consideração ao âmbito das tratativas registradas em Ata da 8ª Reunião do Grupo de Trabalho de Abastecimento da CT- SHQA, ocorrida em 19/10/2022, considerando-se a apresentação do Cronograma do PG-32 e demais encaminhamentos.

Acrescenta-se ainda o cumprimento da manifestação do PG-32 durante o 2º GT-Abastecimento da CT – SHQA, o qual refere-se à disponibilização do link de acesso ao aplicativo Power BI do Programa 32, tendo como endereçamento de autorização de acesso aqueles representantes (com endereços atualizados) que a CT-SHQA informar à Fundação Renova que estão aptos a tal. E, por manifestação do PG-32, acrescenta-se, ainda, a atualização das pastas as quais os membros da CT-SHQA possuem acesso no ambiente do sharepoint, evidenciando um diretório para a inserção de todos os Termos de Entrega e/ou Compromisso firmados entre a Fundação Renova e agente receptor (município e/ou operadores dos sistemas de abastecimento de água).

Sendo o que cumpria para o momento, a Fundação Renova se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

Tarquinio Plynio Duraes Dos Anjos

FUNDAÇÃO RENOVA

Tarquinio Plynio Duraes Dos Anjos
Coordenador Planejamento PG-32