

FR.2023.0613

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)

Governador Valadares, 16 de março de 2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

A/C: V. EX. DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA

PREFEITO

AVENIDA ACESITA, 3230, SÃO JOSÉ, TIMÓTEO/MG

CEP: 35.182-132

COM CÓPIA PARA:

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CT-SHQA

A/C: ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA - ANALISTA AMBIENTAL

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEMAD

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RODOVIA JOÃO PAULO II, 4143

PRÉDIO MINAS, 2º ANDAR.

BAIRRO SERRA VERDE - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CEP: 31630-900

REF.: *Revisão do pleito "Elaboração de projetos executivos para ampliação do SES para atendimento dos bairros Cachoeira do Vale e Santa Rita" do município de Timóteo/MG*

Prezado Senhor,

Considerando a aprovação da Nota Técnica nº 121/2022 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), aprovada pela Deliberação CIF nº 614, de 16 de setembro de 2022, que concedeu à Fundação Renova a atribuição por cancelamentos e alterações de pleitos já aprovados pela CT-SHQA / CIF;

Considerando o Ofício nº 020/2023, de 13 de março de 2023, em que o município de Timóteo solicita revisão do pleito *"Elaboração de projetos executivos para ampliação do SES para atendimento dos bairros Cachoeira do Vale e Santa Rita"*;

A **Fundação Renova** vem, formalizar a revisão de valor do pleito *"Elaboração de projetos executivos para ampliação do SES para atendimento dos bairros Cachoeira do Vale e Santa Rita"*.

O município de Timóteo possui o pleito aprovado para elaboração de projetos executivos para ampliação do SES para atendimento dos bairros Cachoeira do Vale e Santa Rita, no valor de R\$ 111.153,58. Durante a elaboração dos projetos identificou-se a necessidade de solicitação de uso de faixa de domínio ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, sendo necessário desenvolver um projeto para apresentar ao órgão. Dessa forma, como o projeto para o DNIT não estava previsto no escopo da contratação, será necessário realizar um aditivo de contrato e ajuste de valor do pleito aprovado.

O valor orçado para elaboração do projeto do DNIT é de R\$16.000,00 e o valor previsto para pagamento do Preço de Análise de Viabilidade – PAV cobrado pelo DNIT é de R\$2.465,28. Diante disso, o município solicitou ajuste do valor do pleito para R\$129.618,86.

Sendo assim, considerando a revisão do pleito em questão, a distribuição de recursos para o município de Timóteo para ações de SES se dará da seguinte forma:

Quadro resumo	
Valor Teto SES	R\$ 3.970.674,02
Correção IPCA – SES (atualizado em fevereiro/2023)	R\$ 1.705.122,86
Pleitos – SES	
Elaboração de projetos executivos para ampliação do SES para atendimento dos bairros Cachoeira do Vale e Santa Rita	R\$ 129.618,86
Aquisição de terreno para implantação do sistema de esgotamento sanitário (SES) da Estação Elevatória de Esgoto do Bairro Santa Rita	R\$ 62.500,00
Saldo teto – SES	R\$ 3.778.555,16
Saldo correção IPCA – SES (atualizado em fevereiro /2023)	R\$ 1.705.122,86

Sendo o que cumpria para o momento, com protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

Tarquinio Plynio Durães Dos Anjos

086E5CD46F7446E...

FUNDAÇÃO RENOVA

TARQUÍNIO PLYNIO DURÃES DOS ANJOS

COORDENADOR DE PLANEJAMENTO –

GERÊNCIA DE OBRAS MÉDIO, BAIXO E FÓZ RIO DOCE