

Ofício nº040/2023

Descrição do Pleito: Melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem de Periquito/MG- Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31 – Fundação Renova.

Periquito, 16 de Março de 2023.

Ao Ilmo, Sr.

Tarquínio Plynio Durães dos Anjos

Fundação Renova

Coordenador de Planejamento – Gerência de Obras, Médio, Baixo e Foz do Rio Doce

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste formalizar a solicitação de **AJUSTE DE PLEITO** para o município de Periquito/MG no pleito “Melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem”, para as ações de resíduos sólidos previstas no âmbito do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31.

As obras do pleito de melhorias da Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem, foram iniciadas em 2021. Na primeira medição realizada em setembro/2021, foram identificadas divergências entre os materiais definidos e aqueles utilizados na execução da cobertura metálica do galpão denominado no projeto como área de compostagem. Dessa forma, a contratada foi orientada a realizar a substituição da cobertura e as obras foram paralisadas até dezembro de 2021, retornando em janeiro de 2022, mas com ritmo lento das atividades e não seguindo o cronograma.

Ao todo foram realizadas 03 medições e repassado um total de **R\$ 166.036,77**, o correspondente a 54.33% da obra, restando, portanto, **R\$ 139.569,29** do saldo do pleito, que corresponde ao valor solicitado no pleito (R\$ 305.606,06) subtraído do valor repassado.

Diante dos constantes atrasos no cronograma e paralisações das atividades pela contratada, o município em comum acordo com a Construtora Naque processou a dissolução amigável do contrato.

Visando melhor funcionalidade da Usina de Triagem e Compostagem, o Departamento de Engenharia de Periquito identificou necessidade de complementação das obras com inclusão de

novos serviços, realizando revisão nos projetos e elaboração de nova planilha orçamentária, estimada em R\$ 510.236,33.

O município possui, atualmente, um saldo no teto de RSU de **R\$ 167.093,25**, saldo remanescente do pleito aprovado de **R\$ 139.569,29** e IPCA (fevereiro/2023) no valor de **R\$ 195.754,18, totalizando R\$ 502.416,72**. No ajuste do pleito, será necessário utilizar o saldo do teto de RSU, o saldo remanescente do pleito aprovado e o IPCA.

Tendo em vista que o orçamento da obra ultrapassou os recursos disponíveis no PG-31 para ações de RSU, o município se compromete a complementar com recursos de contrapartida caso seja necessário.

Diante do exposto, o município de Periquito/MG solicita ajuste do pleito de *“Melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem de Periquito/MG”*, para o valor de **R\$ 502.416,72**.

Atenciosamente,

José de Oliveira Flor
Prefeito Municipal