

FR.2023.0665

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)

Governador Valadares, 24 de março de 2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO NOVO

A/C: V. EX. NELSON DE PAULA

PREFEITO

AV. PREFEITO CARLITO CAETANO CAMPOS, 235 - CENTRO - CÓRREGO NOVO/MG

CEP: 35.345-000

COM CÓPIA PARA:

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CT-SHQA

A/C: ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA - ANALISTA AMBIENTAL

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEMAD

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RODOVIA JOÃO PAULO II, 4143

PRÉDIO MINAS, 2º ANDAR.

BAIRRO SERRA VERDE - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CEP: 31630-900

REF.: *Revisão do pleito "Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Córrego Novo/MG"*

Prezado Senhor,

Considerando a aprovação da Nota Técnica nº 121/2022 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), aprovada pela Deliberação CIF nº 614, de 16 de setembro de 2022, que concedeu à Fundação Renova a atribuição por cancelamentos e alterações de pleitos já aprovados pela CT-SHQA / CIF;

Considerando o Ofício nº024/2023, de 22 de março de 2023, em que o município de Córrego Novo solicita revisão do pleito "*Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município*";

A **Fundação Renova** vem, formalizar a revisão de valor do pleito "*Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município*".

O município de Córrego Novo possui o pleito aprovado para execução de obras de implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município, no valor de

R\$ 4.908.978,27. As obras foram iniciadas em 2020 e até o momento foi repassado o correspondente a 94,12% da obra.

No final do ano de 2022, o município de Córrego Novo foi atingido por fortes chuvas que resultaram em alagamentos e danos no interceptor do sistema de esgotamento sanitário. Com o objetivo de executar os reparos no interceptor, o departamento de engenharia da prefeitura realizou levantamento de campo para identificar os serviços necessários e o orçamento estimado foi de R\$ 110.969,45.

Diante do exposto, o município solicitou revisão do valor do pleito considerando o saldo de correção de IPCA de SES para complementação da obra conforme orçamento.

Sendo assim, considerando a revisão do pleito em questão, a distribuição de recursos para o município de Córrego Novo para ações de SES se dará da seguinte forma:

Quadro resumo	
Valor Teto SES	R\$ 4.254.293,76
Correção IPCA – SES (atualizado em fevereiro/2023)	R\$ 1.050.793,99
Pleitos – SES	
Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município (<i>sendo R\$ 765.653,96 proveniente do saldo de correção de IPCA – SES</i>)	R\$ 5.019.947,72
Saldo teto – SES	R\$ 0,00
Saldo correção IPCA – SES (atualizado em fevereiro /2023)	R\$ 285.140,03

Considerando que há possibilidade de ocorrências de índice de IPCA negativo e que caso o recurso aprovado seja inferior no momento do efetivo uso, a diferença deverá ser custeada por recursos do município.

Sendo o que cumpria para o momento, com protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Tarquínio Plynio Durães Dos Anjos
086E5CD46F7446E...

FUNDAÇÃO RENOVA

TARQUÍNIO PLYNIO DURÃES DOS ANJOS

COORDENADOR DE PLANEJAMENTO –

GERÊNCIA DE OBRAS MÉDIO, BAIXO E FÓZ RIO DOCE