

FR.2023.0770

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)

Governador Valadares, 05 de abril de 2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA

A/C: V. EX. FERNANDO ROLLA

PREFEITO

RUA GETÚLIO VARGAS, 224, CENTRO – SÃO DOMINGOS DO PRATA/MG

CEP:35.995-000

COM CÓPIA PARA:

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CT-SHQA

A/C: ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA - ANALISTA AMBIENTAL

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEMAD

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RODOVIA JOÃO PAULO II, 4143

PRÉDIO MINAS, 2º ANDAR.

BAIRRO SERRA VERDE - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CEP: 31630-900

REF.: *Revisão do pleito "Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município" de São Domingos do Prata/MG*

Prezado Senhor,

Considerando a aprovação da Nota Técnica nº 121/2022 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), aprovada pela Deliberação CIF nº 614, de 16 de setembro de 2022, que concedeu à Fundação Renova a atribuição por cancelamentos e alterações de pleitos já aprovados pela CT-SHQA / CIF;

Considerando o Ofício nº 065/2023, de 04 de abril de 2023, em que o município de São Domingos do Prata solicita revisão do pleito "*Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município*";

A **Fundação Renova** vem, formalizar a revisão de valor do pleito "*Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município*".

O município de São Domingos do Prata possui o pleito aprovado para execução de obras de implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município, no valor de R\$ 8.492.239,23.

Durante a execução das obras, foi identificada a necessidade de adequações que buscam otimizar o funcionamento da rede interceptora projetada e da Estação de Tratamento de Esgotos. As adequações da planilha se resumem em acréscimos de itens na planilha orçamentária com serviços relevantes para a execução das atividades licitadas e conclusão do objeto pactuado, que estão em desconformidade quanto ao quantitativo e ou a inexistência deles em planilha. Essas soluções, quando vistas como um conjunto, impactam no valor total da obra.

Em razão disso, o pleito “Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município” apresenta um déficit de R\$ 1.479.678,58 (um milhão quatrocentos e setenta e nove mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Diante ao exposto, o município solicitou revisão do valor do pleito considerando o saldo de correção de IPCA de SES para complementação da obra.

Sendo assim, considerando a revisão do pleito em questão, a distribuição de recursos para o município de São Domingos do Prata para ações de SES se dará da seguinte forma:

Quadro resumo	
Valor Teto SES	R\$ 8.508.587,53
Correção IPCA – SES (atualizado em fevereiro/2023)	R\$ 3.289.830,36
Pleitos – SES	
Aquisição de imóvel para a construção de estação de tratamento de esgoto, estação elevatória final e indenização da faixa de servidão	R\$ 650.000,00
Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município (<i>sendo R\$ 2.113.330,28 proveniente do saldo de correção de IPCA – SES</i>)	R\$ 9.971.917,81
Saldo teto – SES	R\$ 0,00
Saldo correção IPCA – SES (atualizado em fevereiro /2023)	R\$ 1.176.500,08

Considerando que há possibilidade de ocorrências de índice de IPCA negativo e que caso o recurso aprovado seja inferior no momento do efetivo uso, a diferença deverá ser custeada por recursos do município.

Sendo o que cumpria para o momento, com protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

Tarquínio Plynio Durães Dos Anjos

086E5CD46F7446E...

FUNDAÇÃO RENOVA

TARQUÍNIO PLYNIO DURÃES DOS ANJOS
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO –
GERÊNCIA DE OBRAS MÉDIO, BAIXO E FÓZ RIO DOCE