

FR.2023.1031

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)

Governador Valadares, 02 de maio de 2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

A/C: V. EX. BRUNO MARGOTTO MARIANELLI

PREFEITO

AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790, LINHARES/ES

CEP: 29.900-192

COM CÓPIA PARA:

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CT-SHQA

A/C: ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA - ANALISTA AMBIENTAL

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEMAD

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RODOVIA JOÃO PAULO II, 4143

PRÉDIO MINAS, 2º ANDAR

BAIRRO SERRA VERDE - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CEP: 31630-900

REF.: *Revisão dos pleitos "Outras obras complementares – SES do distrito de Povoação" e "Outras obras complementares – SES do distrito de Regência" do município de Linhares/ES*

Prezado Senhor,

Considerando a aprovação da Nota Técnica nº 121/2022 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), aprovada pela Deliberação CIF nº 614, de 16 de setembro de 2022, que concedeu à Fundação Renova a atribuição por cancelamentos e alterações de pleitos já aprovados pela CT-SHQA / CIF;

Considerando o Ofício nº 039/2023 – GAPRE, de 27 de abril de 2023, em que o município de Linhares solicita revisão dos pleitos "Outras obras complementares – SES do distrito de Povoação" e "Outras obras complementares – SES do distrito de Regência";

A **Fundação Renova** vem, formalizar a revisão de valor dos pleitos "Outras obras complementares – SES do distrito de Povoação" e "Outras obras complementares – SES do distrito de Regência" do município de Linhares/ES.

O município de Linhares possui os pleitos aprovados para execução de obras de implantação de sistema de esgotamento sanitário dos distritos de Povoação e Regência, no valor de R\$3.803.310,07 e R\$4.659.779,08, respectivamente. Os projetos elaborados para execução dessas obras foram revisados e, devido à defasagem dos orçamentos, os valores foram atualizados, necessitando assim de ajuste dos valores aprovados para os pleitos em questão. Considerando a revisão dos projetos, o orçamento para as obras no distrito de Povoação ficou em R\$11.374.320,27, e para o distrito de Regência foi atualizado para R\$ 11.659.483,99.

Diante do exposto, o município solicitou revisão dos pleitos “Outras obras complementares – SES do distrito de Povoação” e “Outras obras complementares – SES do distrito de Regência” considerando todo o valor disponível no teto de SES e parte do saldo de correção de IPCA – SES.

Sendo assim, considerando a revisão dos pleitos em questão, a distribuição de recursos para o município de Linhares para ações de SES se dará da seguinte forma:

Quadro resumo	
Valor Teto SES	R\$ 42.980.241,97
Correção IPCA – SES (atualizado em março/2023)	R\$ 18.317.570,75
Pleitos – SES	
Outras obras complementares - SES do distrito de Povoação (obra iniciada e paralisada em 2012)	R\$11.374.320,27
Outras obras complementares - SES do distrito de Regência (obra iniciada e paralisada em 2012) – sendo R\$ 6.323.020,58 proveniente do saldo de correção de IPCA – SES	R\$ 11.659.483,99
Outras obras complementares - ampliação do SES da sede municipal - construção de ETE, no bairro Aviso	R\$13.204.809,74
Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Humaitá, Distrito de São Rafael	R\$2.064.949,03
Execução de obra de esgotamento sanitário na localidade de Chapadão das Palminhas, Distrito de São Rafael	R\$2.313.872,12
Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Japira e São Rafael	R\$3.700.919,16
Execução da obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Baixo Quartel (sendo R\$ 164.054,24 proveniente do saldo de correção de IPCA – SES)	R\$3.032.787,08

Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Vila Bagueira <i>(sendo R\$ 340.251,92 proveniente do saldo de correção de IPCA – SES)</i>	R\$2.456.427,32
Saldo teto – SES	R\$ 0,00
Saldo correção IPCA – SES (atualizado em março /2023)	R\$11.490.244,01

Considerando que há possibilidade de ocorrências de índice de IPCA negativo e que caso o recurso aprovado seja inferior no momento do efetivo uso, a diferença deverá ser custeada por recursos do município.

Sendo o que cumpria para o momento, com protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Tarquínio Plynio Durães Dos Anjos

086E5CD46F7446E...

FUNDAÇÃO RENOVA

TARQUÍNIO PLYNIO DURÃES DOS ANJOS
GESTOR DE PROJETOS E OBRAS –
GERÊNCIA GERAL DE ENGENHARIA E OBRAS