



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

### GABINETE DO PREFEITO

**Ofício nº 039/2023- GAPRE.**

Linhares-ES, 27 de abril de 2023.

#### **COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF**

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, BRASÍLIA/DF  
CEP: 70818-900

#### **CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA –CT-SHQA**

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RODOVIA JOÃO PAULO II, 4143  
PRÉDIO MINAS, 2º ANDAR  
BAIRRO SERRA VERDE - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS  
CEP: 31630-900

***Ref. Solicitação de ajuste de valor dos pleitos de LINESOB09.01 E LINESOB10.01 – Outras obras complementares – SES dos distritos de Povoação e Regência***

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, visando dar continuidade às ações de sistema de coleta e tratamento de esgoto - SES no âmbito do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31 no município de Linhares, vimos solicitar à Fundação Renova ajuste de valor para os pleitos “***Outras obras complementares – SES do distrito de Povoação***” e “***Outras obras complementares – SES do distrito de Regência***”, conforme exposto a seguir.

O município de Linhares possui os pleitos aprovados em 2019 “Outras obras complementares - SES do distrito de Povoação”, no valor de R\$3.803.310,07 e “Outras obras complementares - SES do distrito de Regência”, no valor de R\$4.659.779,08. Após revisão



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**

dos projetos, devido serem muito antigos, os valores foram atualizados e ficaram em R\$ 11.374.320,27 e R\$ 11.659.483,99, respectivamente, e com isso, será necessário ajustar o valor dos pleitos.

Diante do exposto, o município de Linhares/ES solicita o ajuste de valor dos pleitos “Outras obras complementares - SES do distrito de Povoação” e “Outras obras complementares - SES do distrito de Regência”, para R\$ 11.374.320,27 e R\$ 11.659.483,99, respectivamente, utilizando o saldo remanescente do teto de SES e parte do saldo de correção de IPCA – SES. A presente solicitação de pleito encontra-se em consonância com a Nota técnica nº121/2022 da CT-SHQA.

Atenciosamente,

**BRUNO MARGOTTO MARIANELLI**  
**Prefeito do Município de Linhares-ES**

### **Fundação Renova**

A/c: Tarquínio Plynio Durães Dos Anjos – Coordenador de Planejamento

Gerência de Obras Médio, Baixo e Foz Rio Doce

Av. Getúlio Vargas, 671, 4º andar, Funcionários, Belo Horizonte/MG.

CEP: 30112-021