

**FR.2023.1163**

**Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)**

**Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)**

Governador Valadares, 16 de maio de 2023

**À**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA**

**A/C: V. EX. GILBERTO PEREIRA SOARES JUNIOR**

PREFEITO

AV. MANOEL MACHADO FRANCO, 176 - CENTRO - IPABA/MG

CEP: 35.198-000

**COM CÓPIA PARA:**

**COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF**

**A/C: RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA**

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

**CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CT-SHQA**

**A/C: ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA - ANALISTA AMBIENTAL**

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEMAD

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RODOVIA JOÃO PAULO II, 4143

PRÉDIO MINAS, 2º ANDAR.

BAIRRO SERRA VERDE - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CEP: 31630-900

**REF.:** *Revisão do pleito "Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá" do município de Ipaba/MG*

Prezado Senhor,

Considerando a aprovação da Nota Técnica nº 121/2022 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), aprovada pela Deliberação CIF nº 614, de 16 de setembro de 2022, que concedeu à Fundação Renova a atribuição por cancelamentos e alterações de pleitos já aprovados pela CT-SHQA / CIF;

Considerando o Ofício nº 04/2023, de 15 de maio de 2023, em que o município de Ipaba solicita revisão do pleito "*Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá*";

A **Fundação Renova** vem, formalizar a revisão de valor do pleito "*Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá*".

O município de Ipaba possui o pleito aprovado para execução de obras de implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e do povoado

de Boachá, no valor de R\$ 8.253.329,90. As obras foram iniciadas em 2022 e estão em andamento, com frentes de serviço nas unidades de redes coletoras e estação de tratamento de esgoto. A obra foi licitada no valor total de R\$13.130.613,49 inferior ao valor aprovado para o pleito e inferior ao total de recursos disponíveis para o município no PG31.

O município de Ipaba também possui o pleito aprovado "*Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá*" no valor de R\$255.257,63. No entanto, o valor licitado e repassado para esse pleito foi de R\$228.353,76, restando um saldo de R\$ 26.903,87.

Diante do exposto, o município solicitou revisão do pleito "*Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá*" considerando todo o valor disponível no saldo de correção de IPCA – SES, o saldo disponível no pleito de projetos e se comprometeu a arcar com recursos de contrapartida para conclusão das obras. Dessa forma, o saldo disponível para revisão do pleito é de R\$ 3.751.696,32 (IPCA – SES + saldo do pleito de projetos) e os recursos necessários para contrapartida do município foram atualizados para R\$ 1.125.587,27.

Sendo assim, considerando a revisão do pleito em questão, a distribuição de recursos para o município de Ipaba para ações de SES se dará da seguinte forma:

<b>Quadro resumo</b>	
Valor Teto SES	R\$ 8.508.587,53
Correção IPCA – SES (atualizado em março/2023)	R\$ 3.724.792,45
<b>Pleitos – SES</b>	
Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá	R\$ 228.353,76
Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá ( <i>sendo R\$ 3.724.792,45 proveniente do saldo de correção de IPCA – SES</i> )	<b>R\$ 12.005.026,22</b>
<b>Saldo teto – SES</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo correção IPCA – SES (atualizado em março /2023)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Considerando que há possibilidade de ocorrências de índice de IPCA negativo e que caso o recurso aprovado seja inferior no momento do efetivo uso, a diferença deverá ser custeada por recursos do município.

Sendo o que cumpria para o momento, com protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:  
*Tarquínio Plynio Durães Dos Anjos*  
086E5CD46F7446E...

**FUNDAÇÃO RENOVA**

TARQUÍNIO PLYNIO DURÃES DOS ANJOS  
GESTOR DE PROJETOS E OBRAS –  
GERÊNCIA GERAL DE ENGENHARIA E OBRAS