

Ofício nº 04/2023

De: Gab. Prefeito

Para: Fundação RENOVA

Assunto: Descrição do Pleito - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá, Ipaba/MG - Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31 – Fundação Renova.

Ipaba/MG, 15 de maio de 2023.

Ao Ilmo, Sr.

Tarquínio Plynio Durães dos Anjos

Coordenador de Planejamento – Gerência de Obras, Médio, Baixo e Foz do Rio Doce

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste formalizar a solicitação de **AJUSTE DE PLEITO** para o município de Ipaba/MG no pleito “Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá”, para as ações de esgotamento sanitário previstas no âmbito do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31.

As obras do pleito de implantação do sistema de esgotamento sanitário, foram iniciadas em 2022. As obras estão em andamento, com frentes de serviço nas unidades de redes coletoras e estação de tratamento de esgoto. O contrato consta de valor total de **R\$13.130.613,49** (treze milhões, cento e trinta mil, seiscentos e treze reais, quarenta e nove centavos), sendo o valor do pleito aprovado para o município de **R\$8.253.329,90** (oito milhões, duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e vinte nove reais, noventa centavos).

Até a presente data foram realizadas 03 medições e repassado um total de **R\$ 1.522.186,66** (um milhão, quinhentos e vinte dois mil, cento e oitenta e seis reais, sessenta e seis centavos), o correspondente a 11.59% da obra.

O município possui, atualmente, um saldo de IPCA de SES (fevereiro/2023) no valor de **R\$ 3.724.792,45** (três milhões, setecentos e vinte e quatro mil, setecentos e noventa e dois reais, quarenta e cinco centavos) e um saldo do pleito de elaboração de projetos no valor **R\$ 26.903,87** (vinte e seis mil, novecentos e três reais e oitenta e sete centavos) que pedimos para ser remanejado para o pleito de obras, totalizando um valor de saldo de **R\$3.751.696,32** (três milhões, setecentos e cinquenta e um mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos), que acrescidos ao valor do pleito aprovado totalizariam um valor de **R\$12.005.026,22** (doze milhões, cinco mil, vinte e seis reais e

vinte e dois centavos) , ficando a cargo do município uma contrapartida de **R\$1.125.587,27** (um milhão, cento e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos).

Tendo em vista que o orçamento da obra ultrapassou os recursos disponíveis no PG-31 para ações de SES, o município se compromete a complementar com recursos de contrapartida.

Diante do exposto, o município de Ipaba/MG solicita ajuste do pleito de "*Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá, Ipaba/MG*", para o valor de **R\$12.005.026,22** (doze milhões, cinco mil, vinte e seis reais e vinte e dois centavos).

Sem mais para o momento, registro meus votos de estima e consideração me colocando à disposição para posteriores feitos.

Gilberto Pereira Soares Junior
Prefeito Municipal