

FR.2023.1232

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)

Governador Valadares, 26 de maio de 2023

Ao

CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CONDOESTE

A/C: V. Ex. JOÃO GUERINO BALESTRASSI

PRESIDENTE DO CONDOESTE

PRAÇA ISIDORO BINDA, N.º 04, BAIRRO VILA NOVA, COLATINA/ES
CEP 29702 – 040

COM CÓPIA PARA:

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF
CEP: 70818-900

CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CT-SHQA

A/C: ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA - ANALISTA AMBIENTAL

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEMAD

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RODOVIA JOÃO PAULO II, 4143

PRÉDIO MINAS, 2º ANDAR

BAIRRO SERRA VERDE - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CEP: 31630-900

REF.: *Revisão do pleito "Gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTR Colatina"*

Prezado Senhor,

Considerando a aprovação da Nota Técnica nº 121/2022 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), aprovada pela Deliberação CIF nº 614, de 16 de setembro de 2022, que concedeu à Fundação Renova a atribuição por cancelamentos e alterações de pleitos já aprovados pela CT-SHQA / CIF;

Considerando o OFÍCIO CONDOESTE N.º 0117/2023, de 19 de maio de 2023, em que o consórcio Condoeste solicita revisão do pleito "Gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTR Colatina";

Considerando o 1º Termo de Apostilamento-aplicação de reajuste contratual ao contrato de prestação de serviços Condoeste N.º 003/2022 e o 1º Termo Aditivo ao

contrato de prestação de serviços Condoeste N.º 003/2022, que determinam os novos valores vigentes para a prestação de serviço de gerenciamento da obra CTR – Colatina;

A **Fundação Renova** vem, formalizar a revisão de valor do pleito "*Gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTR Colatina*".

O consórcio Condoeste possui pleitos aprovados para "Implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina, incluindo a retirada da linha de transmissão de energia elétrica situada no terreno da CTR Colatina" e para "Gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTR Colatina".

As obras para implantação da CTR – Colatina estão em andamento e o cronograma de execução precisou ser prorrogado em seis meses. Dessa forma, o consórcio realizou o 1º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços com a empresa gerenciadora e o 1º Termo de Apostilamento-aplicação de reajuste contratual ao contrato de prestação de serviços Condoeste N.º 003/2022. Como o valor aprovado para o pleito não é suficiente para o pagamento do valor previsto no aditivo e apostilamento, o consórcio solicitou a revisão do pleito.

O valor aprovado para o *pleito "Gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTR Colatina"* é de R\$860.026,09, mas o serviço foi licitado com o valor de R\$ 860.000,05, restando um saldo de R\$ 26,04. Dessa forma, para revisão do pleito em questão, será considerado o saldo remanescente e R\$ 454.194,33 proveniente do saldo de correção de IPCA – RSU. Sendo assim, o valor aprovado para o pleito será de R\$ 1.314.220,42, conforme previsto no 1.º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento.

Sendo assim, considerando a revisão do pleito em questão, a distribuição de recursos para o consórcio Condoeste para ações de RSU se dará da seguinte forma:

Quadro resumo	
Valor Teto RSU	R\$ 27.969.262,81
Correção IPCA – RSU (atualizado em abril/2023)	R\$ 12.205.601,43
Pleitos – RSU	

Construção das 05 Estações de Transbordo, projetadas para serem construídas nos municípios de Alto Rio Novo, Itarana, Laranja da Terra, São Domingos do Norte e Colatina.	R\$17.000.000,00
Gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTR Colatina (sendo R\$ 454.194,33 proveniente do saldo de correção de IPCA – RSU)	R\$ 1.314.220,42
Gerenciamento das obras das 05 (cinco) estações de transbordo do sistema regional de destinação de resíduos sólidos do Condoeste e serviços de engenharia relacionados (sendo R\$ 1.064.487,04 proveniente do saldo de correção de IPCA – RSU)	R\$1.064.487,04
Implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina, incluindo a retirada da linha de transmissão de energia elétrica situada no terreno da CTR Colatina (sendo R\$ 4.385.558,43 proveniente do saldo de correção de IPCA – RSU)	R\$14.494.795,15
Saldo teto – RSU	R\$ 0,00
Saldo correção IPCA – RSU (atualizado em abril/2023)	R\$ 6.301.361,63

Considerando que há possibilidade de ocorrências de índice de IPCA negativo e que caso o recurso aprovado seja inferior no momento do efetivo uso, a diferença deverá ser custeada por recursos do consórcio.

Sendo o que cumpria para o momento, com protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

Tarquínio Plynio Durães Dos Anjos

086E5CD46F7446E...

FUNDAÇÃO RENOVA

TARQUÍNIO PLYNIO DURÃES DOS ANJOS
GESTOR DE PROJETOS E OBRAS –
GERÊNCIA GERAL DE ENGENHARIA E OBRAS