



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO NOVO ESTADO DE MINAS GERAIS



Ofício nº 091/ 2023

Córrego Novo, 27 de julho de 2023.

À Vossa Senhoria
Tarquínio Plynio Durães dos Anjos
Fundação Renova
Gestor de Projetos e Obras
Gerência Geral de Engenharia e Obras

Descrição: Solicitação de ajuste dos pleitos “Aquisição de equipamentos para a Usina de Triagem e Compostagem e para a coleta seletiva” e “Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município” – Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31 – Fundação Renova.

Prezado Senhor

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste formalizar a solicitação de **AJUSTE** para os pleitos de “Aquisição de equipamentos para a Usina de Triagem e Compostagem e para a coleta seletiva” e “Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município”, para as ações de resíduos sólidos e esgotamento sanitário, previstas no âmbito do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31.

O município possui um pleito aprovado para aquisição de equipamentos para a UTC e coleta seletiva no valor de R\$ 475.460,31 e um pleito para implantação de sistema de esgotamento sanitário na sede do município no valor de R\$ 5.019.947,72, dos quais R\$ 4.903.066,96 foram utilizados para a construção da Estação de Tratamento de Esgoto e execução de ligações prediais. Atualmente, o município possui um saldo de R\$ 149.368,73, conforme correção do IPCA (junho/2023) para utilização em ações de esgotamento sanitário.

Devido a ocorrência das intensas chuvas no final do ano de 2022, parte da rede interceptora de esgoto foi danificada, o que originou a necessidade de abertura de um novo processo licitatório para a reparação das áreas afetadas, o qual foi homologado e adjudicado no valor de R\$ 533.629,64, valor não previsto inicialmente quando solicitado o remanejamento do saldo de SES para RSU, além disso, o município não dispõe do aporte financeiro que se faz necessário para complementação do valor contratado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO NOVO ESTADO DE MINAS GERAIS



Visto que a conclusão e funcionalidade no sistema de tratamento de esgoto do município de Córrego Novo/MG são ações prioritárias para a gestão municipal, solicitamos o remanejamento do valor de R\$ 384.260,91 a ser subtraído do valor do pleito de aquisição de equipamento para UTC e coleta seletiva e adicionado ao valor do pleito de Implantação de sistema de esgotamento sanitário na sede do município, juntamente com o saldo disponível de recurso destinado a SES, corrigido pelo IPCA.

Segue quadro resumo ilustrando as alterações solicitadas:

Quadro resumo do ajuste dos pleitos - CÓRREGO NOVO SES/RSU	
DESCRIÇÃO DO PLEITO	VALOR
Situação atual dos pleitos	
CONESOB01.01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município - SES	R\$ 5.019.947,72
CONRSAB01.01 - Aquisição de caminhão basculante - RSU	R\$ 444.000,00
CONRSAB02.01 - Aquisição de equipamentos para a Usina de Triagem e Compostagem e para a coleta seletiva - RSU	R\$ 475.460,31
Situação dos pleitos pós-ajuste	
CONESOB01.01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município - SES	R\$ 5.436.696,60
CONRSAB01.01 - Aquisição de caminhão basculante - RSU	R\$ 444.000,00
CONRSAB02.01 - Aquisição de equipamentos para a Usina de Triagem e Compostagem e para a coleta seletiva - RSU	R\$ 91.199,40

Diante das considerações apresentadas, solicitamos a avaliação da Fundação Renova para aprovação do ajuste do pleito apresentado neste ofício.

Atenciosamente,

Eder Fragoso de Souza
Prefeito Municipal