

FR.2023.2533

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)

Governador Valadares, 06 de outubro de 2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

A/C: V. EXA. WELINGTON MOREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITO

TRAVESSA CORONEL FERREIRA SANTOS, 30 CENTRO – CARATINGA

CEP 35.300-024

COM CÓPIA PARA:

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CT-SHQA

A/C: ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA - ANALISTA AMBIENTAL

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEMAD

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RODOVIA JOÃO PAULO II, 4143

PRÉDIO MINAS, 2º ANDAR

BAIRRO SERRA VERDE - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CEP: 31630-900

REF.: *Revisão do pleito "Instalação de ETEs nos 10 distritos de Caratinga" do município de Caratinga/MG*

Prezado Senhor,

Considerando a aprovação da Nota Técnica nº 121/2022 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), aprovada pela Deliberação CIF nº 614, de 16 de setembro de 2022, que concedeu à Fundação Renova a atribuição por cancelamentos e alterações de pleitos já aprovados pela CT-SHQA / CIF;

Considerando o Ofício nº 571/2023, de 05 de outubro de 2023, em que o município de Caratinga solicita revisão do pleito "Instalação de ETEs nos 10 distritos de Caratinga";

A **Fundação Renova** vem, formalizar a revisão da descrição do pleito "Instalação de ETEs nos 10 distritos de Caratinga".

O município de Caratinga teve o pleito de *"Instalação de ETEs nos 10 distritos de Caratinga"* aprovado pela deliberação nº75/2017 e alterado pela deliberação nº557/2021. À época de aprovação do pleito o município possuía um projeto recém-elaborado que contemplava o sistema de esgotamento sanitário para dez distritos. Após análises desses projetos pela equipe de apoio técnico, foi verificada a necessidade da realização de diversas adequações nos projetos para estarem aptos à aprovação pela Fundação Renova e instituição financeira. Após algumas tratativas frustradas com a empresa projetista que elaborou as adequações nos projetos, o município optou por solicitar um novo pleito para elaboração de projetos com recursos do PG31.

Com isso, o município definiu como prioridade a elaboração dos projetos e execução de obras em quatro localidades, sendo eles os distritos de Sapucaia, São Cândido, Cordeiro de Minas e o bairro Porto Seguro. Atualmente, os projetos se encontram em fase final de aprovação dos estudos de concepção.

Tendo em vista a priorização dos quatro sistemas nos locais supracitados, o município de Caratinga/MG solicitou a revisão do pleito de *"Instalação de ETEs nos 10 Distritos de Caratinga"*, para *"Implantação dos sistemas de esgotamento sanitário no Distrito de Sapucaia, Distrito de São Cândido, Distrito de Cordeiro de Minas e bairro Porto Seguro"*.

Sendo assim, considerando a revisão do pleito em questão, os pleitos aprovados para o município de Caratinga e a distribuição de recursos para ações de SES ficarão da seguinte forma:

Quadro resumo	
Valor Teto SES	R\$ 16.877.936,74
Correção IPCA – SES (atualizado em agosto/2023)	R\$ 7.690.488,20
Pleitos – SES	
Elaboração das complementações e revisões dos Estudos de Concepção e Projetos Básicos e elaboração dos Projetos Executivos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) para os distritos de São Cândido, Sapucaia e Cordeiro de Minas (incluindo bairro Porto Seguro)	R\$ 625.700,41
Implantação dos sistemas de esgotamento sanitário no Distrito de Sapucaia, Distrito de São Cândido, Distrito de Cordeiro de Minas e bairro Porto Seguro	R\$ 14.707.834,88

Saldo teto – SES	R\$ 1.544.401,45
Saldo correção IPCA – SES (atualizado em agosto/2023)	R\$ 7.690.488,20

Sendo o que cumpria para o momento, com protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Tarquínio Plynio Durães Dos Anjos
086E5CD46F7446E...

FUNDAÇÃO RENOVA

TARQUÍNIO PLYNIO DURÃES DOS ANJOS
GESTOR DE PROJETOS E OBRAS –
GERÊNCIA GERAL DE ENGENHARIA E OBRAS