

**FR.2023.2795**

**Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)**

**Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)**

Governador Valadares, 07 de novembro de 2023

**À**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO**

**A/C: V. Exo. DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA**

PREFEITO

AV. ACESITA, 3230 - SÃO JOSÉ - TIMÓTEO/MG

CEP: 35.182-000

**COM CÓPIA PARA:**

**COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF**

**A/C: RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA**

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

**CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CT-SHQA**

**A/C: ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA - ANALISTA AMBIENTAL**

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEMAD

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RODOVIA JOÃO PAULO II, 4143

PRÉDIO MINAS, 2º ANDAR

BAIRRO SERRA VERDE - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CEP: 31630-900

**REF.: SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) E AJUSTE DO VALOR DO PLEITO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDIMENTO DOS BAIROS CACHOEIRA DO VALE E SANTA RITA.**

Prezado Senhor,

Considerando a aprovação da Nota Técnica nº 121/2022 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), aprovada pela Deliberação CIF nº 614, de 16 de setembro de 2022, que concedeu à Fundação Renova a atribuição por cancelamentos e alterações de pleitos já aprovados pela CT-SHQA / CIF;

Considerando o Ofício SPL 081/2023, recebido via e-mail em 30 de outubro de 2023, em que o município de Timóteo solicita o ajuste do pleito de obras "Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário para atendimento dos bairros Cachoeira do Vale e Santa Rita" a partir do remanejamento de recursos de RSU para SES.

Considerando que o município concluiu, recentemente, os projetos para ampliação do SES dos bairros Cachoeira do Vale e Santa Rita, sendo as obras orçadas em R\$ 9.482.942,95, conforme planilha orçamentária em anexo;

Considerando que o valor disponível para SES no importe de R\$ 5.793.944,93 é insuficiente para a execução das obras e que parte do valor já está alocado/comprometido nos pleitos de aquisição de terreno para a estação elevatória de esgoto do Bairro Santa Rita (R\$ 80.000,00) e na elaboração dos projetos de SES (R\$129.618,86);

Considerando que o município possui destinação adequada de resíduos sólidos urbanos e coleta seletiva implantada;

Considerando que o município tem diversas ações em RSU em andamento distribuídas em pleitos no âmbito do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31 e que os recursos são suficientes para a implantação;

Considerando que o município possui recursos disponíveis em Resíduos Sólidos Urbanos – RSU que podem ser remanejados para SES;

A **Fundação Renova** vem, formalizar a revisão de valor do pleito TIMESOB03.01- Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário para atendimento dos bairros Cachoeira do Vale e Santa Rita, alterando o valor do pleito para R\$ 9.482.942,95, sendo R\$ 1.196.832,91 do saldo de IPCA de SES e R\$ 3.898.616,88 a ser remanejado do saldo de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU (teto e IPCA).

A distribuição de recursos para o município de Timóteo para ações de SES e RSU antes do remanejamento de recursos era:

<b>Quadro resumo</b>	
<b>Pleitos – SES</b>	
<b>Valor Teto SES</b>	<b>R\$ 3.970.674,02</b>
<b>Correção IPCA – SES (atualizado em setembro/2023)</b>	<b>R\$ 1.823.270,91</b>
Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário para atendimento dos bairros Cachoeira do Vale e Santa Rita ( <i>sendo R\$ 608.938,00 do saldo de IPCA SES</i> )	R\$4.387.493,16
Aquisição de terreno para implantação do sistema de esgotamento sanitário (SES) da Estação Elevatória de Esgoto do Bairro Santa Rita, ( <i>sendo R\$ 17.500,00 do saldo de correção de IPCA de SES</i> )	R\$80.000,00

Elaboração de projetos executivos para ampliação do SES para atendimento dos bairros Cachoeira do Vale e Santa Rita	R\$129.618,86
<b>Saldo teto de SES</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo IPCA SES (referente a IPCA setembro/23)</b>	<b>R\$ 1.196.832,91</b>
<b>Pleitos – RSU</b>	
<b>Valor Teto RSU</b>	<b>R\$ 18.088.626,98</b>
<b>Correção IPCA – RSU (atualizado em setembro/2023)</b>	<b>R\$ 8.307.877,33</b>
Execução de recuperação ambiental do "lixão" de Coronel Fabriciano/MG	R\$8.911.339,04
Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para fins de recuperação da área do antigo lixão de Coronel Fabriciano	R\$216.729,03
Aquisição de equipamentos para a Usina de Triagem e ampliação do Programa de Coleta Seletiva do município de Timóteo/MG	R\$3.021.008,20
Contratação de prestação de serviços para revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Timóteo/MG	R\$600.000,00
Aquisição de terreno para ampliação da Usina de Triagem de materiais recicláveis	R\$1.500.000,00
Elaboração de projeto de reforma e ampliação da Usina de triagem de materiais recicláveis	R\$100.000,00
Obras de reforma e ampliação da Usina de Triagem de materiais recicláveis	R\$2.600.000,00
<b>Saldo teto RSU</b>	<b>R\$ 1.139.550,71</b>
<b>Saldo IPCA RSU (referente a IPCA setembro/23)</b>	<b>R\$ 8.307.877,33</b>

Sendo assim, considerando a revisão do pleito em questão e o remanejamento de recursos de RSU para SES, a distribuição dos recursos para o município de Timóteo se dará da seguinte forma:

<b>Quadro resumo</b>	
<b>Pleitos – SES</b>	
Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário para atendimento dos bairros Cachoeira do Vale e Santa Rita <i>(sendo R\$ 1.805.770,91 do saldo de IPCA SES, R\$ 1.139.550,71 do teto RSU e R\$ 2.759.066,17 do IPCA RSU)</i>	R\$ 9.482.942,95
Aquisição de terreno para implantação do sistema de esgotamento sanitário (SES) da Estação Elevatória de Esgoto do Bairro Santa Rita, <i>(sendo R\$ 17.500,00 do saldo de correção de IPCA de SES)</i>	R\$80.000,00

Elaboração de projetos executivos para ampliação do SES para atendimento dos bairros Cachoeira do Vale e Santa Rita	R\$129.618,86
<b>Saldo teto de SES</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo IPCA SES (referente a IPCA setembro/23)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Pleitos – RSU</b>	
Execução de recuperação ambiental do "lixão" de Coronel Fabriciano/MG	R\$8.911.339,04
Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para fins de recuperação da área do antigo lixão de Coronel Fabriciano	R\$216.729,03
Aquisição de equipamentos para a Usina de Triagem e ampliação do Programa de Coleta Seletiva do município de Timóteo/MG	R\$3.021.008,20
Contratação de prestação de serviços para revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Timóteo/MG	R\$600.000,00
Aquisição de terreno para ampliação da Usina de Triagem de materiais recicláveis	R\$1.500.000,00
Elaboração de projeto de reforma e ampliação da Usina de triagem de materiais recicláveis	R\$100.000,00
Obras de reforma e ampliação da Usina de Triagem de materiais recicláveis	R\$2.600.000,00
<b>Saldo teto RSU (após aprovação do remanejamento para SES)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo IPCA RSU (referente a IPCA setembro/23) – (após aprovação do remanejamento para SES)</b>	<b>R\$ 5.548.811,16</b>

Considerando que há possibilidade de ocorrências de índice de IPCA negativo e que caso o recurso aprovado seja inferior no momento do efetivo uso, a diferença deverá ser custeada por recursos do município.

Sendo o que cumpria para o momento, com protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

Tarquinio Plynio Durães Dos Anjos

086E5CD46F7446E...

**FUNDAÇÃO RENOVA**

TARQUÍNIO PLYNIO DURÃES DOS ANJOS  
GESTOR DE PROJETOS E OBRAS –  
GERÊNCIA GERAL DE ENGENHARIA E OBRAS