


OFI.NIL.122017.2003

Nº IBAMA: 02001.000974/2017-65 (Relatório Mensal)

Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)

MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO	
Nº. 02001. 0 01	672/2018-95
Nº. SEI	_____
Recebido em: 19/1/2018	
	
Assinatura	

Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2018.

**Ao**

**COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF**

**A/C: SRA. SUELY MARA VAZ GUIMARÃES DE ARAÚJO**

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

**À**

**CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CTSHQA**

**A/C: GISELA DAMM FORATTINI**

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA E DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA

Setor Policial, Área 5, Quadra 3, Blocos B, L, M e T, Brasília/DF

CEP: 70610-201

**REF.:** *Apresentação dos Relatórios de Ocorrência das ações não planejadas executadas no âmbito do Plano de Ações para Período Chuvoso 2017/2018 e dos Relatórios de Captações Alternativas e Melhorias nos Sistemas de Tratamento, em atendimento à Deliberação CIF nº 33, de 24 de novembro de 2016.*

Prezadas Senhoras,

A **FUNDAÇÃO RENOVA** ("FUNDAÇÃO"), vem, respeitosamente, por seu representante legal abaixo assinado, em atendimento à Deliberação CIF nº 33, de 24 de novembro de 2016, por meio da qual foi determinado que a FUNDAÇÃO deve fornecer, mensalmente, (i) Relatório atualizado sobre as ações de melhoria dos sistemas de abastecimento de água; e (ii) Relatório atualizado sobre as ações para implementação das captações/sistemas



... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

...

alternativos de abastecimento de água, ambos contendo registros fotográficos do que foi implementado, cronograma de ações e anuência dos responsáveis pelos respectivos sistemas (prestadores de serviços); apresentar o Relatório de Ações de Melhoria dos Sistemas de Tratamento de Água e das Captações Alternativas de Abastecimento referente ao mês de dezembro de 2017 ("2018.01.15\_Relatório de Melhoria e Captações").

Ainda, conforme ofício SEQ1249-01/2017/GJU, protocolado na CTSHQA em 07 de fevereiro de 2017, a FUNDAÇÃO propôs o envio de relatórios referentes aos acionamentos de gatilhos e às ações não planejadas executadas no âmbito das ações e riscos previstos no Plano de Ações para o Período Chuvoso. Sendo assim, seguem anexos os relatórios de ocorrência "2018.01.15\_Apoio Humanitário", "2018.01.15\_Turbidez Elevada\_Galileia" e "2018.01.15\_Turbidez Elevada\_Governador Valadares", referentes aos acionamentos de outubro e dezembro de 2017. Aproveitando, informamos que a última versão do Plano de Ações do Período Chuvoso 2017/2018 foi entregue ao Comitê Interfederativo e CTSHQA em 11 de dezembro de 2017, por meio do ofício OFI.NII.122017.1784.

Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO RENOVA se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,



**FUNDAÇÃO RENOVA**

YONE MELO DE FIGUEIREDO FONSECA  
LÍDER DE PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS – USOS DA ÁGUA



Faint, illegible text in the upper section of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing to be a main body of the document.

Third block of faint, illegible text, continuing the document's content.

A single line of faint, illegible text centered on the page.

A block of faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or footer.