

**FR.2023.3053**

**Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)**

**Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)**

Governador Valadares, 30 de novembro de 2023

**À**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIÉRIA**

**A/C: V. EX. HAMILTON LIMA PAULA**

PREFEITO

PRAÇA JK, Nº 106, CENTRO – MARLIÉRIA/MG

CEP: 35.185-000

**COM CÓPIA PARA:**

**COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF**

**A/C: RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA**

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

**CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CT-SHQA**

**A/C: ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA - ANALISTA AMBIENTAL**

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEMAD

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RODOVIA JOÃO PAULO II, 4143

PRÉDIO MINAS, 2º ANDAR.

BAIRRO SERRA VERDE - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CEP: 31630-900

**REF.:** *Revisão do pleito "Implantação do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande" de Marliéria/MG*

Prezado Senhor,

Considerando a aprovação da Nota Técnica nº 121/2022 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), aprovada pela Deliberação CIF nº 614, de 16 de setembro de 2022, que concedeu à Fundação Renova a atribuição por cancelamentos e alterações de pleitos já aprovados pela CT-SHQA / CIF;

Considerando o Ofício nº 162/2023, de 29 de novembro de 2023, em que o município de Marliéria solicita revisão do pleito "Implantação do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande";

A **Fundação Renova** vem, formalizar a revisão de valor do pleito "Implantação do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande".

O município de Marliéria possui o pleito "Implantação do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande" aprovado no valor de R\$4.011.746,85 e o projeto encontra-se em análise pela instituição financeira. O orçamento previsto para a obra

foi atualizado e o valor estimado ficou em R\$ 7.119.584,88, sendo necessário realizar o ajuste do valor aprovado para o pleito em questão.

O município solicitou ajuste do pleito considerando o saldo de correção de IPCA – SES e o valor atualizado em outubro/2023 é de R\$ 1.947.012,39. Dessa forma, o valor do pleito ficará em R\$ 5.958.759,24, sendo ainda necessária uma contrapartida do município para execução da obra.

Sendo assim, considerando a revisão do pleito em questão, a distribuição de recursos para o município de Marliéria para ações de SES se dará da seguinte forma:

| <b>Quadro resumo</b>   |                  |
|--|------------------|
| Valor Teto SES   | R\$ 4.254.293,76 |
| Correção IPCA – SES (atualizado em outubro/2023)                                     | R\$ 1.947.012,39 |
| <b>Pleitos – SES</b>   |                  |
| Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande | R\$ 84.497,91    |
| Aquisição de terreno para implantação da ETE do distrito de Cava Grande              | R\$ 158.049,00   |
| Implantação do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande           | R\$ 5.958.759,24 |
| <b>Saldo teto – SES</b>  | <b>R\$0,00</b>   |
| <b>Saldo correção IPCA – SES (atualizado em outubro/2023)</b>                        | <b>R\$0,00</b>   |

Considerando que há possibilidade de ocorrências de índice de IPCA negativo e que caso o recurso aprovado seja inferior no momento do efetivo uso, a diferença deverá ser custeada por recursos do município.

Sendo o que cumpria para o momento, com protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

Tarquínio Plynio Durães Dos Anjos

088E5CD46F7446E...

**FUNDAÇÃO RENOVA**

TARQUÍNIO PLYNIO DURÃES DOS ANJOS  
GESTOR DE PROJETOS E OBRAS –  
GERÊNCIA GERAL DE ENGENHARIA E OBRAS